

Till
Arbetsgruppen för Höjeåprojektet II
Enligt sändlista

Arbetsgruppen för Höjeåprojektet II

Minnesanteckningar 2010-01-26

Närvarande

Ledamöter

Cecilia Backe	Lunds kommun, ordf.
Helena Björn	Lomma kommun
Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun

Adjungerade

Johan Krook	Ekologgruppen
Lennart Svensson	Dikningsföretagen
Åke Persson	Dikningsföretagen
Maria Nitare	VA SYD fr.o.m. halva § 2
Tranje Danielsson	Ordf. styrelsen

Vid minnesanteckningarna Anna Olsson Projektmedarbetare, Lunds kommun

Plats: Tekniska förvaltningen, Lund

Tid: Tisdagen den 26 januari 2010 kl. 13.00 – 15.45

Cecilia Backe hälsar välkomna och öppnar mötet.

1. Dagordningen

Följande tillägg anmäls:
§ 2. Invigning Höjeåstråket

Minnesanteckningar från föregående möte

Arbetsgruppen beslutar

- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
- att godkänna minnesanteckningarna från arbetsgruppens möte 2009-10-15 och lägga dem till handlingarna.

2. Höjeåstråket

Johan redogör för pågående arbete

Meandring av Höje å vid Trolleberg

Tillståndsansökan för projektet är inskickad. Cecilia är aktförvarare och en remiss är nu ute för yttrande. David har varit ute vid Trolleberg med Skånska Dagbladet och reportaget kommer att publiceras i tidningen i veckan.

Källby

Plattform ska anläggas vid ån vid Källby mölla, 100 m nedströms den anlagda dammen. Arbetet ska upphandlas. En skiss för denna ska tas fram och presenteras på nästa arbetsgruppsmöte. Ekologgruppen har skickat ansökan om strandskyddsdispens till Lunds kommun. Möjligheterna för rensning av ån efter att plattformen anlagts diskuteras.

Trumma över dike efter Rackarhålan mot St. Lars

Cecilia informerar att kommunen kommer att ta över marken nere vid ån inom nya detaljplaneområdet för St. Lars Söder (Hunnerup 1) och området kommer att rustas upp. Projektering utförs på Park- och naturkontoret i Lunds kommun. Tranje meddelar att han har sett en avfallsdeponi vid de gamla svinahusen på St. Lars och har också sett ett företag som dumpat olika typer av parkavfall. Anmälan har gjorts till miljöförvaltningen. Cecilia har påpekat detta för mark- och exploateringskontoret som bör reglera i exploateringsavtalet att avfallet tas bort innan förvaltningen tar över marken.

Habo dammar

Avtalen är klara och anbudsunderlag håller på att tas fram för upphandling. Stråket ut till en halvö med fågelplattform kommer att handikappanpassas. Strandskyddsdispens behövs för plattformen och bryggan och har skickats in till Länsstyrelsen. Ansvaret för renhållning kommer att regleras i ett avtal mellan Habostiftelsen och Lomma kommun.

Flackarpsstråket

Åtgärder längs sträckan är snart slutförda. Slutsumman för bron kommer att hamna på ca 180 tkr. Bron är slutbesiktigad, men man kommer ev. att byta ut repet från bron upp till stråket. Återstår stängseluppförande vid järnvägen som Banverket krävt. Detta är ett specialstängsel som endast tillverkas av två firmor i Sverige. Stängslet ska vara ca 10 + 17 m vilket medför en kostnad på 15-16 tkr. Kvar att göra är även ledmarkering och uppsättning av skyltar. David kontakter Peter Johnsen för utformning och placering av ledmarkering och skyltar.

Avtal om skötsel för Flackarpstråket Lund/Staffanstorp

Avtal om skötseln är upprättat och i stort sett klart. Lunds kommun tar hand om skötseln, men ett avtal om kostnadsfördelning måste upprättas. Kostnaden för skötseln fördelas jämnt, dvs. Staffanstorps kommun och Lunds kommun står för halva kostnaden var. Kostnadsförslag ska skickas från Lunds kommun till Marie-Louise.

Ändringsansökan till Länsstyrelsen

Ändringsansökan för Höjeåstråket skickades in till länsstyrelsen i december. Ansökan gäller omfördelning av budget och möjlighet att förbruka hela budgeten, trots reducerad sträckning. Länsstyrelsen har begärt komplettering där vi ska:

- utveckla kostnadsökningar
- ange delsträckornas längd (har endast angett stråkets totala längd)
- ange om man ska anlägga ett eller två fågeltorn

För tillfället avvaktas länsstyrelsens svar, men de har vid kontakt låtit positiva.

Arbetsgruppen beslutar

- att Ekologgruppen tar fram ett förslag till plattform vid Källby mölla och presenterar vid nästa arbetsgruppsmöte
- att ett kostnadsförslag för skötseln vid Flackarpsstråket ska skickas till Marie-Louise, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

3. Uppstart av Höjeåprojektet etapp 2

Upphandlingen av etapp 2 är klar, uppdraget har tilldelats Ekologgruppen.

Fels mosse

Johan informerar att man har haft ett möte med Tilla Larsson på Jordbruksverket angående ytterligare undersökningar som behövs. Lennart undrar om det verkligen behövs ytterligare undersökningar. Ytterligare undersökningar behövs för att kunna planera och föreslå åtgärder. Det är viktigt att ta reda på bland annat hur de enskilda avloppen och täckdikning ligger om man ska reglera vattenståndet.

Restaurering av mossar vid Häckeberga

Johan informerar om att diskussioner har förts med Henrik Tham, men tyvärr vill han avvakta vad som sker vid vattendirektivets genomförande.

En förfrågan har inkommit från Göran Hansson om bidrag från Höjeåprojektet för upprensning av Kyrkheddinge mosse. Johan föreslår att man går vidare och meddelar att man ser positivt på detta, men att man får se längre fram vad Göran Hansson vill göra.

Flera intresseanmälningar om våtmarksarbete har kommit in till Ekologgruppen. Cecilia föreslår att en lista över intresseanmälningarna sammanställs till nästa arbetsgruppsmöte.

Arbetsgruppen beslutar

- att uppdra åt Ekologgruppen att sammanställa en lista över inkomna intresseanmälningar till nästa arbetsgruppsmöte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

4. Medel för planeringsunderlag

Ytterligare planeringsmedel kommer inte att sökas.

Arbetsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

5. Besiktning av befintliga dammar

Åke och Lennart informerar om de dammar som bedömts ha högst åtgärdsbehov. 7 av 23 dammar fungerar inte. Resultaten, med åtgärdsbehov, redovisas i exceltabell som lämnats in till Emilie Björling. Cecilia föreslår att Emilie och Anna bestämmer tid för arbetsmöte där en plan för åtgärderna och ett underlag för upphandling tas fram.

Lennart framför synpunkter på fältblankettens uppläggning, bl.a. att det är mindre bra intervall för *solexponering* och *kostnader* och att det är svårt att svara på om det finns *brister i befintliga avtal*. Johan informerar att Jordbruksverket har en checklista med rekommendationer gällande avtalstexter för dammar. Emilie får i uppdrag att titta på dessa rekommendationer.

Arbetsgruppen beslutar

- **att Lennart Svensson och Åke Persson sätter ut brädsättar av ek vid damm nr. 41 mot timpeng som tas ur skötsel-fonden,**
- **att Emilie och Anna bestämmer tid för arbetsmöte om åtgärder, samt**
- **att övrig information läggs till handlingarna.**

6. Vattenråd för Höje å

Konstituerande stämma har hållits, Höjeåprojektets arbetsgrupp utsågs till beredningsgrupp för vattenrådet. Emilie får i uppdrag att ta fram ett förslag på dagordning till vattenrådets styrelsemöte den 2/3. Det behövs en administrativ tjänst på ca 50 % för att driva vattenrådet. Förslag för tillsättning tas fram på Tekniska förvaltningen i Lund. Övriga ärenden som behöver tas upp på vattenrådets styrelsemöte är bl.a. arbetsplan och budget, och en uppdatering av hemsidan. Tilla Larsson från interkommunala dagvattengruppen kommer och informerar om deras arbete på styrelsemötet den 2/3. Förslag ges att protokollen från vattenrådet ska läggas in på hemsidan för att vara tillgängliga för allmänheten.

Cecilia informerar om andra vattenråds syn på ersättning till styrelseledamöterna. Att ersättning betalas ut är mycket ovanligt och länsstyrelsen anser det vara tveksamt att använda kommunala medel och medel från Vattenmyndigheten för att betala intresseorganisationer. Tranje meddelar att han delar länsstyrelsens åsikt angående ersättning till styrelseledamöter.

Cecilia informerar att länsstyrelsen skickat ut en enkät för bättre vatten- och våtmarksarbete, vilken Emilie har svarat på.

Arbetsgruppen beslutar

- **att Emilie tar fram ett förslag på dagordning till vattenrådets styrelsemöte den 2/3,**
- **att föreslå vattenrådet att uppdra åt Tekniska förvaltningen i Lund att tillsätta en administrativ tjänst på 50 %, samt**
- **att övrig information läggs till handlingarna.**

7. Sammanträdestider 2010

Cecilia informerar om mötestiderna för Höjeåprojektets arbetsgrupp och för vattenrådet.

Arbetsgruppen beslutar

- **att lägga informationen till handlingarna.**

8. Övriga frågor

Frågan om invigning som lades till § 2 på dagordningen föreslås hänskjutas till nästa arbetsgruppsmöte den 8/4 då förslag ska ges på datum för invigning.

Maria Nitare informerar att VA SYD kommer att sätta upp nya skyltar vid reningsverket med information om att dammarna består av avloppsvatten och att det ej är tillåtet att passera mellan dammarna.


Tranje anser att protokollen från mötena ska skickas ut tidigare, inom en månad från mötet.

Arbetsgruppen beslutar

- att hänskjuta frågan om invigning till arbetsgruppens möte den 8/4,
- att protokollen ska skickas ut inom en månad från mötet, samt
- att övrig information läggs till handlingarna.

Cecilia Backe tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat

Lund som ovan



Cecilia Backe
Ordförande, Lunds kommun



Anna Olsson
Sekreterare