



Till
Beredningsgruppen för Höje å Vattenråd
Enligt sändlista

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd

Minnesanteckningar 2011-10-12

Närvarande

Ledamöter	Cecilia Backe	Lunds kommun, ordf.
	Helena Björn	Lomma kommun
	Jonas Johansson	Proj. samordnare Höje å vattenråd
	Christel Strömsholm Trulsson	Svedala kommun
	Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun
Adjungerade	David Reuterskiöld	Ekologgruppen
	Maarten Ellmer	Proj. medarbetare Höje å vattenråd

Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson

Plats: Tekniska förvaltningen, Lund

Datum: 2011-10-12

Bilagor utsända före sammanträdet: Inga bilagor

Bilagor utdelade vid sammanträdet:

- A. Aktuella projekt etapp 1 och etapp 2

1. Dagordningen

Inga tillägg till dagordningen.

Minnesanteckningar från föregående möte:

Inga synpunkter på föregående mötes minnesanteckningar.

Beredningsgruppen beslutar

- att godkänna dagordningen, samt
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 2011-08-18 och lägga dem till handlingarna.

2. Anmälningar

- Analysresultat från vattenundersökningarna i Höje å mars – juli 2011

- Överenskommelse, 2011-08-29, om kompensationsåtgärder vid restaurering av Fels mosse
- Beställning, 2011-08-23, av entreprenad för anläggning av våtmarker på fastigheterna Alberta 1:16 och 2:50 i Staffanstorps kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-09-26, om avskrivning av ansökan om medel för miljöinvestering för anläggning av våtmark på fastigheten Alberta 1:16 i Staffanstorps kommun – ansökan handläggs som gemensamt ärende med Alberta 2:50
- Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-27, om startbesked angående miljöersättning för skötsel av våtmark och miljöinvestering för anläggning av våtmarker på fastigheterna Alberta 1:16 och 2:50 i Staffanstorps kommun
- Förhandsförbindelse, 2011-08-25, om anläggande av damm/våtmark på fastigheten Södra Ugglarp 1:1 samt Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
- Beställning, 2011-08-18, av entreprenad för utförande av fiskevårdsåtgärder i Gödelövsbäcken och Björnstorpsbäcken på fastigheterna Gödelöv 12:1 och Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
- Ansökan, 2011-08-26, om medel för miljöinvestering för fiskevårdande åtgärder i Gödelövsbäcken på fastigheterna Gödelöv 5:1 och S1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-09-02, angående anmälan om vattenverksamhet för anläggandet av lek- och uppväxtområden för öring i Gödelövsbäcken på fastigheterna Gödelöv 5:1 och S1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-21, om startbesked angående miljöinvesteringar för anläggandet av lek- och uppväxtområden för öring i Gödelövsbäcken på fastigheterna Gödelöv 5:1 och S1 i Lunds kommun
- Ansökan, 2011-08-26, om medel för miljöinvestering för fiskevårdande åtgärder i Björnstorpsbäcken på fastigheterna Gödelöv 12:1 och Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-09-01, angående anmälan om vattenverksamhet samt dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggandet av lek- och uppväxtområden för öring i Björnstorpsbäcken på fastigheterna Gödelöv 12:1 och Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-23, om startbesked angående miljöinvesteringar för fiskevårdande åtgärder i Björnstorpsbäcken på fastigheterna Gödelöv 12:1 och Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
- Ansökan, 2011-09-16, om förlängd utförandetid för fiskevårdsåtgärder i Gödelövsbäcken och Björnstorpsbäcken i Lunds kommun
- Beställning, 2011-08-18, av entreprenad för utförande av fiskevårdsåtgärder i Önnerupsbäcken och Flädiebäcken på fastigheterna Flädie 2:1, Fjelle 19:3, samt Fjelle 3:2, Fjelle 3:27, Fjelle 10:21 och Önnerup 31:1 i Lunds kommun
- Minnesanteckningar, 2011-08-29, från stormöte om restaurering av Fels mosse
- Ansökan, 2011-08-30, om medel för miljöinvestering för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Fjelle 19:3 i Lomma kommun, Önnerupsbäcken övre
- Minnesanteckningar, 2011-08-31, från möte om broar vid Trolleberg
- Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-26, om startbesked angående miljöinvesteringar för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Fjelle 19:3 i Lomma kommun, Önnerupsbäcken övre
- Ansökan, 2011-08-30, om medel för miljöinvestering för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Fjelle 3:2 m.fl., Önnerupsbäcken nedre
- Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-23, om startbesked angående miljöinvesteringar för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Fjelle 3:2 m.fl., Önnerupsbäcken nedre
- Ansökan, 2011-08-30, om medel för miljöinvestering för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Flädie 2:1 i Lomma kommun, Flädiebäcken

- Länsstyrelsens meddelande, 2011-09-26, om startbesked angående miljöinvesteringar för utförande av fiskevårdsåtgärder på fastigheten Flädie 2:1 i Lomma kommun, Flädiebäcken
- Äskande, 2011-09-23, till resp. kommun om medel för Höjeåprojektet 2012-2014
- Rekvisition, 2011-08-26, av medel från Vattenmyndigheten samt ansökan om medel för 2011
- Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2011-09-13, beslut om utbetalning av återstående bidrag 2010, utbetalning av bidrag 2011 och förlängning av avtal
- Äskande, 2011-09-23, till resp. kommun om medel för skötsel och underhåll av dammar anlagda inom Höjeåprojektet
- Avtal, 2011-06-23, avseende två tjänster som projektsamordnare och projektmedarbetare inom Kävlingeåns vattenråd, Höje å vattenråd och Tekniska nämnden, Lunds kommun

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga anmälningarna till handlingarna

3. Höjeåprojektet II etapp 2

Lägesrapport

David Reuterskiöld redogör för läget i pågående projekt enligt utdelad lägesrapport.

Bottenrestaurering: Entreprenader med bottenrestaurering börjar bli färdiga. I Önerupsbäcken har slänterna fasats av och klätts med grovt kross-material vilket blivit mycket bra enligt Håkan Björklund. I Gödelövsbäcken vill markägaren ha ett avtal med kommunen där det tydliggörs att förutsättningarna att underhålla diket inte påverkas av restaureringsåtgärderna. Jonas tar upp frågan om avtal med Carl von Friesendorff och anmäler avtalet till styrelsen.

Vandringshinder: Eliminering av vandringshinder i Björnstorpsbäcken är klart.

Plantering: Plateringar längs med Gödelövsbäcken, Björnstorpsbäcken och Önerupsbäcken är upphandlade och genomförs senare i höst.

Våtmarker/dammar: Grannen till Lunnarp har lämnat in ytterligare ett yttrande, David skriver ett svar. Alberta och Södra Ugglarp kommer att anläggas i höst om vädret tillåter. Vid dämmet Gödelöv är anläggningen klar.

I *Fels mosse* fortsätter David arbetet med att få alla markägares underskrifter på avtalet. Det finns en option på att förlänga arbete inom etappen med ett år eftersom upphandlingen drog ut på tiden. Optionen avses att användas för att genomföra miljöprovningen av Fels mosse fram till beslut i miljödomstolen. Arbetet med markinlösen pågår från Lunds kommuns sida.

Gångstråk: Gångstråket vid Esarp är på gång. Byalaget och markägare är positiva. Två gångbroar behövs för att knyta ihop stråket. Längst nedströms på sträckan behöver en bro repareras och mitt på sträckan behövs en ny gångbro. Mitt på sträckan finns betongfundament kvar efter en tidigare bro. Förslaget är att ge markägaren ett bidrag för att uppföra en ny bro och ta ansvar för skötsel och underhåll. Längs i öster på sträckan finns en hage där det tidigare varit bete. Arrendatorn har dock dragit sig ur och projektet kan bidra till fortsatt bete genom att reparera stängslet och på så sätt göra det lättare att få dit en ny arrendator. Förslaget är att gå ut till ett mindre antal entreprenörer och göra en direktupphandling för åtgärderna inom området som totalt beräknas uppgå till ca 140 000 kr. Markersättning beräknas uppgå till ca 25 000 kr.

Åtgärder som eventuellt inte blir klara i år

Det är bara våtmarksprojekten i Alberta och Södra Ugglarp som riskerar att inte bli färdiga i år. En avstämning görs i november för att reda ut om det behöver göras några justeringar i budgeten för 2012 för att genomföra dessa projekt inom etapp II.

Beredningsgruppen mening är att inga nya åtgärder påbörjas under resten av året utan allt fokus läggs på att få klart de åtgärder som har påbörjats. Diskussion kring slutrapport för etappen, JJ kontrollerar att slutrapport ingår i konsultens uppdrag (det ingår i uppdraget).

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna

4. Höjeåprojektet II etapp 3

Skötsel och underhåll i anlagda dammar

Anna försöker få till ett möte om skötsel och underhåll med Ekologgruppen och någon representant för dikningsföretagen. Förhoppningsvis blir det av inom den närmaste månaden.

Upphandling av konsult

Anbud för nästa etapp ska vara inne 6e november. Den 8e november ska det finnas ett förslag till konsult för styrelsemötet att ta ställning till. Det har inte kommit in några frågor på förfrågningsunderlaget så här långt.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna

5. Höjeå vattenråd

Vattenplan

Jonas har i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett utkast till ansökan om LOVA medel för framtagandet av en vattenplan. Helena föreslår att planen får arbetsnamnet Vattenöversiktsplan. Jonas har pratat med vattenvårdsdirektören i Södra Östersjöns vattendistrikt som tycker att "vanliga" vattenplaner har gjorts tidigare om än kanske inte i ett vattenråds regi men att det vore intressant att se om man se vilken juridisk status en vattenplan på avrinningsområdesnivå skulle kunna få. Efter diskussion blir slutsatsen att försöka jobba med VÖP som en tvåstegraket. I första skedet söker vi LOVA medel för att ta fram allt bakgrundsmaterial som finns, eventuellt i samarbete med Länsstyrelsen. Andra delen av projektet blir att se hur man kan "höja VÖPn status som en del av ÖP". Till andra delen av projektet får vi söka nya pengar från t ex VM eller HaV.

Ansökan miljöanpassad dikesrensning

Anna har pratat med Emil Sällvik och han är väldigt intresserad av att vi lämnar in en ny LOVA ansökan om miljöanpassad rensning. Frågan är enligt Sällvik förankrad i dikningsföretaget.

Dagvatten

Helena redogör för turerna kring dagvattengruppens arbete, Ekologgruppen utredning om gruppens förhållande till vattenrådet mm. Lunds kommun vill avvakta med dagvattenfrågan och Staffanstorps kommun vill inte ha organisationen såsom föreslås i utredningen.

Oavsett hur det går med dagvattengruppen har sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderat samarbetsavtal där vattenrådet även ges möjlighet att arbeta med dagvattenfrågor.

Beredningsgruppen beslutar

- Att fortsätta arbetet enligt redovisade förslag och diskussion
- Samt att lägga övrig information till handlingarna

6. Sammanträdestider 2011

Styrelsen för Höje å vattenråd

8/11	kl. 14.00	Lund
------	-----------	------

Förslag till sammanträdestider 2012

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd

24/1	kl. 08.30	
------	-----------	--

10/4	kl. 08.30	
------	-----------	--

21/8	kl. 08.30	
------	-----------	--

9/10	kl. 08.30	
------	-----------	--

Presidieberedning

Styrelsen för Höje å vattenråd

28/2	kl. 14.00	Lund
------	-----------	------

8/5	kl. 14.00	Lund
-----	-----------	------

11/9	kl. 14.00	Lund
------	-----------	------

6/11	kl. 14.00	Lund
------	-----------	------

Stämman

29/5	kl. 09.00	
------	-----------	--

6. Övriga frågor

HB påpekar att alla handlingar, kallelser inklusive bilagor, till styrelsemöten och stämman även måste skickas till tjänstemännen i beredningsgruppen.

Lund som ovan

Cecilia Backe
Ordförande beredningsgruppen

Jonas Johansson
Projektsamordnare