



PROTOKOLL

2018-10-09

BEREDNINGS- OCH DAGVATTENGRUPPEN FÖR
HÖJE Å VATTENRÅD

Tid & datum: kl 08:30-11:30, tisdagen den 9 oktober 2018

Plats: Kommunhuset Kristallen, Lund

Bilagor: 3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Sammanställning projekt och ekonomi
3.5: Förnyat samarbetsavtal: Förslag till tidsplan för förankringsprocess
4.3: Dagvattengruppens åtgärdslista
5.1: Akka frakt - ansökan om tillstånd för verksamhet: Förslag yttrande
6.1: Recipientkontroll Höje å: Sammanställning förslag på förändringar

Närvarande: Iris Behrens	Lomma kommun
Helena Björn	Lomma kommun
Urban Linse	Lomma kommun (t o m punkt 4.5)
Karl-Magnus Adielsson	Lunds kommun (endast punkt 4.4)
Alfred Fransson	Staffanstorps kommun
Jenny Ahlqvist	Svedala kommun
Susanne Johansson	VA SYD
Rebecka Nilsson	Ekologigruppen
Jonas Johansson	Höje å vattenråd

Ärenden:

1. Val av justeringsperson

Protokoll från föregående möte 2018-08-27

Dagordningen

Tillägg till dagordningen görs för:

Kadmium i sediment i dammar och våtmarker

Info om personalförändringar och utlyst tjänst.

Lunds kommun har utlyst tjänst som Vattensamordnare för kommunen. I tjänsten ingår att vara representant för kommunen i vattenrådet vilket betyder att den arbetsuppgiften inte längre kommer att ligga hos kommuneekologen.

<https://lund.se/arbete--lediga-jobb/lediga-jobb/detalj/?guid=3cfd77ea-ca32-47dd-b82c-50c2d02a011d&guidGroup=9b63e255-e146-40b1-bdf0-beb21f1fe2dc&format=xm>

I övrigt ska Karl-Magnus Adielsson och Iris Behrens sluta.

Information om strandskydd

På en nationell konferens om vattenbrist i slutet av augusti meddelade miljöministern att regeringen bereder frågan om strandskydd vid anlagda vatten. Jonas har även fått mail från en tjänsteman på regeringskansliet med besked att frågan bereds men att det på valet just nu inte händer så mycket.

BG/DG beslutar:

- att välja Alfred och Helena till justeringspersoner,
- att lägga protokollet till handlingarna,
- att lägga informationen till handlingarna, samt
- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg

2. Anmälningar

Åtgärdsprogram

- 2018-08-13 Lilla Bjällerup 6:1 – Anbudsutvärdering
- 2018-08-13 Reparation & underhåll – Anbudsutvärdering
- 2018-08-13 Önerupsbäcken fiskevård - Anbud Nebbhuset
- 2018-08-17 Råbytorp fosforfilter - Lst beslut om förlängd arbetstid
- 2018-08-17 Råbytorp fosforfilter - Lst beslut om vattenverksamhet
- 2018-08-20 Önerupsbäcken fiskevård - Reviderat anbud Nebbhuset
- 2018-08-23 Råbytorp fosforfilter - Anbud JKN entreprenad
- 2018-08-24 Reparation & underhåll - Beställning entreprenad
- 2018-08-24 Önerupsbäcken fiskevård - Beställning entreprenad
- 2018-08-26 Höje å Värpinge fiskevård - Anbud Naturentreprenad Syd
- 2018-08-28 Höje å Värpinge fiskevård - Lst beslut om stöd
- 2018-09-01 Råbytorp fosforfilter – Anbudsförrättning
- 2018-09-03 Önerupsbäcken fiskevård - Minnesanteckningar startmöte
- 2018-09-03 Önerupsbäcken fiskevård - Minnesanteckningar startmöte
- 2018-09-05 Vallkärratorn/Stångby vångar - Lst information om arkeologisk undersökning
- 2018-09-07 Höje å Trolleberg - Beställning fiskevård
- 2018-09-07 Råbytorp fosforfilter - Beställning entreprenad
- 2018-09-07 Råbytorp fosforfilter – Förhandsförbindelse
- 2018-09-27 Råbytorp fosforfilter - Minnesanteckningar startmöte

Dagvattengruppen

Recipientkontroll

- 2018-08-09 Detaljplan Sockerstan Staffanstorps - Meddelande samråd

Vattenförvaltning

- 2018-09-14 Naturreservat kustdammarna Lomma kommun - Samråd
- 2018-09-19 Naturreservat kustdammarna Lomma kommun - Yttrande samråd
- 2018-09-21 Trafikverket Lund-Flackarp - Fastställd järnvägsplan
- 2018-09-24 Malmö airport - Deldom prövotidsredovisning och slutgiltiga villkor

Arbetsutskottet

Övrigt

BG/DG beslutar:

- att lägga anmälningarna till handlingarna

3. Åtgärdsprogram

3.1 Höje å åtgärdsprogram etapp 1

Bilaga 3.1

Rebecka Nilsson, Ekologigruppen, lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av åtgärdsprogrammet.

Önnerupsbäcken fiskevård

Entreprenaden i princip klar, endast trädplantering i november återstår. Den del av entreprenaden som är klar har besiktigats. Några mindre tillägg har gjorts till entreprenaden.

Höje å Trolleberg fiskevård

Entreprenaden i princip klar. Tillstånd för åtgärderna har hanterats genom ansökan om dispens från strandskyddet (kommunen) och anmälan om vattenverksamhet (Länsstyrelsen). Besiktning av åtgärderna sker nästa vecka.

Fosforfilter Råbytorp

Entreprenaden pågår, beräknas klar i slutet av oktober.

Stångby vångar

Schakten i princip klar. Omdragning av VA-ledningar pågår.

Häckeberga

Johan Krook och Rebecka Nilsson, Ekologigruppen och Jonas var och träffade Henrik Tham på Häckeberga 2018-09-18 för att diskutera nya och nygamla projekt i Häckebergaområdet.

Häckebergasjön med omgivning

Till att börja med ett utredningsuppdrag om förutsättningarna att reglera sjön, bibehålla ett högre vattenstånd längre fram på försommaren, för att gynna gäddans lek och ynglens uppväxt. Omgivande gräsmarker skulle eventuellt kunna vara översvämmade fram till maj/juni. Syftet skulle vara att efter reduktionsfisket gynna rovfiskbeståndet så att effekterna av fisket ska bli mer långvariga. Inmätningar behöver göras och motstående intressen, vildsvin, naturreservat m m tas i beaktande.

Dyngsmaderna

En greppa näringen rådgivning gjordes 2013 tillsammans med viss projektering. Tanken då var att dämna och översvämma ett relativt stort område. Jämfört med 2013 är det idag nya förutsättningar för projektet då det område som planerades att översvämmas nu är en fungerande betesmark. Det gamla förslaget behöver således arbetas om. Projektet bedöms ha störst nytta för biologisk mångfald men

även effekt på näringsrening. Projektet skulle kunna finansieras via de LOVA-bidrag vattenrådets redan har beviljats.

Bränneröd

Bränneröd är också ett nygammalt våtmarksprojekt från 2013 som aktualiserats igen. Upp till ca 3 ha vattenyta och nytta för både näringsreduktion och biologisk mångfald.

Bramstorp / Nymölle

Lite mindre våtmarksprojekt. Vatten föreslås tas från våtmarkernas små tillrinningsområden samt från Björkesåkraån vid högre vattenflöden i ån.

Vallkärrabäcken utredning

Utkast till rapport från utredningen beräknas klar till nästa möte. Rapporten tar upp hydrologi, förslag till förvaltning, juridiska aspekter samt lämnar förslag på åtgärder. Camilla Svedén är kontakt på VA SYD och Peter Johnsen på Lunds kommun.

Övrigt

Beträffande våtmarkerna i Bjällerup och Flackarp samt tvåstegsdiket i Höje å vid Bjällerup har det inte hänt nåt sen senaste mötet.

Jonas redovisar kort projektsammanställning och ekonomi. I dagsläget är prognosen att det kommer vara drygt 6 000 tkr kvar när alla för tillfället påbörjade projekt är avslutade.

BG/DG beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete med projekten *Dygnsmaderna, Nymölle, Bramstorp och Häckebergasjön,*
- att i övrigt fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.2 Förfrågningsunderlag till entreprenörer

Ekologigruppen återkopplar angående synpunkter på förfrågningsunderlag till entreprenörer. Man har analyserat synpunkterna och tittat på vilka krav som ställs vid upphandling. Slutsatsen är att det är kommunerna som behöver bestämma vilka krav som ska gälla vid upphandling vid entreprenörer. Förslaget är att, med upphandlingen för entreprenaden vid Bjällerup, som exempel låta kommunerna återkoppla om hur man vill ha förfrågningsunderlagen utformade. När kommunerna återkopplat hålls ett separat möte i frågan.

BG/DG beslutar:

- att uppdra åt Jonas att skicka ut förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenaden i Bjällerup till kommunerna för synpunkter, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.3 Ekosystemtjänster

Lägesrapport från arbetet med utredningen om köp av ekosystemtjänster. Arbetsgruppen har haft möte, den gemensamma målbilden har förtydligats. Nytt möte 25/10. Mål att det ska finnas en rapport till möte till januari.

BG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

3.4

Reparation och underhåll

Ekologigruppen lämnar lägesrapport. Entreprenören är i gång med de upphandlade åtgärderna, bl a rensning av vegetation och sediment. Förutom dessa åtgärder finns det en läckande brunn vid dammen på Ladugårdsmarken som eventuellt behöver åtgärdas.

Det börjar bli dags att skicka in nya ansökningar om LOVA-bidrag. Jonas föreslår att en ansökan om reparation och underhåll ska skickas in. Om det ska vara möjligt att få bidrag är det nödvändigt att enbart söka bidrag för åtgärder som inte ingår i det åtagande om skötsel som den motprestation för att få bidrag som många markägare har med Länsstyrelsen.

Frågan om uppföljning av gamla dammar tas upp. Många dammar och våtmarker börjar bli 20-25 år gamla och förståelsen för varför de beter sig som de gör (igenväxning, vattenkvalitet, sedimentation m m) behöver bli bättre. Möjligt utredningsuppdrag att söka medel för.

Löpande okulära besiktningar av anlagda dammar och våtmarker igår i konsultens uppdrag med genomförande av åtgärdsprogrammet.

Kadmium i sediment

I något fall har svagt förhöjda halter av kadmium upptäckts i dammar i Kävlingeån. Detta skulle kunna bli ett problem vid underhållsåtgärder. Diskussion om problemet förs. Jonas åtar sig att ta upp frågan med Länsstyrelsen.

BG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

3.5

Förnyat samarbetsavtal

Bilaga 3.5

Information och diskussion om förberedelser inför eventuellt förnyat samarbetsavtal mellan kommunerna. Ekologigruppen har i uppdrag (samarbete med Kävlingeåns vattenråd) att göra en förstudie inför diskussion om nytt samarbetsavtal. Förhoppningsvis finns ett utkast framme till nästa möte. Frågan om extern revision av åtgärdsprogrammet lyfts upp. Etapp 1 och 2 hinner inte utvärderas innan ett nytt samarbetsavtal behöver vara på plats men det är ändå nödvändigt att något om uppföljning och extern utvärdering finns med i förstudien. Viktigt i förstudien är också att:

- Visa vad som blivit gjort.
- Visa hur mycket externa medel som dragits in.
- Ha svar på frågan om varför halterna av fosfor ökat under senare år
- Visa på vad det kan kosta att inte göra nåt?

BG/DG beslutar:

- att godkänna förslaget till arbets- och tidsplan, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4. Dagvattengruppen

4.1 Fördröjningsmagasin Lund väster

Kort lägesrapport för arbetet med fördröjningsmagasin för dagvatten väster om Lund. Jonas har ingen ny information mer än att VA SYD har skickat underlag till Markentreprenad för att få en kostnadsuppskattning av vad det kan kosta att anlägga dagvattenmagasinet. Ekologigruppens uppdrag med att sammanställa lärdomar och erfarenheter från projektet kvarstår och redovisas på nästa möte.

DG beslutar:

- att uppdra åt EG att redovisa erfarenheter från projektet på nästa möte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.2 Gullåkra mosse

Alfred lämnar information från Staffanstorps kommun. Frågan ska tas upp på Tekniska nämndens arbetsutskott i nästa vecka och därefter informerar Nina Svenbro, Ekologigruppen, om förslaget på Tekniska nämndens möte den 1/11. Förslaget till beslut är att Tekniska avdelningen och Höje å vattenråd ska få i uppdrag att arbeta vidare med projektet.

DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

4.3 Dagvattengruppens åtgärdslista

Bilaga 4.3

Genomgång av den uppdaterade åtgärdslistan. Jonas har strukturerat om listan för ökad tydlighet samt lagt till länkar till info om respektive projekt. Listan är ett levande dokument som uppdateras löpande när ny information tillkommer. Ursprungligen togs listan fram när Dagvattengruppen bildats och fortfarande inte arbetade under vattenrådet. Synpunkter och ny information tas emot av Jonas som för in det i listan.

DG beslutar:

- att uppdra åt Jonas att uppdatera budgetkolumnen,
- att uppdra åt övriga att se över kolumnen för kommentarer,
- att uppdra åt Ekologigruppen gå igenom avrinningsområdet med avseende på teoretisk möjlighet till meandring, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.4 Källby/Lund SV

Karl-Magnus berättar om planerna för Källby. Stadsbyggnadskontoret i Lund vill lyfta fram frågorna om vattenvård och ekosystemtjänster i området. SBK har markerat en "blå" yta inom Höje å översvämningsszon som man vill undanta från bebyggelse. Området utgör nu även del av ett riksintresse för friluftsliv. Vidare har ett förfrågningsunderlag gått ut till tre konsulter. Uppdraget är att utreda möjligheterna

att använda dammarna för fördröjning av dagvatten, rening av åvatten m m när reningsverket har lagts ner. Efter det vill SBK att vattenrådet genom Ekologigruppen tar fram ett förslag på hur området skulle kunna se ut om man tar stor hänsyn till vattenfrågorna.

DG beslutar:

- att tillstyrka att vattenrådet tar fram förslag på utformning av området längs Höje å efter att den första konsultutredningen är klar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.5 Laget runt

Helena: KF i Lomma har beslutat om att ansöka om att gå med i VA SYD. Det kommer bli förhandlingar om hur överlämning ska ske. Beträffande Life-projektet så är det möte i morgon om hur det ska komma igång.

Iris: DHI arbetar med en tvådimensionell översvämningsmodell för området från Lomma centrum upp till Önnerups by vilket inkluderar golfbanan. Dessutom är en dagvattenpolicy på gång. I det arbetet har man haft god nytta av det projektarbete som David Szakal (tidigare praktikant på Höje å vattenråd) gjorde med små dagvattenlösningar. Internremiss inom kort, sen till VA SYD för synpunkter.

Alfred: Staffanstorp jobbar vidare med miljöplanen för kommunen. Enligt tidsplanen ska den vara klar innan årsskiftet.

Susanne: Dialog förs mellan VA SYD och Trafikverket om att flytta ett av dagvattenutsläppen väster om E22 i samband med ombyggnaden av Lunds södra trafikplats.

DG beslutar:

- att en punkt om mikroplast läggs till på nästa möte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5. Vattenförvaltning

5.1 Akka frakt: Ansökan om tillstånd för verksamhet vid Dalby Bilaga 5.1

Förslag till yttrande har tagits fram. Akka frakt ansöker om utvidgning av verksamheten och om att få hantera miljöfarligt material. Den stora frågan för vattenrådet är innehållet av miljöfarliga ämnen i det dagvatten som lämnar området.

BG beslutar:

- att godkänna förslaget till yttrande med redaktionella ändringar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

6. Recipientkontroll

6.1 Förändringar i recipientkontrollprogrammet

Bilaga 6.1

Genomgång av föreslagna förändringar i recipientkontrollprogrammet. Styrelsen delegerade till beredningsgruppen att besluta om förändringarna i recipientkontrollprogrammet. Utöver de förändringar som presenterats tidigare vill VA SYD nu göra ytterligare tillägg. Prisuppgifter på dessa förändringar har efterfrågats från Ekologigruppen. VA SYD ska gå igenom de prisuppgifter som lämnats och återkomma med vilka av tilläggen man vill gå vidare med.

Vidare förs diskussion om hur halter av metaller ska analyseras. Hittills har analyser gjorts på ofiltrerat vatten, i vattendirektivet är dock de gränsvärden som används för filtrerad halt. VA SYD är angelägna om att man ska kunna relatera de värden som tas fram med vattendirektivets miljö kvalitetsnormer. Mot detta står värdet i den långa tidserie av mätningar av ofiltrerad halt som finns. För att se om det är möjligt att mäta både och ska pris tas i på båda analyserna i förfrågningsunderlaget. Om detta inte går är filtrerad halt att föredra.

BG beslutar:

- att godkänna redovisade förändringar i recipientkontrollprogrammet ,
- att uppdra åt VA SYD att återkomma med vilka av de övriga föreslagna förändringar som man vill gå vidare med, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

6.2 Vattennivåmätningar i Höje å

Uppdraget med vattennivåmätningar i Höje å, dels vis Kannik/E22 och dels vid Dynnbäckens sammanflöde med Höje å, har inte beställts. Styrelsen har tagit beslut om finansiering av mätningarna. Ekologigruppen håller på att uppdaterar den lämnade offerten. Den uppdaterade offerten skickas ut till BG/DG för eventuella synpunkter. Om det inte är några synpunkter på offerten beställs uppdraget enligt tidigare beslut. Vattennivåmätningarna placeras som en punkt under Dagvattengruppen på nästa möte samt läggs till som åtgärd i dagvattengruppens åtgärdslista.

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

7. Administration/övrigt

7.1 VattenAtlas

Information och diskussion om vad som är på gång beträffande VattenAtlas. Förslag på ny information och förbättringar tas emot löpande. Felanmälan sker till info@vattenatlas.se.

Inget nytt beträffande Havs – och Vattenmyndighetens intresse för VattenAtlas. Jonas stämmer av med HaV.

Om det är problem med att klicka på punkter för att få fram information prova att utesluta www framför vattenatlas.se.

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

7.2 Övrigt

Regeringsuppdrag

Vattenrådet har varit delaktiga i två regeringsuppdrag på senaste tiden. I September träffade Jonas, Björn Abelson och Anna Olsson *Vattenförvaltningsutredningen* och lämnade synpunkter på vattenförvaltningen i landet och visade på Höje å och Kävlingeåns vattenråd som exempel för hur vattenförvaltningen kan fungera väl på det lokala/regionala planet. Ekologigruppen har haft ett uppdrag för utredningen om lokalt åtgärdsarbete mot övergödning där man använt bl a Höje å och Kävlingeån som goda exempel. Jonas har granskat den text som skickats in.

Danskt våtmarksarbete

Helena har varit i Ålborg på studiebesök och tittar på danskt våtmarksarbete vilket var mycket intressant. En observation var hur väl de positiva sidoeffekterna med en stor havsnära våtmark hade lyfts fram. Studiebesök för hela BG/DG tas upp som punkt på nästa möte.

Borgeby fältdagar

Temat för Borgeby fältdagar nästa år är vatten. Sege å är intresserade av ett samarbete med Höje å och Kävlingeåns vattenråd. Jonas tar kontakt med Christel (samordnare/projektledare i Sege å vattenråd) i Sege å om eventuellt samarbete.

Förslag till beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

7.3

Sammanträdestider

Styrelsen		
09:00 i Lund (om inte annat anges)		
	2018-11-13	Diamanten
Arbetsutskottet		
09:00 i Lund		
	2018-10-30	Antraciten
Berednings/dagvattengrupp		
08:30 på tisdagar i Lund		
13:00 på måndagar i Lund		
	2018-12-03	Porfyren 2

Förslag till sammanträdestider 2019

09:00 i Lund (om inte annat anges)	2019-02-12	Diamanten
	2019-05-07	Diamanten
	2019-05-28	Årsstämma
	2019-09-17	Diamanten
	2019-11-12	

Arbetsutskottet		
09:00 i Lund	2019-01-29	Antraciten
	2019-04-23	Antraciten
	2019-09-03	Antraciten
	2019-10-29	
Berednings/dagvattengrupp		
08:30 på tisdagar i Lund	2019-01-22	Porfyren 2
13:30 på måndagar i Lund	2019-03-25	Gnejsen
	2019-06-11	Gnejsen
	2019-08-26	Porfyren 2
	2019-10-08	Gnejsen
	2019-12-02	

BG beslutar:

- att godkänna förslag till sammanträdestider för 2019, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.4 Publicering av protokoll

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG godkänna publiceringen.

BG beslutar:

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan

Justeras för
HÖJE Å VATTENRÅD

Alfred Fransson
Ordförande BG

Helena Björn
Ordförande DG

Jonas Johansson
Samordnare