



MINNESANTECKNINGAR

2015-10-20

BEREDNINGSGRUPPEN FÖR HÖJE Å
VATTENRÅD

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd kallas till möte

Närvarande:

Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun
Matilda Gradin	Lomma kommun
David Reuterskiöld	Ekologgruppen
Jonas Johansson	Höje å vattenråd

Tid & datum: Tisdagen den 20 oktober 2015, kl 08:30-11:45

Plats: Sammanträdesrum Diabasen, plan 7, Kristallen, Lund

Bilagor:

- 3.1a: Höjeåprojektet II etapp 3: Aktuella åtgärder
- 3.2a: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
- 3.2b: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Fosfordammar och kalkfilter
- 3.3: Reparation & underhåll: Plan för besiktning t o m 2018
- 5.2: Stora Råby 32:22, Lunds kommun: Detaljplan yttrande
- 5.3: Sammanställning över forskningsprojekt där Höje å vattenråd är en part
- 6.1a: Grundvatten: SGU - Förfrågan om samarbete kring forskningsprojekt
- 6.1b: Grundvatten: SGU - Förslag på provtagningsprogram
- 6.4: Länsstyrelsen remiss angående jordbruk och recipientkontroll
- 7.1: Budgetuppföljning för vattenrådets verksamheter
- 7.2a: Stadgar: Beskrivning av förslag på revideringar av stadgarna
- 7.2b: Stadgar: Förslag på reviderade stadgar

Ärenden:

1. Dagordningen
Inga synpunkter på dagordningen
Minnesanteckningar föregående möte 2015-08-18
Inga synpunkter på föregående mötes minnesanteckningar

2. Anmälningar
Höjeåprojektet

- 2015-09-07 Flädie 23:4 - Besiktningsprotokoll
- 2015-09-17 Reparation & underhåll - Länsstyrelsen - Meddelande om slututbetalning
- 2015-09-10 Nöbbelövs mosse - Beskrivning brygga

Dagvattengruppen

Recipientkontroll

- 2015-09-22 Förfrågningsunderlag konsultuppdrag recipientkontroll 2016-2018
- 2015-09-22 Recipientkontrollprogram för Höje å 2016-2018

Vattenförvaltning

- 2015-09-03 Cleantech TIPP - Medfinansieringsintyg
- 2015-09-18 Hållbar hantering av urbana översvämningar - Samfinansieringsintyg

Arbetsutskottet

Övrigt

Beredningsgruppen beslutar:

- att godkänna dagordningen,
- att lägga anmälningarna till handlingarna, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3. Åtgärdsprogram

3.1 Höjeåprojektet II etapp 3

Bilaga 3.1a

- David Reuterskiöld informerar om de avslutande åtgärderna inom etapp 3.

Fels mosse – Ytterligare plockning av "skräp", mest sten och grenar gjord i kombination med kompletterande markberedning och kalkning (den uppgrävda vasstorven har lågt pH-värde vilket kan vara en orsak till att insådden tagit sig dåligt). Kompletterande insådd görs till våren.

Värpinge 13:15 – Fyllnadsytorna ska dikas om, klart på fyllnaden öster om den norra dammen, men inte på övriga tre ytor. JKN, den ursprungliga entreprenören, har anlitat TvåPersSchakt för att göra dräneringen som ska göras under den närmaste tiden, arrendatorerna är vidtalade och vill att jobbet ska göras nu. Arrendatorerna har även velat ha gränsen till våtmarksområdet utsatt vilket Hushållningssällskapet har gjort. Anspråk på skördeskada kan komma in.

Flädie 23:4 – Problem med västra fyllnadsytan som fortfarande är blöt. Ingen åtgärd görs då området inte ska odlas långsiktigt. Området borttaget av kommunen från arrendet. De återstående åtgärderna med mindre omfördelning av massor på östra fyllnadsområdet är genomförda, extra kross har lagts vid den östra bryggan. Fyllnadsområdet har harvats (extra kostnad på ca 12 tkr) och insådd görs till våren. Fuktängsfröer sås in på västra fyllnadsområdet.

Ladugårdsmarken - Dikningsföretaget ska omprövas – Siri Wahlström på Ekologgruppen jobbar med det, Siri har kontakt med Tilla Larsson om omprövningen. Stora delar av de ursprungliga dikningsföretaget har förändrats och därför kanske det blir ett förslag om att lägga ner hela eller delar av

dikningsföretaget. Förslag på hantering kommer från Ekologgruppen. Det återstår även mindre delar av entreprenaden.

Nöbbelevs mosse – Förbättringsåtgärder genomförda genom omledning av vatten i mossen. All entreprenad är klar förutom anläggning av brygga. Entreprenören har svårt att få tag i det ekvirke bryggan ska byggas i.

Trolleberg – Gångbro över Höje å – ingen offert har kommit in. Förslaget är att avvakta med byggandet av bron tills vi vet om det blir en fosfordamm med kalkfilter på södra sidan av ån.

Önnerupsbäcken

Den plantering av träd som gjorts uppströms E6 har dålig etablering. Jonas åker ut och tittar på träden.

Utvärdering av Höjeåprojektet

John Strand på Hushållningssällskapet i Halland håller på med utvärderingen och räknar med att vara klar i november. Eventuellt finns en rapport framme till styrelsen i november. Den färdiga rapporten föreslås skickas till kommunerna och olika myndigheter för kännedom.

Beredningsgruppen beslutar:

- att skicka den färdiga rapporten från utvärderingen till respektive berörd kommunstyrelse, Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten,
- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.2

Höje å åtgärdsprogram etapp 1

Bilaga 3.2a & 3.2 b

- David Reuterskiöld lämnar lägesrapport för uppstarten av etapp 1 av åtgärdsprogrammet

Information

Informationsblad utskickat till nästan alla markägare utanför tätorterna med fastigheter större än 1 ha, få intresseanmälningar har kommit in. Odlingsintresset är fortfarande övervägande intresset för vattenvårdsåtgärder.

Lilla Bjällerup

Låglänt mark vid Höje å där Råbydiket mynnar i ån, ett gammalt projekt som återuppstått. P g a problem med omdragning av en markväg och en högspänningsledning föreslås projektet delas upp i två dammar. Den ursprungliga intresseanmälan gällde tvåstegsdike men förslaget med våtmark får anses ha företräde. Kristina och Dan Åkesson i Staffanstorps kommun är markägare. Länsstyrelsen har inte gjort fältbesök.

Äspet/Toppeladugård

Förslaget är att utvidga den gamla dammen H41 till en mycket större damm med en yta på totalt ca 4 ha. Länsstyrelsen har varit ute och tittat på projektet men vill ha mer uppgifter innan de uttalar sig om projektet kan beviljas stöd.

Stora Råby

Vattendragsrestaurering i bäcken nedströms Råbysjön. Projektering ej påbörjad. Meandring av bäcken troligen den åtgärd som är aktuell. Inga bidrag kan troligen sökas till projektet som troligen är relativt okomplicerat eftersom det handlar om kommunens mark.

Vallby mosse

Projektet bedöms som orimligt p g a för liten tillrinning. Vilande tills vidare.

Börringekloster

Två utdikade skogsmossar som skulle kunna restaureras, bedömningen är att det inte är någon nytta för närsaltrening, och mossarna är även relativt ointressanta ur ett biologisk mångfald-perspektiv.

Finns även intresse för tvåstegsdike. Området ligger i övre delen av avrinningsområdet, i backlandskapet där det är problem med dränering i svackorna. Markägaren vill att massor från tvåstegsdiket används till att fylla ut svackor. Inte ett högt prioriterat projekt, vilande tills vidare.

Lilla Gräntinge

Utdikad mosse som växt igen, markägaren är mycket intresserad, anmälan om vattenverksamhet gjord redan till Länsstyrelsen. Vattenrådet skulle kunna bidra till projektet med förslag på hantering av massor och ett ekonomiskt bidrag.

Björnstorps by

Förslaget på mindre våtmark med ca 30-40 ha tillrinning skickat till Sam Ekstrand på Weren. Ej läge för traditionell damm/våtmark men möjligt med kalkfilter och fosfordamm.

Lomma ängar

Projektet kan vara aktuellt igen enligt Helena Björn. David har inte dragit i projektet och kontaktar Helena för att klargöra läget. Eftersom förslaget finns på dagvattengruppens åtgärdslista kan projektet föras in under dagvattenåtgärder.

Höje å vid Lilla Bjällerup

Bengt Jönsson har anmält intresse för tvåstegsdike på mark som arrenderas av kyrkan, kyrkan är positiv enligt Bengt. Utredning om möjligheterna till tvåstegsdiek på sträckan pågår inom arbetet med Helhetsperspektiv Höje å medan eventuell anläggning kan göras inom åtgärdsprogrammet.

Invallning

Söder om ån, norr om Vesum ligger jordbruksmarken mycket lågt om marken är invallad för att ån inte ska översvämma marken. Vatten pumpas ut i ån för att hålla

marken torr. Själva vallarna är skadade och eventuellt finns intresse av att göra tvåstegsdike i ån och använda massorna för att förbättra vallarna. Projektet är tveeggat eftersom det riskerar att förlänga perioden med invallning istället för att anlägga en större våtmark på det invallade området.

Knästorp 2:42

Fastigheten ligger på västra sidan av Dynnbäcken precis norr om vägbron över bäcken. Intresseanmälan om anläggning av våtmark alternativt tvåstegsdike har kommit in. Skulle kunna vara pedagogiskt värdefullt att göra något på en sträcka av Dynnbäcken. Ingen projektering påbörjad.

Fler intresseanmälningar på projektlistan

Kalkfilter och fosfordammar

Jonas redogör för Werec:s arbete med kalkfilter och fosfordammar. Detaljerade förslag på projekten kom från Sam Ekstrand på tisdagen. Jonas återkommer med förslag på hantering.

Beredningsgruppen beslutar:

- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.3

Reparation och underhåll

Bilaga 3.3

Den ordinarie besiktningen av dammar och våtmarker pågår löpande. Det behöver även sättas ihop en lista på de åtgärder som behöver göras. Jonas var ute i fredags och tittade på igenslammning som behöver åtgärdas i damm H38.

Beredningsgruppen beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4. Dagvattengruppen

4.1

Lägesrapport

- Lägesrapport för arbetet i dagvattengruppen, framför allt om det utredningsarbete som pågår gällande dagvattengruppens möte i förra veckan. Eftersom det ska genomföras dagvattenåtgärder inom ramen för åtgärdsprogrammet behöver Ekologgruppen analysera Dagvattengruppens åtgärdslista och komma med förslag på hantering av åtgärdsförslagen.

Beredningsgruppen beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5. Vattenförvaltning

5.1 Helhetsperspektiv Höje å

Det är klart med finansiering för det sista året från HaV. På styrelsemötet i november får Johan Krook och Nina Svennbra redogöra för arbetet med utredningen kring dikningsföretagen i huvudfåran.

Redovisning av arbetet med den hydromorfologiska utredningen planeras till första styrelsemötet 2016. Det arbetet spretar alltför mycket fortfarande och behöver styras upp bättre.

Beredningsgruppen beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.2 Detaljplan Stora Råby 32:22, Lunds kommun

Bilaga 5.2

Vattenrådet har fått detaljplanen för Stora Råby 32:22 på remiss från Stadsbyggnadskontoret i Lund. Kansliet har tagit fram ett förslag på yttrande. Ambitionerna beträffande dagvatten är höga, fortfarande saknas dock t ex förslag på skötsel av dagvattendammar, framför allt hantering av förorenande sediment som ackumuleras i dammarna. Eventuella synpunkter skickas till Jonas senast 2015-11-01.

Beredningsgruppen beslutar:

- att godkänna förslaget till yttrande, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.3 Forskningsprojekt

Bilaga 5.3

Jonas redogör kort för de forskningsprojekt som vattenrådet är inblandade i enligt bilaga 5.3. Det finns ett stort intresse av att ha med vattenrådet som partner i olika typer av projekt vilket är positivt och visar att verksamheten är intressant. Bilagan kommer att fyllas i ytterligare och en utförligare version skickas med kallelsen till styrelsen.

Beredningsgruppen beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

6. Recipientkontroll

6.1 Jämförande elfiskeundersökning

På 1960-talet och 1994-95 gjordes omfattande undersökningar av fiskbestånden i skånska vattendrag, bl a på 20 lokaler i Höje å. Vattenrådet har handlat upp en uppföljande undersökning som har genomförts i september 2015.

6.2 Grundvatten och bekämpningsmedel

Bilaga 6.2a & 6.2b

Vattenmyndigheten har flera gånger framfört önskemål om att vattenråden ska börja arbeta mer med grundvatten. Kansliet har tagit en första kontakt med SGU i frågan och nu har SGU kommit med en konkret förfrågan om samarbete kring ett forskningsprojekt om bekämpningsmedel i grundvatten i Höje å avrinningsområde.

SGU söker interna forskningspengar till projektet som bl a syftar till att validera modellerade halter av bekämpningsmedel med faktiska mätdata. Vattenrådet går in med 100 tkr till provtagning och analyser två gånger under 2016 på tio lokaler i avrinningsområdet.

6.3 Upphandling recipientkontroll 2016-2018

Upphandlingen av recipientkontrollen för 2016-2018 ligger ute för lämnande av anbud. Anbud ska vara inskickade i början av november. Beslut om tilldelning av kontrakt tas av vattenrådets ordförande efter att kansliet har utvärderat anbudet.

6.4 Jordbruk och recipientkontroll

Bilaga 6.4

Frågan diskuterades på förra styrelsemötet trots att vattenrådet inte fått ärendet på remiss. Kansliet har inte tagit fram ett förslag på yttrande eftersom det är väldigt osäkert hur det förslag från Länsstyrelsen som kommer ut på bred remiss kommer att se ut. Det är kanske inte ens säkert att det kommer ut ett förslag på bred remiss eftersom det är svårt att se att Länsstyrelsen skulle komma överens med kommunernas miljöförvaltningar om hur förslaget skulle se ut.

Beredningsgruppen beslutar:

- att föreslå styrelsen att vattenrådet samarbetar med SGU och bekostar provtagning och analys med ca 100 tkr enligt förslag i bilaga 6.2, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7. Administration/övrigt

7.1 Budgetuppföljning

Bilaga 7.1

Jonas redogör för budgetuppföljning för vattenrådets alla verksamheter, Vattenförvaltning, Dagvattengruppen, Höje å åtgärdsprogram, Höjeåprojektet II etapp 3 samt Reparation och underhåll. Till Reparation och underhåll har det kommit in ett miljöinvesteringstöd på ca 275 tkr vilket gör att det finns ca 600 tkr till verksamheten i dagsläget. Senaste prognosen för Höjeåprojektet II etapp 3 är att projektet genererar ett överskott på drygt 3 000 tkr. Beredningsgruppen föreslår att Dagvattengruppens och Höjeåprojektets kvarvarande medel förs över till Åtgärdsprogrammet vid årsskiftet.

7.2 Stadgar

Bilaga 7.2a & 7.2b

Bland annat till följd av vattenrådets utträde ur Öresunds vattenvårdsförbund behöver stadgarna ändras. Kansliet sett över stadgarna har tagit fram förslag på ändringar så att stadgarna är mer i linje med vattenrådets nuvarande verksamhet.

7.3 Övriga frågor

7.4 Sammanträdestider 2016

Det finns ingen lokal ledig i Kristallen för styrelsemötet i februari. Marie-Louise och Matilda kollar om det finns någon lämplig lokal för mötet i Lomma eller Staffanstorp. Jonas skickar ut inbjudningar till nästa års möten via Outlook.

Styrelsen	2016-02-23	Lokal ej klar
-----------	------------	---------------

09:00 i Lund	2016-05-03	Meteoriten
Stämman	2016-05-31	Meteoriten
	2016-09-13	Diamanten
	2016-11-08	
Arbetsutskottet	2016-02-09	Flintan
09:00 i Lund	2016-04-19	Flintan
	2016-09-06	Gnejsen
	2016-10-25	
Beredningsgruppen	2016-01-26	Meteoriten
08:30 i Lund	2016-04-05	Meteoriten
	2016-08-30	Diabasen
	2016-10-11	Gnejsen
Dagvattengruppen	2016-02-01	Kalkstenen
13:30 i Lund	2016-04-11	Kalkstenen
	2016-08-29	Kalkstenen
	2016-10-17	Kalkstenen

Beredningsgruppen beslutar:

- att föreslå styrelsen att föra över kvarvarande medel från Dagvattengruppen och Höjeåprojektet II etapp 3 till Höje å åtgärdsprogram vid årsskiftet
- att synpunkter på förändringarna av stadgarna lämnas till Jonas innan nästa möte,
- att godkänna mötestider för 2016, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

/Jonas Johansson