



MINNESANTECKNINGAR

2013-01-22

Beredningsgruppen för
Höje å vattenråd

Beredningsgruppen för Höje å vattenråd: Minnesanteckningar 2013-01-22

Närvarande

Ledamöter	Cecilia Backe	Lunds kommun, ordf.
	Helena Björn	Lomma kommun
	Christel Strömsholm-Trulsson	Svedala kommun
	Patrik Nilsson	VA SYD
	Jonas Johansson	Samordnare Höje å vattenråd
Övriga	Geraldine Thiere	Höje å vattenråd
	Maarten Ellmer	Höje å vattenråd
Adjungerade	David Reuterskiöld	Ekologgruppen

Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson

Plats: Tekniska förvaltningen, Lund

Bilagor utsända före mötet:

- 2.3 Rapport från mätprogram för norra bron vid Trolleberg
- 5.1 VSPU för Höje å – rapport

Bilagor utdelade vid mötet:

- 2.1 Lägesrapport etapp 3
- 3.1 Sammanställning förslag på åtgärder inom reparation och underhåll
- 7.1 Preliminärt bokslut för 2012
- 7.3 Yttrande kring Lunds kmns dagvattenstrategi

Bilagor som utgår:

- 2.2 Sammanställning av alla förslag på åtgärder
- 7.2 Preliminär arbetsplan och budget för 2014

Ärenden:

1. Dagordningen

Under övrigt utgår punkten om budget och arbetsplan för 2014, frågan tas upp på nästa möte.

Tillägg under övrigt:

- Information om tjänstemannamötet om dagvattengruppen - Helena
- Kort information om vindkraft - Cecilia

Minnesanteckningar från föregående möte:

Inga särskilda synpunkter på föregående minnesanteckningar

Anmälningar

Höjeåprojektet

- 2012-10-12 Reparation & underhåll - Nöbbelöv 21:1 besiktningsprotokoll
- 2012-10-18 Reparation & underhåll - Alberta 4:6 besiktningsprotokoll
- 2012-10-18 Reparation & underhåll - Björnstorp 1:1 besiktningsprotokoll
- 2012-10-18 Reparation & underhåll - Björnstorp 1:2 besiktningsprotokoll
- 2012-10-19 Lunnarp 6:4 & 7:19 - Länsstyrelsens beslut
- 2012-10-31 Reparation & underhåll - Lunnarp 4:3 besiktningsprotokoll
- 2012-11-01 Reparation & underhåll - Äspet 26:1 besiktningsprotokoll
- 2012-11-22 Lunnarp 6:4 & 7:19 - Tilläggsbeställning entreprenad
- 2012-11-30 Reparation & underhåll - Strandskyddsdispens Hunnerup

Vattenförvaltning

- 2012-11-15 LOVA - miljövänlig rensning - kompletterande redovisning
- 2012-11-21 Småbåtskaj i Lomma, Höje å - kungörelse om huvudförhandling
- 2012-11-29 Vattenplan - Beslut från HaV
- 2012-12-14 Vattenplan - Lst beslut om godkänd slutredovisning

Recipientkontroll

- 2012-10-27 Svar från ÖVF angående frågor kring upphandling
- 2012-11-07 Tilldelningsbesked Calluna
- 2012-11-07 Tilldelningsbesked Ekologgruppen
- 2012-11-12 Resultat från recipientkontrollen

Övrigt

- 2012-10-08 Skatteverket - ansökan om registrering som ideell förening
- 2012-11-02 Protokoll styrelsen Sege å
- 2012-11-09 Skatteverket - bevis om organisationsnummer
- 2012-11-09 Skatteverket - meddelande om ändrad organisationsform
- 2012-12-01 Avtal med Sege å för framtagande av VSPU för Höje å

Beredningsgruppen beslutar

- att godkänna dagordningen,
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 2012-10-09 och lägga dem till handlingarna, samt
- att lägga anmälningarna till handlingarna

2. Höjeåprojektet II

David Reuterskiöld redogör för pågående arbete inom etapp 3.

Fels mosse

Ansökan om tillstånd skickades in i höstas och ansökan har kompletterats enligt krav från domstolen. Vidare har ansökan kungjorts och yttrandetiden är snart över (6/2). Inga yttranden med motstående intressen har kommit in ännu. Inte heller den markägare som inte skrivit på överenskommelsen har yttrat sig. Huvudförhandling kommer sannolikt hållas till våren. Länsstyrelsen har lämnat

preliminärt besked på 900 000 kr i miljöinvesteringstöd för anläggningen. David tar upp frågan med Lst igen för att se det finns möjlighet till ytterligare stöd.

Lunnarp 6:4

Dammen kan bli anlagd i höstas och det ser bra ut. Slutbesiktning sker nu på torsdag. Det har varit en bra dialog med den granne som överklagade Länsstyrelsens beslut. Grannen tycker entreprenaden sköts på ett bra sätt.

Lomma ängar

Johan Krook har skickat reviderat förslag med djupare bottnar och större magasineringsskapacitet till Helena. Helena menar att projektet inte är prioriterat och vill att vi avvaktar tills vidare med projektet bl a eftersom det är ett kommunalt projekt. Viktigare att ta till vara det intresse som finns ute hos privata markägare.

Det är problematiskt att hantera massorna i området. Dels är det ganska mycket schakt i entreprenaden och dels finns det värdefull vegetation i omgivningen och det är nödvändigt att kunna placera massor på åkern intill området.

Värpinge 13:15

Förslaget finns med i landskapsvårdsplanen för Höje å 2007. Området består av låglänt fuktig åkermark som trots det brukas. Projektet har utomordentligt bra förutsättningar för en 3-4 ha stor våtmark. Området ligger nere på det gamla åplanet. Ett dikningsföretag som avvattnar ca 300 ha avvattnas till den tilltänkta våtmarken. De tekniska förutsättningarna är också bra. Planen är att massor från nedre delen av skiftet flyttas längre upp så att ena delen av skiftet får bättre förutsättningar odling genom att den marken blir högre. Totalt sett blir det ett nollsummespel beträffande vattenmagasinering då området blir djupare på ena delen medan det blir mindre magasineringsskapacitet längre upp.

Det finns inga ledningar som stör projektet. Markersättningsfrågan kommer att aktualiseras, det handlar om åkermark men inte av högsta klass. Högsta stödersättning från Länsstyrelsen förväntas. Man skulle kunna simulera var högsta högvattenlinjen går för området.

Norra Knästorp

Anders Månsson är intresserad av att anlägga en våtmark mitt emot Dynnbäckens utflöde i Höje å. Området utgörs av blöt åkermark, ett dikningsföretag som avvattnar 60 ha når området. Projektet har ett mycket bra läge och goda tekniska förutsättningar. Högsta stödnivå förväntas från Länsstyrelsen. Det är universitetets mark och inte helt klart att markägaren godtar förslaget ännu.

Häckeberga - Dyngsmaderna

Henrik Tham har öppnat upp för en rad åtgärder i Häckebergaområdet. Dyngsmaderna handlar om att dämna upp i gamla diken och skapa en våtmark på upp till 20 ha. Det är ett väldigt intressant projekt och vattendom är eventuellt aktuellt. Tham vill själv ha vattendom. Detta arbete skulle i så fall handlas upp som ett tillägg till upphandlingen av etapp 3.

Jaktfrågan är aktuell i området. Henrik Tham vill sätta ut och utfodra änder för jaktändamål. Ekologgruppen har påtalat problematiken kring jaktfrågan och Tham ska komma med ett förslag på hur detta kan hanteras. EG har räknat på mängderna N och P som finns i den mat som änderna skall utfodras med och det handlar om mycket små mängder.

Jaktfrågan diskuteras i beredningsgruppen som får invänta Henrik Thams förslag i frågan.

Björkesåkraån

Sju olika dammlägen på förslag från Tham. Johan Krook och Annika Ekström har varit ute och tittat på lägena. Inte högsta stödnivå förväntas från Länsstyrelsen då det inte är så mkt jordbruksmark i området idag. Ån tar emot dagvatten från flygplatsen.

Nöbbelövs mosse

Peter Johnsen menar att det sannolik är ett relativt enkelt projekt. Mycket lågt lite stöd förväntas från Länsstyrelsen. Projektet är ändå intressant för att vidga vattenlandskapet kring mossen. Den aktuella ytan finns med som förslag på översvämningssyta när det handlar om fördröjning av vatten i Önnerupsbäcken.

Ladugårdsmarken

Frågan ligger idag hos Mark- och exploateringskontoret i Lund. Den aktuella marken betingar ett stort värde ca 3,5 Mkr. Frågan måste eventuellt upp på politisk nivå i Lund.

Bottenrestaurering

Det finns intresse för åtgärder på en sträcka som är dubbelt så lång som målsättningen inom etappen. David betonar att åtgärderna är spretiga och tidskrävande eftersom det är många markägare inblandade.

Vattenväxter

Sällsynta vattenväxter är i samarbete med Länsstyrelsen utplanterade i åtta dammar hösten 2012.

Hantering av det stora intresset för vattenvårdsåtgärder

För närvarande är intresset för att genomföra olika typer av åtgärder bland dikningsföretag och markägare mycket stort, större än vad som är målsättningen för arbetet inom etapp 3. **Beredningsgruppen menar att det är viktigt att ta till vara på det stora intresset. Bokslutet visar att det finns drygt 2,6 Mkr (motsvarar ca 1,2 kommunal årsbudget för projektet) kvar från etapp II som skulle kunna användas för att genomföra de åtgärder som det finns intresse för att genomföra. För att detta ska kunna göras behöver fler konsulttimmar handlas upp och administrationen förstärkas med ca 10% tjänst per år i två år. Jonas tar fram ett förslag kring frågan och konsulterar upphandlingsenheten i Lund angående hur upphandlingen av konsult ska gå till. Om det kan göras som tilläggsbeställning eller om det behöver upphandlas på nytt.**

Trolleberg norra bron

Ekologgruppen har mätt bron vid ett par tillfällen under förra året. Det har varit relativt svårt att mäta exakt då fundamenten ligger under vattenytan. Mätosäkerheten är ett par cm. Resultaten visar att bron totalt sett har sjunkit ett par cm och möjligen har ett fundament som sjunkit något mer än de andra. Beredningsgruppen föreslår att Ekologgruppen gör ytterligare en mätning vid lågvatten i vår och sen direkt efter det tar fram förslag på åtgärder. Åtgärderna kan bl a handla om att fylla på med krossmaterial vid fundamenten.

Slutrapport

Konsulten har i uppdrag att ta fram en slutrapport för Höjeåprojektet etapp 2. Rapporten ska vara klar så att den kan skickas ut med kallelsen till styrelsemötet i maj.

Höjddata

Sege å har beställt höjddata från Lantmäteriet två gånger i höstas men inte hört något angående leveransen. Geraldine säger att Höje å eventuellt kan använda sig av Lunds kmns licens för höjddata. Geraldine undersöker om detta är möjligt innan vattenrådet själva beställer data från Lantmäteriet.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering

3. Reparation och underhåll

2012 års entreprenadarbeten är genomförda och fakturor betalda. Åtgärderna är inte besiktigade och miljöinvesteringsstöd från Länsstyrelsen har inte inkommit. I Ekologgruppens uppdrag för etapp 3 ingår att inventera befintliga dammar och våtmarker enligt ett rullande schema. Åtgärdsbehovet för 2013 är sammanställt i en lista (se bilaga XX). Några av åtgärderna är av mer estetisk karaktär vilket inte är något som vattenrådet bekostar

Magnus Svensson, Nöbbelövs entreprenad hade tidigare en överenskommelse med en flisfirma om att ta hand om träd och buskar som avverkats runt en damm. David undersöker om det är något som vattenrådet kan använda oss av i arbetet med reparation och underhåll. Bl a är det en viktig fråga hur länge träd och buskar behöver torka innan man kan flisa upp den. Behöver det ligga t ex ett par månader behövs en uppläggningsplats i närheten vilket försvårar arbetet.

H66 Fjellie 8:3 har problem med fyllnadsytan mer än 10 år efter anläggningen.

Markägaren säger att skörden på ytan är mycket dålig. Jordprover skulle behövas för att klargöra om det rör sig om någon form av förorening i marken.

H31 Östra dammen i Lomma (Lomma 24:7) är på väg att bli kommunalt reservat och eventuellt ska det lyftas ut ur projektet om det blir så.

H47 St Råby 36:7, markägare/arendator uppströms menar att det är blött i markerna uppströms dammen.

Ekologgruppen tar bort de åtgärder som utgör trädröjning av estetiska skäl från listan och jobbar vidare med att ta fram anbudsunderlag för resterande åtgärder enligt listan.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering

4. Recipientkontroll

Missbildade öringar

Beredningsgruppen diskuterar frågan om de missbildade öringarna i huvudfåran vid Genarp. Förslaget är att genomföra elfisken till våren uppströms och nedströms reningsverkets och dagvattnets utsläppspunkter. Både oskadade och eventuellt skadade fiskar ska frysas in och analyseras på miljögifter. Patrik kan hjälpa till med att identifiera de exakta platserna för utsläppspunkterna för dagvatten och vatten från reningsverket. Helena vidarebefodrar synpunkter på undersökningarnas utformning till Jonas. Jonas handlar upp en konsult för genomförande av undersökningar och analyser.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering

5. Vattenförvaltning

Samrådsmöte – Vattenmyndigheten

Jonas meddelar att Vattenmyndighetens samrådsmöte inför de kommande årens vattenförvaltningsarbete kommer att hållas i Lund 2013-03-19 med Höje å vattenråd som medarrangör.

Tid: 10 – 1

Plats: Västerkyrkan i Lund

Jonas mailar ut mer information som kan spridas inom respektive organisation.

VSPU för Höje å

Rapporten klar och styrelsen har medgett att rapporten sprids. Helena påtalar att kartorna i rapporten inte är högupplösta. Jonas förslår att de högupplösta kartorna placeras på hemsidan för att själva rapporten inte ska bli ohanterligt stor. Helena vill att rekognoceringskartan läggs till rapporten. Cecilia vill att rapporten märks med datum så att det inte råder någon tvekan om vilken version man har tillgång till.

Beträffande spridning av rapporten så ger Cecilia en sändlista till Jonas medan Helena, Marie-Louise och Christel själva sprider rapporten inom sina organisationer.

Geraldine meddelar att överlämning av material till övriga kommuner är på gång.

VSPU Sege å

Jonas meddelar att ett avtal har skrivits mellan Sege å och Höje å beträffande framtagandet av VSPU för Sege å. Sege å bekostar arbetet men Geraldine sitter kvar och jobbar med projektet i Lund.

Temadagar 2013

Det har tidigare diskuterats kring att vården temadag skulle handla om fisk. Fisk är aktuellt bl a eftersom de genomförda fiskevårdsåtgärderna visade sig vara väldigt lyckade och för att intresset att genomföra mer åtgärder är stort. Cecilia föreslår att fråga Fiskevårdsområdesföreningen om de vill vara med och arrangera dagen. Förslag på innehåll är föredrag om fiskevård, elfiske och besöka platser där åtgärder har gjorts. Förslag på datum är samma dag som stämman i maj. Jonas jobbar vidare med planeringen av dagen.

Helena föreslår att höstens temadag ska handla om dagvatten vilket beredningsgruppen tycker är en bra ide.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den planering som diskuterats fram

6. Sammanträdestider 2013

Styrelsen (kl 14:00 i Lund om inget annat anges)

2013-02-19

2013-05-07

2013-05-28 Stämman

2013-09-17

2013-11-05

Presidieberedning

2013-02-05

2013-04-23

2013-09-03

2013-10-10

Beredningsgruppen

2013-01-22

2013-04-11

2013-08-20

2013-10-08

Beredningsgruppens möte 2013-04-09 flyttas till 2013-04-11 kl 13:30.

7. Övriga frågor

Vattenorganisationernas riksmöte

Vattenorganisationernas riksmöte arrangeras vartannat år av en av landets vattenvårdsorganisationer. Vid mötet i Stockholm 2012 tog Höje å vr på sig ansvaret för att arrangera mötet 2014. Efter det har Sege å och Kävlingeåns vr tillkommit som medarrangörer. Jonas informerar om att en arbetsgrupp med Jonas, Maarten och Christel samt presidierna i vattenrådet bildats. Nästa möte i gruppen är i mars. Då ska det finnas förslag på program och lokal. Ansökningar om medfinansiering har skickats till Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten, VA-SYD och Sydsvatten.

Fortsättning på Höjeåprojektet efter 2014

Cecilia menar att frågan måste upp på kommunstyrelsenivå och föreslår att vi under våren bjuder in kommunalråden till särskilt möte med information om vattenrådet och Höjeåprojektet och där vi även presenterar förslag på ett förlängt samarbetsavtal, förslagsvis till 2021. Ett uppföljningsmöte förslås också under hösten 2013. Jonas och Cecilia hanterar frågan och börjar med att förankra den i

Lund. Helena menar att det vore bra om det första mötet lades efter att Helena informerat politikerna i Lomma om vattenvårdsarbetet.

Bokslut 2012

Jonas informerar om bokslutet för 2012. Vattenförvaltningen har gått ca 25 tkr mer i minus än vad som var budgeterat. Från Höjeåprojektet II etapp 2 finns det drygt 2,6 MKr kvar som föreslås föras över till etapp 3. Etapp 3 har ett överskott på drygt 1,5 Mkr vilket beror på att entreprenadarbetena inom etappen ännu inte kommit igång ordentligt. Reparation och underhåll går knappt 130 tkr back vilket beror på att fakturor för entreprenadarbeten har betalats medan stöd för Länsstyrelsen inte kommit in ännu. Recipientkontrollen följer i stort sett budgetet.

Lunds kommuns dagvattenstrategi

Lunds kommuns dagvattenstrategi är på remiss hos vattenrådet. Jonas har tagit fram ett utkast på yttrande. Strategin och yttrandet diskuteras och Jonas tar med sig synpunkterna och arbetar in dem i yttrandet.

Dagvattengruppen

Helena informerar om dagvattengruppen. Precis före mötet i beredningsgruppen hölls ett förmöte med tjänstemännen i dagvattengruppen inför det politikermöte som ska hållas på torsdag. På agendan för mötet med politikerna finns bl a: En pärm med alla underlag och utredningar som har tagits fram inom arbetet med dagvattengruppen. Pärmen presenteras för politikergruppen och skickas sedan till respektive till KS för diarieföring.

Diskussion och beslut om hur man ska gå vidare med arbetet. Tre alternativ för dagvattengruppens framtid presenteras för politikerna.

- Läggs ner
- Behålls i nuvarande form
- Läggs in under vattenrådet för fortsatt arbetet 2013

Avrapportering till dikningsföretagen längs med ån ska göras efter mötet. Alla tjänstemän i dagvattengruppen är positiva till att gruppen förs in i vattenrådets arbete. Tilla Larsson på SJV har gjort utredning med uppgifter om alla dikningsföretag i Höje å och även utredning om en eventuell å-man för Höje å.

Vindkraft

Cecila informerar om att Landskapskonventionen, vindkraft, studenter tittat på Lomma Lund för vindkraft. Utnyttja vindkraft för gångstråk.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den planering som diskuterats fram

Jonas Johansson

Vattenrådssamordnare