



MINNESANTECKNINGAR

2013-08-20

Beredningsgruppen för
Höje å vattenråd

Närvarande

Ledamöter	Cecilia Backe	Lunds kommun, ordf.
	Helena Björn	Lomma kommun
	Christel Strömsholm-Trulsson	Svedala kommun
	Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun
	Patrik Nilsson	VA SYD
	Jonas Johansson	Höje å vattenråd
Övriga	Maarten Ellmer	Höje å vattenråd
	David Reuterskiöld	Ekologgruppen

Vid minnesanteckningarna: Jonas Johansson

Plats: Tekniska förvaltningen, Lund

Bilagor utsända före mötet:

2.2 Avtalsmall Kävlingeåns vattenvårdsprogram

Bilagor utdelade vid mötet:

2.1 Lägesrapport etapp III

3.1 Lägesrapport reparation & underhåll 2013

Ärenden:

1. Dagordningen

Minnesanteckningar från föregående möte:

Inga synpunkter.

Anmälningar

Höjeåprojektet

2013-04-12 Fiskevård - Lst - meddelande om ansökningsavgift

2013-04-26 Fiskevård - Lst - meddelande om vattenverksamhet

2013-05-13 Fels mosse - Lst - beslut om biotopsskyddsdispens

2013-05-16 Lunnarp 6:4 7:19 - Lst - meddelande om slututbetalning

- 2013-05-17 Lunnarp 6:4 7:19 - Lst slutbesiktningsprotokoll
2013-05-17 Reparation & underhåll - Lst slutbesiktningsprotokoll
2013-05-22 Lunnarp 6:4 7:19 - Avtal om våtmark
2013-05-23 Fels mosse - Dom dikningsföretag
2013-05-23 Fels mosse - Dom vattenverksamhet
2013-07-01 Fels mosse - Lst - beslut stöd
2013-07-01 Fels mosse - Lst - startbesked
2013-07-18 Reparation & underhåll - Komplettering av ansökan H69
2013-08-06 Reparation & underhåll - Reviderad kostnadsammanställning efter anbud
2013-08-08 Fels mosse - Information till markägare
2013-08-08 Reparation & underhåll - Lst - meddelande om slututbetalning 2012

Vattenförvaltning

- 2013-05-20 Kyrkheddinge samrådsredogörelse

Recipientkontroll

Arbetsutskottet

Övrigt

- 2013-04-04 VA-Syd- Val av politiska representanter vattenråd
2013-05-07 Lunds kommun - val av ombud stämma
2013-05-10 Beställning av revision
2013-05-29 Lunds kommun - beslut äskande
2013-05-31 Staffanstorps kommun - beslut äskande
2013-06-19 Lomma kommun - beslut äskande

Beredningsgruppen beslutar

- att godkänna dagordningen,
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 2013-04-11 och lägga dem till handlingarna, samt
- att lägga anmälningarna till handlingarna

2. Höjeåprojektet II

David Reuterskiöld redogör för pågående arbete inom etapp 3.

Fels mosse

Domen kom i slutet av maj. Upphandling av entreprenad har skett under sommaren. Endast ett anbud, ca 500-600 tkr dyrare än beräknat, kom in (Bodeborn). Vissa delar av entreprenaden, bl a viss røjning och dammen i nordvästra delen i området, föreslås därför att strykas för att få ner priset på entreprenaden. Processen med att lösa in de fastigheter som Lunds kommun skulle lösa in om restaureringen blev av måste genomföras så snart som möjligt. Cecilia och Jonas pratar med Markus Wallenås på MEx-kontoret.

Lomma ängar

Projektet vilar fortsatt. Finns även med i listan på åtgärdsförslag från ”dagvattengruppen”.

Värpinge 13:15

David har förhandlat med markägaren och muntligen kommit överens om en markersättning på 70 tkr per ha samt att fyllnadsytan dräneras och att grus läggs på vägen ner till området, ca 500 m. Hela projektet beräknas kosta knappt 2 milj kr.

Norra Knästorp

Johan Krook har förhandlat med markägarens (Lunds universitet) företrädare Camilla Hansson. Camilla ställer sig tveksam till den erbjudna markersättningen men ska återkomma till Johan inom några veckor med ett definitivt svar.

Häckeberga

Alla projekten i Häckeberga ligger på is tills vidare.

Nöbbelevs mosse

Projektering påbörjas under hösten.

Ladugårdsmarken

Frågan ska upp i Tekniska nämnden denna vecka och politikerna verkar ense om att projektet ska gå vidare. (Notering: Tekniska nämnden beslutade att fastigheten kan tas i anspråk för projektet).

Flädie

Projektet handlar om en mindre utvidgning av en befintlig damm (2000-3000 m²). Litet stöd att förvänta från Länsstyrelsen. Ekologgruppen utreder projektet vidare.

Målsättning

David påtalar att de aktuella projektens totala yta är på väg ner under målsättningen på 10 ha p g a att flera projekt fallit ifrån bl a på grund av jakt- och utsättningsfrågan.

Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering

Många av avtalen med markägarna har kommit in. I princip färdigt att sammanställa förfrågningsunderlag. Anläggning är dock inte aktuellt förrän till nästa höst.

Biologisk uppföljning i dammar

Johan Hammar genomförde uppföljning av fågel under våren 2013. Även uppföljning av sällsynta vattenväxter (olika arter av nate) har gjorts. Undersökningarna visar att växterna har tagit sig i vissa dammar men inte i andra.

Ny avtalsmall

Jonas berättar att man inom Kävlingeån tagit fram en ny avtalsmall för dammar och våtmarker och föreslår att den nya mallen även ska gälla för Höjeåprojektet. Beredningsgruppen har inga större synpunkter på förslaget som måste godkännas i styrelsen. Cecilia vill skicka mallen till kommunkontoret i Lund för eventuella synpunkter.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering

3. Reparation och underhåll

2013 års åtgärder är upphandlade och kommer att genomföras under hösten. Åtgärderna som genomfördes 2012 är helt klara och besiktigade och Länsstyrelsen har betalat ut sitt stöd. Totalt sett så kostade åtgärderna ca 360 tkr, Länsstyrelsens stöd var på ca 240 tkr och kommunernas årliga finansiering var 100 tkr.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering

4. Recipientkontroll

Missbildade öringar

Jonas återkommer med underlag för upphandlingen av elfisket. Helena kollar med Olof Berglund om det går att förvara öringarna i frysutrymme på Ekologihuset tills analyser av miljögifter sker.

Riesen, Genarp

Cecilia meddelar att hon och Jonas ska träffa VA-syd i Genarp för att diskutera om det går att lösa problemen med lukt i byn. Patrik menar att eventuella åtgärder teoretiskt sett kan bekostas av VA-Syd då abonnenterna har nytta av åtgärderna.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering

5. Vattenförvaltning

Temadag – dagvatten

Diskussionen landar i att undersöka möjligheterna att få Björn Almström SWECO att komma och berätta om utredningarna kring dagvattnets påverkan på ån och de översvämningskarteringar som har gjorts på uppdrag av dagvattengruppen samt att på eftermiddagen besöka Lomma och titta på hur man löst frågan med ett dikningsföretag som tidigare gick rakt in i samhället. Helena, Patrik och Jonas kollar upp möjligheterna att genomföra programmet.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den planering som diskuterats fram

6. Sammanträdestider 2013

Styrelsen (kl 08:30 i Lund om inget annat anges)

2013-09-17

2013-11-05

Presidieberedning

2013-09-03

2013-10-08

Beredningsgruppen

2013-10-07

7. Övriga frågor

Dagvattengruppen

Helena redogör för arbetet i dagvattengruppen. Ekologgruppen har accepterat att åta sig uppdraget med projektering av åtgärderna som görs som en tilläggsbeställning till Höjeåprojektet. Det berör tre olika projekt i dagsläget, vid Statoil vid södra infarten i Lund, Dynnbäcken Staffanstorp och kulvertutloppen vid Knästorp. Nästa möte i dagvattengruppen är 3/9.

Vattendagarna

Helena påpekar att vattendagarna i år hålls i Kristianstad 5-7/11 med temat Vatten och samhälle. Detta gör att styrelsens möte den 5/11 behöver flyttas.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna

Jonas Johansson

Vattenrådssamordnare