



## MINNESANTECKNINGAR

2014-10-07

Beredningsgruppen för  
Höje å vattenråd

### Närvarande:

Cecilia Backe	Lunds kommun
Helena Björn	Lomma kommun
Patrik Nilsson	VA-Syd
Jonas Johansson	Höje å vattenråd
David Reuterskiöld	Ekologgruppen
Rebecka Nilsson	Höje å vattenråd
Anna Olsson	Höje å vattenråd

**Vid minnesanteckningarna:** Jonas Johansson

**Plats:** Kommunhuset Kristallen, Lund

**Tid:** Tisdagen den 7 oktober 2014, kl 08:30-12:00

**Bilagor :**

- 2.1 Höjeåprojektet II: Lägesrapport etapp 3
- 2.2 Höjeåprojektet II: Aktuell budget etapp 3
- 5.1 Skrivelse angående utträde ur Öresunds vattenvårdsförbund (senare)
- 7.1 Budgetuppföljning

### Ärenden:

#### 1. Dagordningen

Inga synpunkter

#### Minnesanteckningar från föregående möte:

Inga synpunkter.

### Anmälningar

#### Höjeåprojektet

2014-08-18 Värpinge 13:14, 13:15 - Besiktningsprotokoll  
2014-09-03 N:a Ugglarp - Besiktningsprotokoll  
2014-09-08 Lilleby/Vindfälle fiskevård Önnerupsbäcken - Offert tilläggarbete  
2014-09-11 Flädie 23:4 - Länsstyrelsen beslut stöd  
2014-09-12 Vindfälle fiskevård 113 Önnerupsbäcken - Tilläggbeställning entreprenad  
2014-09-12 Lilleby fiskevård 112 Önnerupsbäcken - Tilläggbeställning entreprenad  
2014-09-17 N:a Ugglarp - Beställning tilläggarbete  
2014-09-26 Värpinge 13:14, 13:15 - Länsstyrelsen besiktningsprotokoll

- 2014-09-26 Ladugårdsmarken - Svar på mail med minnesanteckningar möte med dikningsföretaget version I
- 2014-09-27 Ladugårdsmarken - Länsstyrelsen startbesked
- 2014-09-29 Värpinge 13:14, 13:15 - Avtal våtmark
- 2014-09-29 N:a Ugglarp - Länsstyrelsen startbesked
- 2014-09-29 N:a Ugglarp - Länsstyrelsen besiktningsprotokoll
- 2014-09-30 Ladugårdsmarken - Mail med minnesanteckningar möte med dikningsföretaget version II
- 2014-09-30 Ladugårdsmarken - Svar på mail med minnesanteckningar möte med dikningsföretaget version II
- 2014-09-30 Ladugårdsmarken - Minnesanteckningar möte med dikningsföretaget version II

### **Dagvattengruppen**

- 2014-08-06 L:a Råby - Beställning entreprenad
- 2014-09-10 L:a Råby - Besiktningsprotokoll
- 2014-09-11 L:a Råby - Länsstyrelsen beslut stöd
- 2014-09-25 Dynnbäck - Inbjudan till möte med berörda markägare

### **Recipientkontroll**

### **Vattenförvaltning**

- 2014-09-26 Vattenorganisationernas riksmöte - Rekvisition av bidrag

### **Arbetsutskottet**

- 2014-09-02 Protokoll AU

### **Övrigt**

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att godkänna dagordningen, samt
- att lägga anmälningarna till handlingarna

## **2. Höjeåprojektet II**

## **Bilaga 2.1 & 2.2**

David Reuterskiöld redogör för pågående arbete inom etapp 3.

### *Fels mosse*

Entreprenaden för själva våtmarken är avslutad. Även stensättningen av diket nedströms är och stängselentreprenaden är klar.

Fyllnadsytan är insådd med gräs eftersom det är svårt att veta vad som tar sig i ren organisk torvjord har inte någon dyrare fröblandning använts. Hö med högre biologiskt värde har placerats på andra områden i mossen. Slutbesiktning med Länsstyrelsen hölls 2014-10-06.

Planksättar ska levereras innan 25/10 och en pegel ska sättas upp. Invigning ordnas 25/10 dit markägare, vattenrådet och lokalpressen bjuds in.

### *Värpinge 13:15*

Entreprenaden är klar med undantag av dränering av fyllnadsområdet vilket ska göras nästa år (ingår i entreprenaden). Del av entreprenadersättningen hålls inne tills dräneringen är genomförd.

### *Ladugårdsmarken*

Startmöte för projektet hölls i 2014-10-06. Själv entreprenaden beräknas påbörjas inom någon vecka. JKN entreprenad har handlats upp. Överenskommelse med dikningsföretaget om att ompröva dikningsföretaget i efterhand träffades vid möte 2014-09-15 (Minnesanteckningar från mötet godkända av alla berörda och inskickade till Länsstyrelsen). Ekologgruppen behöver komma in med en offert med takpris på omprövningen av dikningsföretaget som bygger på att det inte blir huvudförhandling.

### *Flädie*

Arkeologerna håller på att undersöka området. Bodeborn har handlats upp som entreprenör. Betorna har tagits upp ett par veckor tidigare än planerat vilket gör att projektet snart kan komma igång förutsatt att det inte hittas några fornlämningar.

### *N:a Ugglarp 1:6*

Våtmarksentreprenaden är klar förutom. Stängsling och insådd av gräs i kringområdet återstår att göra. Det har träffats en överenskommelse med markägaren att själv göra stängslingen och att markägaren för samma ersättning för stängsling som ingick i anbudet från entreprenören.

### *Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering*

Bottenrestaureringarna, både i huvudfåran och i Önnerupsbäcken, är färdiga och besiktigade. Plantering återstår, inga anbud har kommit in för planteringarna i huvudfåran och anbudstiden har därför förlängts. Plantering ska ske i oktober/november

### *Utplantering av sällsynta vattenväxter*

En större insats är på gång tillsammans med Länsstyrelsen nu i höst och troligen kommer utplantering att ske i alla nya Höje å-dammar.

### *Uppföljning*

Trolleberg – Den andra uppföljningen av åtgärderna i Trolleberg har genomförts, resultaten har inte sammanställts ännu.

### *Förbättringsåtgärder*

Styrelsen beviljade de föreslagna 500 tkr till åtgärderna. Bodeborn hade lägst anbud på arbetena i Kannik och Nöbbelöv. Utformningen av åtgärderna i Nöbbelöv ska stämmas av med Peter Johnsen. Cecilia kollar om det behövs något tillstånd för åtgärderna i Nöbbelöv. Helena menar att tryckimpregnerat virke inte ska användas och att det borde vara vår generella policy. Alternativet är att använda värmebehandlat virke eller ek för de delar som kommer i kontakt med vatten. David tar detta med sig i arbetet med förbättringsåtgärderna

Beträffande bron över södra åfåran vid Trolleberg inväntas prispförslag Bodeborn.

### *Aktuell budget*

Jonas redovisar den aktuella budgeten för slutförandet av etapp 3 enligt bilaga 2.2.

### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering*

### **3. Reparation och underhåll**

Fortfarande återstår tre dammar att besiktiga i år. Det är bidragdammen i Dörröd, H24 Svinarp och Habo dammar. Ekologgruppen får i uppdrag att ta kontakt med markägaren i Svinarp för att höra om de har några idéer om eventuella åtgärder.

#### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering*

### **4. Dagvattengruppen**

#### *Dynnbäcken*

Det har hållits ett andra möte med berörda markägare i Dynnbäcken. Markägarna backar ur projektet med tvåstegsdike i Dynnbäcken. Markägarna efterfrågar fortfarande åtgärder i Höje å huvudfåra och i mossarna vid Staffanstorp

#### *L:a Råby*

Entreprenaden är klar och besiktigad. Åker Persson framförde önskemål på styrelsemötet att plantera nya pilar i stället för de som togs bort i samband med entreprenaden. Förslaget är att det görs i samband med trädplanteringen längs med Höje å. Cecilia kollar med Lars Brobeck om det är ok att plantera pilarna.

#### *Knästorp*

Utredningen kring dagvattenkulvertarna vid Knästorp har påbörjats men inga konkreta resultat finns att presentera ännu.

#### *Övrigt*

Helena och Patrik har förslag på en kampanj bland allmänheten mot hårdgörande av tomtmark. Liknande kampanjer har varit mycket lyckade i England.

#### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna*

### **5. Recipientkontroll**

#### **Bilaga 5.1**

#### *Öresunds vattenvårdsförbund*

Skrivelsen om ett eventuellt utträde ur Öresunds vattenvårdsförbund diskuteras. Jonas får i uppdrag att stämma av skrivelsen mot årsredovinsinen för 2013 och lägga till en generell skrivning om det positiva i samordning av recipientkontrollen i Öresund.

#### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna*

### **6. Vattenförvaltning**

#### *HaV-projekt*

Rebecka lämnar en kort lägesrapport. En enkät om vilka tjänster som man anser vara viktigast har skickats ut, internt inom kommunerna, men även till de som finns med på vattenrådets sändlista.

Beträffande övriga delar av projektet ska Helena och Jonas träffa Rolf Larsson på TVRL 2014-10-07 för att se om det går att få till ett samarbete kring en hydromorfologisk utredning. Beträffande å-man och utredning kring dikningsföretag har vi inte kommit längre för tillfället.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna

## **7. Övrigt**

### *Budgetuppföljning*

- Jonas går igenom budgetuppföljning enligt bilaga 7.1. Jonas kontrollerar att sammanställningen för vattenrådet hela ekonomi är uppdaterad till styrelsemötet.

### *Nytt samarbetsavtal och åtgärdsprogram*

- Förslaget till samarbetsavtal är utskickat till respektive kommunstyrelse för beslut. Viktigt att det bevakas att ärendet verkligen kommer upp. Diskussion kring hur konsult ska handlas upp för arbetet med genomförandet av åtgärdsprogrammet. Förslaget är att göra det möjligt för konsulterna att lämna anbud på hela eller delar av uppdraget, uppdraget förslås delas i tre delar.

### *Sammanträdesformer för 2015*

- Efter diskussion är förslaget att bibehålla samma sammanträdesformer med beredningsgrupp och dagvattengrupp samt samma dagar under nästa år.

### *Vattendagarna i Kristianstad*

- De vattendagar som skulle arrangeras i Kristianstad förra hösten kommer att arrangeras i år i stället. Jonas och Anna åker dit och det är även lämpligt att Rebecka åker med eftersom det är flera programpunkter om ekosystemtjänster. Jonas och Geraldine ordnar en workshop om planeringsunderlag för vatten, precis så som var tanken förra året.

### *Riksmötet*

- Intrycken från riksmötet, både från arrangörer och deltagare, var positiva. Konsulten kommer så snart det är möjligt att slutredovisa ekonomin för konferensen.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att fortsätta arbetet enligt frambeskutade förslag, samt

- lägga övrig information till handlingarna

## **8. Sammanträdestider 2014**

<i>Styrelsen</i>		
<i>09:00 i Lund</i>		
	2014-11-04	

<i>Arbetsutskottet</i>		
<i>09:00 i Lund</i>		
	2014-10-28	
<i>Beredningsgruppen</i>		
<i>08:30 i Lund</i>		
<i>Dagvattengruppen</i>		
<i>13:30 i Lund</i>		
	2014-12-01	

**Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna*

*Jonas Johansson*

Vattenrådssamordnare