



## MINNESANTECKNINGAR

2014-01-20

Beredningsgruppen för  
Höje å vattenråd

### Närvarande:

Cecilia Backe	Lunds kommun
Helena Björn	Lomma kommun
Jonas Johansson	Höje å vattenråd
David Reuterskiöld	Ekologgruppen
Rebecka Nilsson	Höje å vattenråd
Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun
Marie Nordkvist	VA-Syd
Hannes Appelgren	Lomma kommun (praktikant)

**Vid minnesanteckningarna:** Rebecka Nilsson

**Plats:** Kommunhuset Kristallen, Lund

**Tid:** Tisdagen den 20 januari 2015, kl 8.30 – 12.00

- Bilagor:**
- 2.1 Höjeåprojektet II: Lägesrapport etapp 3
  - 2.2 Höjeåprojektet II: Aktuell budget etapp 3
  - 5.1 Grundvatten – minnesanteckningar från möte med SGU
  - 6.1 HaV-projekt: Ekosystemtjänster – preliminär rapport
  - 6.2 Vattenmyndighetens samråd: Förslag till remissvar
  - 6.3 VA-utbyggnadsplan – Lunds kommun: Förslag till remissvar
  - 7.1 Preliminärt bokslut för 2014
  - 7.2 Höje å vattenråd: Förslag till budget för 2015
  - 7.3 LOVA-ansökan kalkfilter

### Ärenden:

#### 1. Dagordningen

Arbetsplan 2015 läggs till under punkt 7.

#### Minnesanteckningar från förra mötet

Inga synpunkter

#### Anmälningar

##### Höjeåprojektet

- 2014-09-29 Fels mosse - sammanställning extraarbete
- 2014-09-29 Värpinge - Offert trasig kulvert
- 2014-09-30 Värpinge 13:14, 13:15 - Tilläggsbeställning entreprenad
- 2014-10-17 Ladugårdsmarken - offert omläggning telekabel

- 2014-10-24 Fels mosse - tilläggsbeställning entreprenad
- 2014-10-30 Ladugårdsmarken - Besvarade frågor angående befintlig damm och nytt dike
- 2014-10-31 Flädie 23:4 - Beställning entreprenad
- 2014-11-06 Ladugårdsmarken - Offert tilläggsbeställning entreprenad
- 2014-11-06 N:a Ugglarp - Länsstyrelsen utbetalning miljöinvestering
- 2014-11-20 Ladugårdsmarken - beställning omläggning telekabel
- 2014-11-24 Ladugårdsmarken - Länsstyrelsen tilläggsbeslut
- 2014-11-25 Ladugårdsmarken - Offert tilläggsbeställning entreprenad
- 2014-11-28 Fels mosse - Länsstyrelsen slutbesiktning
- 2014-11-28 Ladugårdsmarken - Tilläggsbeställning entreprenad
- 2014-11-28 Önerupsbäcken - Biotopvård rekvisition
- 2014-12-09 Fels mosse - Beställning frö
- 2014-12-12 Ladugårdsmarken - Tilläggsbeställning entreprenad

### **Dagvattengruppen**

- 2013-12-13 L:a Råby - Länsstyrelsen beslut miljöinvestering
- 2014-11-06 L:a Råby - Länsstyrelsen utbetalning miljöinvestering
- 2014-11-24 Knästorps kulvertar - skrivelse KS Lund angående dagvattendammar

### **Recipientkontroll**

- 2014-11-17 Öresunds vattenvårdsförbund - Uppsägelse
- 2014-12-10 Öresunds vattenvårdsförbund - Bekräftelse av uppsägning

### **Vattenförvaltning**

- 2014-10-27 Helhetsperspektiv Höje å - Lägesrapport till Länsstyrelsen
- 2014-12-08 Helhetsperspektiv Höje å - Förfrågningsunderlag delprojekt vattenavledningsföretag
- 2014-12-18 Helhetsperspektiv Höje å - SWECO anbud
- 2014-12-22 Helhetsperspektiv Höje å - Ekologgruppen anbud
- 2014-12-22 Helhetsperspektiv Höje å - Naturvårdsingenjörerna anbud
- 2015-01-08 Helhetsperspektiv Höje å - SWECO Förtydligande anbud

### **Arbetsutskottet**

- 2014-10-28 Protokoll AU

### **Övrigt**

- 2014-10-17 Dagvatten i samhällsplanering - Skrivelse till SBK i Lund
- 2014-10-20 Nytt samarbetsavtal: Protokoll KS Svedala kommun
- 2014-10-27 Nytt samarbetsavtal - Protokoll KS Staffanstorps kommun
- 2014-11-12 Nytt samarbetsavtal - Protokoll KS Lunds kommun
- 2014-11-19 Nytt samarbetsavtal - Protokoll KS Lomma kommun
- 2014-11-27 Dagvatten i samhällsplanering - svar fr SBK i Lund
- 2014-12-11 Vattendragsplan Lunds kmn - Överenskommelse Höje å vr och TF i Lund
- 2014-12-19 Nytt samarbetsavtal - Undertecknat samarbetsavtal

Jonas kommenterar Öresunds vattenvårdsförbund, utträde beviljat, men HVR kommer betala avgift för 2015.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att godkänna dagordning med tillägg, samt
- att lägga anmälningarna till handlingarna

## **2. Höjeåprojektet II**

### **Bilaga 2.1 & 2.2**

David Reuterskiöld redogör för arbetet inom etapp 3.

#### *Värpinge 13:15*

Entreprenaden är klar förutom dräneringen av vissa fyllnadsområden.

#### *Flädie*

Entreprenaden är i stort sätt klar. Två bryggor återstår att bygga men man inväntar torrare väder. Särskild fröblandning ska sås in i slutet på mars.

#### *N:a Ugglarp 1:6*

Dammen klar. Oklart om markägaren gjort stängslingen ännu.

#### *Ladugårdsmarken*

Entreprenaden i stort sätt färdig. Cecilia påtalar att det är helt nödvändigt att bron över utloppsdiket från den gamla dammen måste fungera för ridning. Dikningsföretaget ska omprövas i efterhand. Ekologgruppen ska inkomma med offert på uppdraget.

#### *Vattendragsrestaurering*

Klart.

#### *Utplantering av sällsynta växter*

I samarbete med Länsstyrelsen har kompletterande utsättning av sällsynta natearter skett i ytterligare fyra dammar. Uppföljning av den nya utsättningen kommer ske nästa år förutsatt att Länsstyrelsen har pengar till det.

#### *Förbättringsåtgärder*

Bodeborn är upphandlade för entreprenaderna vid Ö Kannik och Nöbbelövs mosse. För åtgärderna i Ö Kannik inväntas en frostperiod för att möjliggöra genomförandet av åtgärderna. Byggande av brygga och ombyggnaden av vattenflöden i Nöbbelövs mosse kommer ske till sommaren.

Prisförslag för bron över den södra åfåran vid Trolleberg inväntas fortfarande från Bodeborn.

#### *Aktuell budget*

Jonas redovisar aktuell budget för slutförandet av etapp 3. Det kommer att bli medel över från etappen, exakt hur mkt går dock inte att avgöra i dagsläget.

#### *Övrigt*

Slutrapport för etapp 3 ska vara klar innan kallelsen till årsstämman går ut i början på maj.

### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna och att fortsätta arbetet enligt redovisad planering*

### **3. Reparation och underhåll**

Ekologgruppen har fortfarande tre dammar kvar att besiktiga. Det är Dörröd, Svinarp och Habo dammar.

Beträffande Svinarp har Jonas i diariet hittat beslut om att dammen har övergetts. Dock finns inte hela bakgrunden dokumenterad. Ekologgruppen har varit i kontakt med markägaren och de verkar vara positivt inställda till att dammen återställs. Dammen kommer troligen med i nästa omgång av åtgärder. Habo dammar sköts ganska bra men David ska åka dit och besiktiga dammarna.

### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna*

### **4. Dagvattengruppen**

*Knästorp*

Johan Krook från Ekologgruppen har varit i kontakt med SBK i Lund angående förslaget på fördröjningsmagasin väster om Råbysjön. Förslaget togs inte emot positivt av SBK. Jonas meddelar att vattenrådets skrivelse till KS togs upp i KSau igår (2014-01-19). Jonas har rekommenderat att skrivelsen ska skickas till berörda förvaltningar för synpunkter innan KSau svarar vattenrådet.

### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna*

### **5. Recipientkontroll**

#### **Bilaga 5.1**

*Grundvattenkontroll*

Vattenmyndigheterna vill att vattenråden förbättrar sitt arbete med grundvatten. Jonas har haft ett möte med SGU om hur vattenrådet skulle kunna börja jobba med grundvatten. SGU har sagt att man utan kostnad kan ta fram ett förslag på en grundvattenscreening i Höje å avrinningsområde exklusive Alnarpsströmmen. Jonas föreslår att grundvattenundersökningen finansieras av recipientkontrollen. Efter förslag från SGU har kommit tas frågan upp igen, antingen i styrelsen eller i beredningsgruppen.

### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna och att fortsätta arbetet enligt redovisad planering*

### **6. Vattenförvaltning**

#### **Bilaga 6.1, 6.2 & 6.3**

*HaV-projekt*

#### **Ekosystemtjänster**

Rebecka redogör kort de resultat som delprojektet om ekosystemtjänster resulterat i. Resultaten ger en fingervisning om att nyttan med ekosystemtjänsterna som genereras av ett tvåstegsdike kan väga upp kostnaden att anlägga tvåstegsdikena. Förslag till kostnadsfördelning och formuleringar ska justeras innan slutrapport är klar.

### **Utredning dikningsföretag**

Konsultuppdraget för utredningen kring dikningsföretagen låg ute för anbudslämnande strax innan jul. Det kom in tre anbud på uppdraget, Ekologgruppen, Naturvårdsingenjörerna och SWECO. Efter utvärdering hade Ekologgruppen den högsta utvärderingspoängen. AU i HVR har därefter tagit beslut om att Ekologgruppen får uppdraget. Startmöte kommer hållas när tiden för överklagan har gått ut.

Å-man delen av projektet är fortfarande oklar eftersom man inte hittar någon person som kan ta på sig uppdraget. Marie-Louise föreslår att hon ska titta på hur det fungerar i Danmark.

### *Vattenmyndighetens remiss*

Jonas har läst igenom förslag till Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram och skrivit ett preliminärt förslag till remissvar. Synpunkter på förslaget till Jonas senast den 10 feb.

### *VA-utbyggnadsplan – Lunds kommun*

Jonas har skrivit ett gemensamt remissvar från HVR och Kävlingeåns vr. Marie-Louise påpekar att det är viktigt med mellankommunalt arbete och att detta behöver skrivas in i remissyttrandet. Remissvaret ska in senast den 31 jan, synpunkter från beredningsgruppen måste därför skickas till Jonas senast den 26 jan.

### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna*

## **7. Övriga frågor**

## **Bilaga 7.1, 7.2 & 7.3**

### *Bokslut 2014*

Jonas redogör kort för det preliminära bokslutet 2014.

Dagvattengruppen och Höje å projektet har inte använt alla pengar som budgeterats förklaring till detta behöver redovisas i texten till årsredovisningen under respektive verksamhet.

### *Budget 2015*

Jonas har tagit fram en ny budget för arbetet med åtgärdsprogrammet 2015. Överskottet som Höjeåprojektet kommer att generera föreslås att läggas som en stabilare grund till arbetet med reparation och underhåll samt gå in i åtgärdsprogrammet.

### *Höje å åtgärdsprogram – upphandling konsult för etapp 1*

Jonas har inte tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Planen är att dela upp åtgärdsprogrammet i flera upphandlingar för att få in fler konsulter. Förslag på delar är reparation och underhåll, utredningar och traditionella åtgärder. Jonas tar fram utkast för upphandling för etapp 1 2015-2018 så snart som möjligt. På styrelsemötet i februari föreslås att AU får i uppdrag att ta beslut angående upphandlingen.

### *Arbetsplan ÅP 2015*

Den arbetsplan för 2015 som antogs av stämman 2014 inkluderar en övergripande arbetsplan för åtgärdsprogrammet. Ingen ytterligare formell arbetsplan för 2015 behöver tas fram innan upphandling av konsult. En arbetsplan för åtgärdsprogrammet får sedan tas fram av upphandlad konsult för åtgärdsprogrammet.

### *LOVA-ansökan kalkfilter*

Arbete med kalkfilter är en del i det nya åtgärdsprogrammet. En LOVA-ansökan rörande anläggning av kalkfilter har i samarbete med WEREC (som tog fram förslagen) har skickats in till Länsstyrelsen. WEREC bekostar LOVA-ansökan och man planerar att finansiera projektet med LOVA pengar och miljöinvesteringstöd.

### *Övrigt*

Det finns planer på att vidareutbilda Anna i ekonomi och redovisning. Förslaget, som är förankrat med ordförandena i de båda vattenråden, är att HVR och Kävlingeåns vattenråd delar på kostnaderna för kursen. Förslaget ska dock tas upp i AU.

### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna*

## **8. Sammanträdestider 2015**

<i>Styrelsen</i>		
<i>09:00 i Lund</i>	2015-02-24	
	2015-05-05	
	2015-05-26	(stämma)
	2015-09-15	
	2015-11-10	
<i>Arbetsutskottet</i>		
<i>09:00 i Lund</i>	2015-02-11	
	2015-04-28	
	2015-09-01	
	2015-11-03	
<i>Beredningsgruppen</i>		
<i>08:30 i Lund</i>	2015-01-20	
	2015-04-07	
	2015-08-18	
	2015-10-06	
<i>Dagvattengruppen</i>		
<i>13:30 i Lund</i>	2015-01-26	
	2015-04-13	
	2015-08-24	
	2015-10-12	

### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna*

*Rebecka Nilsson*