



Minnesanteckningar

2016-01-26

BEREDNINGSGRUPPEN FÖR HÖJE Å
VATTENRÅD

Minnesanteckningar

Tid & datum: Tisdagen den 26 januari 2016, kl 08:30 – 11:40

Plats: Sammanträdesrum Meteoriten, Kristallen, Lund

Närvarande: Christel Strömsholm-Trulsson	Svedala kommun
Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun
Marie Nordkvist	VA-Syd
Anna Olsson	Höje å vattenråd
David Reuterskiöld	Ekologgruppen (t o m punkt 4.1)
Rebecka Nilsson	Ekologgruppen (t o m punkt 4.1)
Jacob Levallius	Höje å vattenråd
Matilda Gradin	Lomma kommun
Filip Arnehed	Lomma kommun (praktikant)
Cecilia Backe	Lunds kommun
Jonas Johansson	Höje å vattenråd

Bilagor:

- 3.1: Höjeåprojektet II etapp 3: Slutredovisning ekonomi
- 3.2a: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
- 3.2b: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Fosfordammar och kalkfilter
- 5.1: Angående fortsättning av Projekt Helhetsperspektiv Höje å
- 5.2a: Lunds vatten: Förslag till Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun
- 5.2b: Lunds vatten: Förslag till yttrande om Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun
- 5.3a: Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020
- 5.3b: Skånska åtgärder för miljömålen: Förslag till yttrande
- 5.4: VattenAtlas: Förslag på förvaltning av VattenAtlas
- 6.1: Elfiske Höje å: Preliminär rapport
- 6.3a: Jordbruk och recipientkontroll: Länsstyrelsens remiss till vattenråden
- 6.3b: Jordbruk och recipientkontroll: Förslag till yttrande
- 7.1: Preliminär årsredovisning för 2015

Ärenden:

1. **Protokoll föregående möte 2015-10-20**
http://hojea.se/rapporter/HVR_Beredningsgrp_minnesanteckningar_20151020.pdf

2. Anmälningar

Åtgärdsprogram

- 2015-11-06 Nöbbelöv 5:36: Beställning av förbättringsåtgärder
- 2015-11-08 Ladugårdsmarken 2:6 och 2:15: Beställning tilläggsarbeten
- 2015-12-04 Stora Bjällerup 4:1: Anmälan vattenverksamhet
- 2015-12-04 Trolleberg 1:1: Anmälan vattenverksamhet
- 2015-12-08 Flädie 23:4: Beställning tilläggsarbete med markbearbetning
- 2016-01-11 Trolleberg 1:1 - Länsstyrelsen - föreläggande komplettering vattenverksamhet m m
- 2016-01-12 Stora Bjällerup 4:1: Länsstyrelsen - föreläggande komplettering vattenverksamhet m m

Dagvattengruppen

- 2015-10-26 Länsstyrelsen: Beslut återbetalning LOVA Dynnbäcken tvåstegsdike

Recipientkontroll

- 2015-11-02 Protokoll anbudsöppning recipientkontroll

Vattenförvaltning

- 2015-10-29 Helhetsperspektiv Höje å: Lägesrapport till Länsstyrelsen
- 2015-12-03 Helhetsperspektiv Höje å: Meddelande om delutbetalning
- 2015-12-07 Yttrande detaljplan Flädie trafikplats, Lomma kommun
- 2015-12-07 Yttrande Trafikverkets anmälan vattenverksamhet Önnerupsbäcken, Fjellie 15:1 m mf fastigheter
- 2015-12-11 Länsstyrelsen - Beslut Trafikverkets anmälan vattenverksamhet Önnerupsbäcken, Fjellie 15:1 m fl fastigheter
- 2015-12-18 Yttrande detaljplan Hjärup 7:1 m fl fastigheter, Staffanstorps kommun

Arbetsutskottet

- 2015-11-12 Protokoll arbetsutskottet

Övrigt

- 2015-11-17 SMHI/Klimatanpassning: Artikel om Höjeåsamarbetet (<http://klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/kommunal-samverkan-kring-vattenproblem-fordjupning-1.96297>)
- 2015-12-04 Skatteverket - Beslut/besked om årlig beskattning

Jonas påtalar artikeln om Höjeåsamarbetet på www.klimatanpassning.se, att det svarades på ett par olika detaljplaner strax innan jul som ordförande tog beslut om på delegation samt att LOVA-stödet till tvåstegsdike i Dynnbäcken (ca 104 tkr) har betalats tillbaka eftersom projektet lagts ner.

BG beslutar:

- att lägga anmälningarna till handlingarna.

3. Åtgärdsprogram

3.1 Höjeåprojektet II etapp 3

Bilaga 3.1

Jonas redogör för slutredovisning för ekonomin enligt Bilaga 3.1. Projektet har ett överskott på ca 860 tkr vilket tillsammans med ett överskott från etapp 2 på ca 2 650 tkr sammanlagt ger ett överskott på ca 3 500 tkr som överförs till

åtgärdsprogrammet. Det är framförallt markersättningar som ligger klart under budget som utgör den största avvikelsen från budgeten.

Utvärderingen av Höjeåprojektet är klar. Rapporten behöver dock layoutas innan den kan skickas ut.

BG beslutar:

- att ta in pris på layout av utvärderingen av Höjeåprojektet, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.2

Höje å åtgärdsprogram etapp 1

Bilaga 3.2a & 3.2 b

David Reuterskiöld och Rebecka Nilsson lämnar lägesrapport för arbete med Höje å åtgärdsprogram etapp 1.

Rebecka Nilsson har anställts och förstärker Ekologgruppens arbete med åtgärdsprogrammet.

Rödmarkerade projekt i listan (bilaga 3.2a) är sådana som lagts på is för tillfället av olika anledningar.

Våtmarker

L:a Bjällerup

En ca 2 ha stor våtmark, detaljdiskussioner pågår med markägarna bl a om en markväg som går ner till traktoröverfarten vid ån. Markvägen ligger inom åns svämzon så den får inte dämna vatten vid höga flöden.

Genarp 2:3

Projektet syftar till en ordentlig utvidgning av befintlig damm. Markägaren Claes Wersäll är intresserad och vill ha ett erbjudande från vattenrådet om markersättning. David tar kontakt med Claes Wersäll för att diskutera frågan om markersättning.

Genarp 4:7

Projekt med litet tillrinningsområde som möjligen kan bli något ändå.

Alnarp 1:1

Fastigheten ligger i kilen mellan Höje å och Sege å avrinningsområden i Lomma kommun. Cecilia påtalar att förslaget har utretts tidigare. Matilda får i uppdrag att titta i arkiven i Lomma vad som finns gjort för området sedan tidigare.

Dagvattenprojekt

Lomma ängar

Ekologgruppen upplever att kommunen har bollen i frågan, det har varit många diskussioner fram och tillbaka med arrendatorn. Projektet har aldrig lossnat ordentligt.

Vallkärratorn 17:1

Projektet tas upp på dagvattengruppens möte nästa vecka samt genom vidare diskussioner internt på Lunds kommun.

Vallkärra

Förslag finns på två möjliga dammlägen nordost om Vallkärra by, markägaren är inte kontaktad ännu.

Vattendragsrestaurering m m

Vallkärrabäcken

Tanken är att ta ett större grepp på Vallkärrabäcken från kulverten vid utloppet från Nöbbelövs mosse och upp till Fredentorps begravningsplats. Det kan handla om förslag på avfasning av dikeskanter, tvåstegsdike, plantering, rekreativstråk och fiskevårdsåtgärder. Rebecka och Håkan Björklund har varit ute och tittat i fält och återkommer med förslag på åtgärder.

Höje å vid Lilla Bjällerup

Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en ca 600 m lång sträcka. Eventuellt kan miljöinvesteringstöd sökas för åtgärden.

Önnerupsbäcken

Fortfarande trögt med åtgärder i Önnerupsbäcken p g a att den lokala LRF föreningen först vill att det görs något åt Höje å i mynningen vid Lomma, det man vill ska göras handlar t ex om muddring och rivning av bryggor.

Dynnbäck/Knästorp

Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en kortare sträcka, men det verkar som intresset för tvåstegsdike börjar vakna lite även hos andra markägare. I dagsläget en för liten åtgärd för att berättiga till stöd.

Stora Råby 36:22

Prioriterat publikt projekt precis nedströms Råbysjön. Föreningar finns i det gamla diket, sanering bekostas med exploateringspengar. Omgrävning av diket bekostas av vattenrådet. Inget stöd kan sökas till detta projekt. Nytt framför allt för biologisk mångfald och rekreation.

Anpassade skyddszoner

Ekologgruppen har utvecklat en datormodell för riskanalys av fosforläckage/erosion. En offert på riskkartering av området runt Arendala mellan Lund och Dalby lämnades till vattenrådet i slutet av 2015. Riskkartering ingår inte i konsultuppdraget för åtgärdsprogrammet men kan vara ett bra sätt att starta arbetet med anpassade skyddszoner på. Ekologgruppen ombeds titta på möjligheterna att göra riskkartering även i sydvästra delen av avrinningsområdet.

Kalkfilter och fosfordammar

En lägesrapport finns i bilaga 3.2b. Kalkfiltret strax söder om Höje å vid Källby/Trolleberg anlades i förra veckan. Denna vecka grävs den tillhörande

fosfordammen. Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar beträffande de övriga projekten.

BG beslutar:

- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.3 Reparation och underhåll

Lägesrapport för arbetet med reparation och underhåll. Ekologgruppen håller på och sammanställer upphandlingsunderlag för åtgärder i ca 12-13 dammar. Åtgärderna genomförs under sommarhalvåret 2016. Inga stöd kommer troligen att kunna sökas för dessa åtgärder.

BG beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4. Dagvattengruppen

4.1 Lägesrapport

Lägesrapport för arbetet i dagvattengruppen.

Utredning fördröjning av dagvatten från Östra Lund

Utredningen om fördröjning av dagvatten från befintliga områden i östra Lund pågår. Ekologgruppen har begärt förlängd tid för slutförandet.

Kampanj hårdgjorda ytor på villatomter

Lomma kommun har gått ut med en kampanj med information om hårdgörande av mark på villatomter. Positiva indikationer från både VA-Syd och Staffanstorps kommun om att skala upp kampanjen. Matilda skickar ut kampanj-pdf för påseende.

Källby reningsverk:

Fortfarande inget beslut fattat angående verkets framtid. En formell rekommendation från VA-Syd till politikerna ska komma innan sommaren. Oavsett vilket beslutet blir kommer dammarna att kopplas bort från reningsprocessen.

Förslag på att vattenrådet tar fram en skrivelse till KS i Lund om betydelsen av och möjligheterna för reningsverkets dammar om de inte används i reningsprocessen.

BG beslutar:

- att ta uppdrag till kansliet att fram förslag på skrivelse angående Källby dammar,
- att ge Ekologgruppen uppskov med att redovisa dagvattenutredningen till 2016-03-01
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt

- att lägga övrig information till handlingarna

5. Vattenförvaltning

5.1 Helhetsperspektiv Höje å

Bilaga 5.1

Jonas redogör för projektet enligt bilaga 5.1. Projektet kommer inte att kunna pågå till början av 2017 som var planerat från början. Medel från Havs- och Vattenmyndigheten har beviljats men då måste projektet redovisas 2016-09-01. Jonas menar att det sannolikt är svårt att slutföra f f a utredningen om dikningsföretagen med kvalitet till 1:a september. Möjligheten finns att fortsätta arbetet enligt ursprunglig planering men med egna medel. Svårt i dagsläget att exakt vet hur mycket det i så fall skulle handla om. Viktigt att påbörjade utredningar slutförs med bra resultat.

BG beslutar:

- att uppdra åt Jonas att ta en dialog med Ekologgruppen om fortsatt arbete inom projektet,
- att uppdra åt Jonas att återkomma med ett nytt förslag på hantering av projektet, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.2 Lunds vatten – Sjö och vattendragsplan för Lunds kommun

Bilaga 5.2a & b

Jonas har på uppdrag av Lunds kommun tagit fram ett förslag på sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun. Anna redogör för förslag till yttrande som hon har tagit fram. Christel betonar att det är nödvändigt att det är tydligt skrivet att planen ska vara ett underlag för ÖP annars får planen ingen status i kommunen.

BG beslutar:

- att godkänna förslaget till yttrande med mindre ändringar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.3 Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020

Bilaga 5.3a & b

Kort diskussion om förslaget till yttrande. Synpunkter på yttrandet skickas till Jonas senast torsdag 2016-02-04.

BG beslutar:

- att i stort godkänna förslaget till yttrande, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.4 VattenAtlas

Bilaga 5.4

Jacob ger en lägesrapport för arbetet med VattenAtlas för Höje å och förslag om framtida förvaltning. Arbetet för Höje å är i stort sett färdigt. Marknadsföring av VattenAtlas behövs dock eftersom användningen fortfarande är relativt liten. Den laserscanning av landskapet som gjordes för ett par år sedan har använts för att ta fram en ny höjdmodell som sen använts för att göra en mycket detaljerad beräkning av vattenavrinningen i landskapet. Beräkningen visar teoretisk vattenavrinning i landskapet när kulvertar och diken är fulla med vatten.

Förslaget till förvaltning av VattenAtlas går i korthet ut på att en central funktion i Lund, konsult eller internt på kommunen, uppdaterar och utvecklar VattenAtlas. Tidsåtgång och kostnad är beräknade, kostnaden uppskattas till totalt ca 60 tkr per år för alla avrinningsområden. Vidare är förslaget att kommunernas representanter i respektive beredningsgrupp blir engagerade i förvaltningen och minst en gång om året skickar in uppdaterad kommunal information till förvaltaren. VA-information från de kommuner som är med i VA-Syd hämtas effektivast direkt från VA-Syd. Christel föreslår att ett samarbetsavtal om 5 år i taget för förvaltningen upprättas, information om vikten av att få in uppdaterad information och hur det ska gå till behöver tas fram. För att den kommunala informationen ska kunna hållas uppdaterad krävs att respektive kommun levererar sin information. Jacob upplever fortfarande ett relativt stort motstånd när handlar om att få in information från kommunerna.

Till nästa möte behöver ett utkast till informationsbrev till kommunerna om förvaltningen tas fram tillsammans med ett förslag på samarbetsavtal mellan vattenråden.

Framöver är en årlig rapportering till respektive styrelse om uppdatering, användning, nyheter m m kring VattenAtlas nödvändig.

Förslag till beslut:

- att godkänna förslag till förvaltning av VattenAtlas enligt bilaga 5.4,
- att uppdra åt Jacob och Jonas att ta fram förslag på informationsbrev och samarbetsavtal, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

6. Recipientkontroll

- 6.1 Jämförande elfiskeundersökning** **Bilaga 6.1**
Resultaten från elfisket har kommit, analyser och sammanställning har dock ännu inte gjorts. En snabb preliminär analys tyder på att antalet arter som i genomsnitt fångas på en lokal har ökat sedan senast undersökningen på 1990-talet. Cecilia föreslår att höra med Anders Eklöv om han har möjlighet att komma till årsstämman och berätta om resultaten.
- 6.2 Grundvatten och bekämpningsmedel**
Projektet har, förutom de 100 tkr till analyser som vattenrådet bidrar med beviljats ca 450 tkr i interna forskningsmedel från SGU. Ett uppstartsmöte för projektet hålls på SGU i Lund 2016-01-27 där Jonas närvarar från vattenrådet. Christer Torneus från styrelsen har tagit del av all information kring projektet och ställer sig positiv till det.
- 6.3 Jordbruk och recipientkontroll** **Bilaga 6.3a & b**
Diskussion kring Länsstyrelsens förslag till hur jordbrukssektorn skulle kunna involveras i recipientkontrollen och kring förslaget till yttrande.

6.4 Ålgräsundersökning

En upphandling av undersökning av ålgräs i Lommabukten har gjorts i samarbete med Kävlingeåns vattenråd. Två anbud kom in, från Toxicon och Medins. Toxicon hade det klart lägsta anbudet, ca 43 tkr per område och år, och uppfyller de krav som ställdes i upphandlingen. Upphandlingen gäller för åren 2016-2019.

BG beslutar:

- att skicka tillbaka yttrandet angående jordbruk och recipientkontroll till kansliet för omarbetning, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7. Administration/övrigt

7.1 Årsredovisning och bokslut 2015

Bilaga 7.1

Jonas redogör för årsredovisning med verksamhetsberättelse och bokslut. Eventuella synpunkter på verksamhetsberättelsen lämnas till Jonas snarast.

7.2 Stadgar

Förslaget skickades ut med kallelse till förra mötet. Eventuella synpunkter på ändringarna tas emot av Jonas.

7.3 Övriga frågor

7.4 Sammanträdestider 2016

Styrelsen	2016-02-16	Staffanstorp
09:00 i Lund (om inte annat anges)	2016-05-03	Meteoriten
Stämma	2016-05-31	Meteoriten
	2016-09-13	Diamanten
	2016-11-08	Diamanten
Arbetsutskottet	2016-02-09	Flintan
09:00 i Lund	2016-04-19	Flintan
	2016-09-06	Gnejsen
	2016-10-25	Gnejsen
Beredningsgruppen		
08:30 i Lund	2016-04-05	Meteoriten
	2016-08-30	Diabasen
	2016-10-11	Gnejsen
Dagvattengruppen	2016-02-01	Kalkstenen
13:30 i Lund	2016-04-11	Kalkstenen
	2016-08-29	Kalkstenen
	2016-10-17	Kalkstenen

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

**För
HÖJE Å VATTENRÅD**

Cecilia Backe
Ordförande

Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare