



PROTOKOLL

2021-10-04

BEREDNINGS- OCH
FLÖDES/DAGVATTENGRUPPEN FÖR HÖJE Å
VATTENRÅD

Tid & datum: kl 13.00, måndagen den 4 oktober 2021

Plats: Teams

Bilagor: 4.1: Åtgärdslista
5.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 2: Aktuella åtgärder
6.1: Utkast på yttrande över hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
8.3: Uppdrag till konsult och kansli
8.4 Budgetuppföljning
8.5 Avtal gällande samordnartjänster på Lunds kommun

Närvarande:

Lin Linde	Lunds kommun
Helena Björn	Lomma kommun
Maja Jonholm	Lomma kommun
Urban Linse	Lomma kommun lämnade kl 14:20
Susanne Johansson	VA SYD, frånvarande 14:30-15:00
Therese Grönvall	Staffanstorps kommun lämnade kl 14
Anna Hansson	Staffanstorps kommun
Karl Asp	Vattenrådets kansli
Tesfom Solomon	Praktikant vattenrådets kansli
Rebecka Nilsson	Ekologigruppen

Ärenden:

1. Val av justeringsperson

Protokoll från föregående möte 2021-08-24

Dagordningen

4.1 bordlades till nästa möte då Ebba Waernbaum på VA SYD var sjuk.
Vallkärrabäcken tas upp under punkten 5.1

BG/FG/DG beslutar:

- att välja Anna Hansson till justeringsperson,
- att lägga protokollet till handlingarna, samt
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering

2. **Genomgång av viktiga ärenden på förra/nästa styrelsemöte**
Riktlinjer för bevattningsdammar och avtal godkändes tillsammans med avtalsmall för vanliga våtmarker. VA SYDs informerade om läkemedelsrester och rening. Extra AU planeras 5 okt.

Förslag till beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

3. **Anmälningar**

Åtgärdsprogram

2021-08-12 Samrådsredogörelse för ansökan om tillstånd gällande vattenverksamhet i Gullåkra mosse

2021-08-24 Uppsägning av avtal för damm H6

2021-08-25 Lomma kommunstyrelses beslut att delta i samarbete till 2027

2021-08-25 Lunds tekniska nämnds beslut att godkänna förnyat samarbetsavtal 2022-2027

2021-09-01 Underlag för undersökningssamråd med LST för tvåstegsdike i Höje å

2021-09-06 Tilläggsbeställning av ny brunn vid damm på Häckeberga 2:1

2021-09-08 Förhandsförbindelse utökning av våtmark på Lunnarp 4:3

2021-09-09 Tilldelningsbeslut utökning och rensning av våtmark på Lunnarp 4:3

2021-09-09 Beställning av utökning och rensning av våtmark på Lunnarp 4:3

2021-09-20 Anmälan om vattenverksamhet gällande flödesreglering i H13, Knästorp

2021-09-21 KS Staffanstorps beslut att ingå samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 2022-2027

2021-09-22 Tilläggsbeställning för dränering vid våtmark på Lilla Bjällerup 6:1

2021-09-22 Tilläggsbeställning för nytt rör och ytterligare rensning vid underhåll av H69

2021-09-24 Tilläggsbeställning konsult åtgärdsprogram under 2021

Flödes/Dagvattengruppen

Recipientkontroll

Vattenförvaltning/övrigt

2021-06-30 Beslut om årligt samverkansbidrag från vattenmyndigheten

2021-08-23 Inbjudan till samråd om hållbar avloppsrening från VA SYD

Arbetsutskott

2021-08-31 Protokoll från AU

Förslag till beslut:

- att lägga anmälningarna till handlingarna

4. Flödes/Dagvattengruppen

4.1 Flödes/Dagvattengruppens åtgärdslista

Bilaga 4.1

Helena Björn ledde diskussion om åtgärdslistan och de projekt som har anknytning till flödesdämpning nämns under 5.1.

Lin Linde framförde en idé att på sikt sammanställa vad kommuner och VA SYD gjort för åtgärder gällande fördröjning.

Karl Asp föreslog samverkan med naturvård och fördröja vatten i naturreservat om föreskrifter tillåter.

En volontär har hört av sig till kansliet och vill hjälpa till i vårt arbete och eventuellt kan han delta i arbete med att utforma skräpmätning.

BG/FG/DG beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.2 Information om recipientutredning

På grund av frånvaro så bordlades punkten.

BG/FG/DG beslutar:

- att bordlägga punkten

4.3 Kontrollerad översvämning

Rebecka Nilsson föredrog Ekologigruppens planer med samrådsmöte med markägare innan årsskiftet och Bengt Wedding håller i möte då han var inblandad i rapporten.

BG/FG/DG beslutar:

- att inbjudan ska skickas till samtliga i berednings- flödes/dagvattengruppen, samt
- att lägga informationen till handlingarna

4.4 Laget runt

Helena Björn berättade att Lommas översiktsplans utställningssamråd sista dag har passerat. Ny stadsdel i Bjärred planeras och tas upp på möte framöver. Lin berättade att vattenplaner ska presenteras för politiken.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

5. Åtgärdsprogram

5.1 Höje å åtgärdsprogram etapp 2

Bilaga 5.1

Rebecka Nilsson på Ekologigruppen föredrog pågående åtgärder nedan.

Gullåkra mosse

Samrådsredogörelse inskickad till LST och svar bör komma inom kort gällande betydande miljöpåverkan eller inte. Ekologigruppen arbetar med tillståndsansökan. Projektering visar att ett tomt magasin med låga nivåer i mossen ger möjlighet att fördröja 17-20 tkbm dagvatten från Staffanstorps tätort. Om det redan är förhöjd nivå i mossen så kan 10 tkbm fördröjas.

Gäddvåtmark Häckebergasjön

Projektering pågår med gäddvåtmark i Häckebergasjöns sydöstra hörn där förhöjda trösklar i bäcken anläggs och ett rör från bäcken leds ut på ett område på ca 1,2 ha som därmed översvämmas mer frekvent och gynnar gäddlek. Förankring av projektering med markägare sker kontinuerligt.

Skoggårds ängar

Ett 80 ha stort och fuktigt område väster om Häckebergasjön där åtgärder med att skapa en mosaik av grunda öppna vattenspeglar utreds inom områden utan höga naturvärden samt om en dämning kan ske vid utloppet.

Nivåreglering Häckebergasjön

En utredning har startats med inmätningar och förslag kommer att tas fram hur nivån kan höjas och regleras under vår och försommar och vilka effekter det får på omgivande mark. En redovisning planeras till nästa beredningsgrupp och då ska fördröjningskapacitet redovisas. Det preliminära resultatet är att Häckebergasjöns nivå eventuellt kan höjas något och den begränsande faktorn är att åkermarken söder om sjön inte ska översvämmas.

Rekreation Tegelbruket

En kortare slinga har utretts än det ursprungliga förslaget, men markägare var inte intresserade av denna sträckning. Helena Björn framförde att politiker i Lomma är måna om vandringsstråk som länkar ihop målpunkter och önskar att vi går vidare med det ursprungliga förslaget där jaktarrendator var negativ och kostnader bör diskuteras. En ny tågstation planeras som kan ändra förutsättningarna.

Utöka H44 i Lunnarp

Startmöte har genomförts för att fördubbla ytan på en befintlig våtmark (H44) genom främst dämning.

Flackarp

Entreprenaden har påbörjats för de två våtmarkerna på 2,4 ha som främst har syftet att gynna biologisk mångfald och särskilt fågellivet.

Bränneröd

Entreprenaden är färdigt och slutbesiktning återstår den 5 oktober.

Bevattningsdamm Björnstorp

En första projektering har gjorts gällande en bevattningsdamm vid Björnstorp.

Tvästegsdike L Bjällerup och Höjebromölla

Underlag för undersökningssamråd inskickat till Länsstyrelsen. Kulturmiljöenheten har svarat och vattenrådet måste skicka in en separat ansökan om tillstånd vid Bjällerup för att lägga massor på kända fornlämningar. Dock gäller det bara i två år. Länsstyrelsen ska återkomma gällande samrådsmöte.

Vallkärrabäcken

En arbetsgrupp med VA SYD och Lunds kommun har träffats den 24 aug och diskuterat hur vi går vidare med utredningen av åtgärder kring Vallkärrabäcken. Gruppen resonerade positivt kring till att leda in bäcken i Nöbbelövs mosse och det föreslogs att den kan ledas in direkt efter den passerat järnvägen och en ritning på det visades upp.

Susanne Johansson informerade om att VA SYD planerar mindre åtgärder öster om järnväg under 2022 och ev mindre punktåtgärder väster om järnvägen. VA SYD är positiva till stora åtgärder som att leda in bäcken i Nöbbelövs mosse, men vill ha en övergripande beskrivning vad det innebär och en budgetuppskattning. De har inte resurser att projektleda och Susanne framförde att det är viktigt att man kan underhålla och sköta åfåran framöver. Det är ej verksamhetsområde för dricksvatten för fastigheter norr om Vallkärrabäcken.

Upphävande av dikningsföretag ligger på VA SYD och Lunds kommun.

Omprövning av dikningsföretag kan vara en utmaning, men det finns en utredning att utgå ifrån. Helena Björn önskar en kommunikationsplan för hela projektet.

Om vattenrådet inte vill göra någon åtgärd så måste VA SYD göra åtgärder som exempelvis att rensa nedströms järnvägen och då rinner det sannolikt inte in något vatten i våtmarker nedströms järnvägen. Kansliet bokar möte om Vallkärrabäcken efter leverans från Ekologigruppen.

Svämplan Trolleberg etapp 2

Markägare vill avvakta naturligt byte av arrendator.

Utredningar

Karl Asp informerade om planer att undersöka om vandringshinder för utter kan undersökas och en volontär har visat intresse för det.

Gällande vattendialog Råbydiket så har Ekologigruppen startat planeringen med ett möte för markägare i november.

Förbättrad flödesreglering pågår och våtmarker har valts ut där mätningar genomförts. Beslut gällande anmälan om vattenverksamhet har inkommit för två våtmarker och väntar på svar på ytterligare två. Ekologigruppen tittar vidare på ytterligare tre dammar i ett nästa skede. Utloppskonstruktioner kommer att ändras för att förbättra flödesdämpningen och det ska vara möjligt att återställa ändringen om problem skulle uppstå.

Helena Björn tog upp att 4 miljoner kbm ska fördröjas för att Höje å inte ska översvämmas vid situationer likt den 2007 då marken var vattenmättad och ett 25-50årsregn (för olika mätstationer) föll och fick stor påverkan på Lomma och Stångby. Ekologigruppen tar fram hur mycket som har fördröjts totalt under 30 år och vad som planeras framöver om det inte blir ett allt för stort arbete. Vi bör jobba för 100årsregn.

Helena mailar ut kortversion om Swecorapport gällande översvämning 2007 och planen är att avsätta nästa flödes/dagvattengrupp åt att diskutera målsättning och syfte med gruppen.

I årsredovisning kan anges att under 2021 har vi bidragit med totalt xx kbm fördröjningskapacitet.

BG/FG/DG beslutar:

- att Ekologigruppen får i uppdrag att ta fram en grov projektbeskrivning kring potentiella åtgärder för flödesfördröjning och rening och problem med dessa åtgärder uppströms Vallkärrabäcken vid Nöbbelövs mosse samt ta fram en budget för att utreda åtgärderna. Leverans innan jul.
- att Ekologigruppen ånyo försöker få fram ursprungligt förslag med rekreation vid Tegelbruket
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.2 Reparation och underhåll

Rebecka Nilsson informerade om att de planerade åtgärderna 2021 fortlöper och vara färdigt under hösten. Åtgärder planeras vid Svinarp/Äspet framöver som en tilläggsbeställning.

BG/FG/DG beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.3 Ansökningar LOVA/LONA

Förslag att söka LOVA medel gällande förstudie där vi utreder kostnadseffektivitet i offgrid solpumpslösningar för vattenrening samt söka medel för att byta ut kalk i fosforfilter. Kansliet frågar WEREC om kostnader. Planen är att söka LONA för uppföljning av igenväxning av våtmarker årligen under fem år efter att flödesregleringsprojekt genomförts. Framöver ska vi undersöka om det går att söka medel för rekreativa stråk i landskapet.

BG/FG/DG beslutar:

- att föreslå styrelsen att godkänna ovan nämnda ansökningar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.4 Upphandling av konsult 2022-2024

Karl Asp lämnade kort uppdatering om upphandlingsprocessen, men inga besked eller beslut.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

5.5 Projektanställning på kansliet

Inget nytt att rapportera.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

5.6 Uppföljning av filterbäddar Råbytorp

Information om LOVA-projektet som slutrapporteras 31 okt 2022.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

6. Vattenförvaltning

6.1 Samråd hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Bilaga 6.1

Karl Asp informerade om samråd och yttrande. VA SYD är inte med i beredningen av ärendet. Synpunkter framkom och förtydligande görs i yttrande.

BG/FG/DG beslutar:

- att tillstryka utkast för vidare redigering och signatur av ordförande, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7. Recipientkontroll

7.1 Recipientkontroll 2022-2024

Karl Asp informerade om upphandling av samordnad recipientkontroll. Tillägsbeställning av sulfat görs på totalt 180 kr.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

8. Administration/övrigt

8.1 30 år av åtgärder i Höje å avrinningsområde

Information om firande av 30 år sedan Höjeåprojektet startade. Det fysiska firandet flyttas till 23 nov på Habo Gård med anföranden och lunch. Två filmer är färdiga och de har fått bra spridning. Tre rollup som tillverkats med anledning av firande vandrar runt på våtmarkskonferenser och på medlemskommunernas kommunhus och bibliotek. Karl gör ett schema för när rollup ska stå i vilken kommun.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

8.2 Kommunikation

Karl Asp informerade om att vattenrådet deltog med en aktivitet på Europas första Biosfärfestival 11 sept. Vattenrådet håller i en träff med allmänheten i Dalby 22 sept som en del av att Lunds kommun flyttar ut till byarna. Kansliet förde

skånestafettpinnen från Lunds kommun till Staffanstorp som en del av friluftslivets år och passerade en av vattenrådets anlagda våtmarker.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

8.3 Uppdrag till kansli och konsult

Bilaga 8.3

Karl Asp informerade om uppdrag som ännu inte slutförts och Ekologigruppen ska uppdatera åtgärdslistan med fördröjningskapacitet.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

8.4 Budgetuppföljning

Bilaga 8.4

Karl Asp föredrog ekonomiskt utfall.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

8.5 Avtal med Lunds kommun gällande anställning av samordnare

Bilaga 8.5

Karl Asp informerade om avtal mellan vattenråden och tekniska nämnden i Lund tar slut 2021-12-31. Ett nytt tas upp i nämnden gällande kansliets två samordnartjänster och möjlighet till projektanställningar.

BG/FG/DG beslutar:

- att föreslå AU att godkänna avtal gällande anställningar, samt
- att lägga informationen till handlingarna

8.6 Övrigt

Lin Linde föreslog fysiskt besök där vi besöker pågående åtgärder och hon återkommer med förslag på datum.

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

8.7 Sammanträdestider 2021

Styrelsen		
09:00 i Lund (om inte annat anges)		
	2021-11-23	Habo Gård
Arbetsutskottet		
09:00 i Lund		
	2021-11-09	Teams
Berednings/flödes/dagvattengrupp		
08:30 på tisdagar i Lund		
13:00 på måndagar i Lund	2021-12-07	Teams

BG/FG/DG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

8.8 Publicering av protokoll

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/FG/DG godkänna publiceringen.

BG/FG/DG beslutar:

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan

**Justera för
HÖJE Å VATTENRÅD**

Lin Linde
Ordförande BG

Helena Björn
Ordförande FG/DG

Karl Asp
Samordnare

Anna Hansson
Staffanstorp kommun