



Till  
Beredningsgruppen för Höje å Vattenråd  
Enligt sändlista

## Beredningsgruppen för Höje å vattenråd

### Minnesanteckningar 2011-08-18

#### Närvarande

Ledamöter	Cecilia Backe	Lunds kommun, ordf.
	Helena Björn	Lomma kommun
	Jonas Johansson	Proj. samordnare Höje å vattenråd
	Christel Strömsholm Trulsson	Svedala kommun
	Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun
Adjungerade	David Reuterskiöld	Ekologgruppen
	Johan Krook	Ekologgruppen
	Anna Olsson	Proj. medarbetare Höje å vattenråd

**Vid minnesanteckningarna:** Jonas Johansson

**Plats:** Tekniska förvaltningen, Lund

**Tid:** Torsdagen den 18 augusti 2011 kl 08:30 – 12.30

#### Bilagor utsända före sammanträdet:

1. Minnesanteckningar beredningsgrupp möte 110413
2. Besiktningssprotokoll Trolleberg
3. Målsättningsplan etapp 3
4. Utkast till förfrågningsunderlag ny upphandling av konsult Höje å projektet
5. Förslag på innehåll i vattenplan för Höje å
6. Riktlinjer för underlagsdokument från vattenmyndigheterna
7. Underlagsdokument på vattenförekomstnivå, Kävlingeån, Lars Collvin, Länsstyrelsen
8. Project PhosLock, beskrivning

#### Bilagor utdelade vid sammanträdet:

- A. Aktuella projekt etapp 1 och etapp 2
- B. Senaste versionen av besiktningssprotokoll från besiktning av broar vid Trolleberg

**Cecilia Backe hälsar välkomna och öppnar mötet.**

#### 1. Dagordningen

Följande tillägg till dagordningen anmäls:

Diskussion kring dagvattengruppens koppling till vattenrådet, går in som punkt 6.

### **Minnesanteckningar från föregående möte:**

Översvämningproblematiken i Önnerupsbäcken nämns tillsammans med problemen med bryggan i Habo som hade lyfts upp av isen.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 2011-04-13 och lägga dem till handlingarna.

## **2. Anmälningar**

Följande tillägg anmäls:

- Inbjudan till vattenrådets dag 2011-09-21
- Beställning, 2011-06-01, av extern besiktning av meandringsprojekt vid Trolleberg
- Besiktningssprotokoll, 2011-06-27, från Ekologgruppen gällande delar av entreprenaden vid Trolleberg 1:1 m.fl.
- Besiktningssprotokoll, 2011-05-07, från Peter Feuerbach, Hushållningssällskapet i Halland, gällande extern besiktning av meandringsprojekt Trolleberg
- Ansökan, 2011-06-01, om medel för miljöinvestering för anläggning av våtmark på fastigheten Alberta 1:16 i Staffanstorps kommun
- Förhandsförbindelse, 2011-05-22, om anläggande av damm/våtmark på fastigheten Alberta 1:16 i Staffanstorps kommun
- Ansökan, 2011-06-01, om medel för miljöinvestering för anläggning av våtmark på fastigheten Alberta 2:50 i Staffanstorps kommun
- Förhandsförbindelse, 2011-05-20, om anläggande av damm/våtmark på fastigheten Alberta 2:50 i Staffanstorps kommun
- Anmälan om vattenverksamhet, 2011-06-10, för anläggande av damm/våtmark på fastigheten Södra Ugglarp 1:1 samt Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-05-17, angående anmälan om vattenverksamhet för anläggande av damm/våtmark på fastigheten Lunnarp 6:4 och 7:19 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens underrättelse, 2011-04-28, avseende startbesked angående miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-05-02, om ersättning för miljöinvestering för restaurering av våtmark på Björnstorp 1:1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens underrättelse, 2011-05-05, avseende startbesked angående miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Fjellie 19:3 i Lomma kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-05-11, om ersättning för miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Fjellie 19:3 i Lomma kommun
- Länsstyrelsens underrättelse, 2011-05-09, avseende startbesked angående miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Klostergården 2:5 och 3:1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-05-11, om ersättning för miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Klostergården 2:5 och 3:1 i Lunds kommun
- Länsstyrelsens underrättelse, 2011-05-09, avseende startbesked angående miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Lilla Bjällerup 14:1 i Staffanstorps kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-05-11, om ersättning för miljöinvestering för restaurering av våtmark på fastigheten Lilla Bjällerup 14:1 i Staffanstorps kommun

- Protokollsutdrag, 2011-05-03, från Tekniska nämndens arbetsutskott i Lunds kommun angående avtal avseende två tjänster som projektsamordnare och projektmedarbetare (100 %) för Kävlingeåns vattenråd, Höje å vattenråd och tekniska förvaltningen Lunds kommun

Av anmälningarna diskuterades enbart Björnstorp, där Ekologgruppen har dialog om ett dämme med markägaren.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- **att lägga anmälningarna till handlingarna.**

### **3. Höjeåprojektet**

**Etapp 1: Höjeåstråket** – Lägesrapport och diskussion kring broarna vid Trolleberg (Bilaga 2).

Cecilia och David redogör för vad som hänt i frågan. Arrendatorn Larsson vill helst ha ny bro men tycker inte det är nödvändigt, vill nog helst inte ha fler maskiner som kör i området. Markägaren Wachtmeister vill helst ha bron helst kvar men har förståelse för om projektet inte kan lyfta bort och sätta tillbaka bron. Det räcker i så fall med det befintliga vadet som antagligen inte ens behöver förbättras då det kommer att rinna mindre vatten än tidigare i fåran. Däremot vill man gärna ha en enkel gångbro, typ två stockar med brädor. Uppskattad kostnad för en sådan bro är ca 10-15 000 kr. Det har tidigare funnits en liknande bro på platsen. Förslaget blir att föreslå en ny enkel gångbro för presidieberedning och på nästa styrelsemöte. Markägaren har generellt varit mycket tillmötesgående vilket är ett argument för en gångbro. Projektet kan inte lämna någon garanti för att bron blir kvar vid extrema högflöden, underhållet föreslås ligga på markägaren. Anmälan om ändrade förhållanden behöver meddelas till Lst. Kostnadsförslag på borttagande av bro m m tas fram av Ekologgruppen. Möte med alla berörda parter ordnas snarast. Presidieberedningen har mandat från styrelsen att slutföra Trollebergs-entreprenaden, information om frågan på nästa styrelsemöte.

### **Etapp 2 - Redovisning av pågående arbete**

David redogör för pågående arbete enligt bilaga A

#### *Våtmarksrestaurering*

**Fels mosse:** Möte med markägarna hålls måndag den 29/8 kl 18, David skickar ut kompletterande handlingar och en uppdaterad version av planen för restaureringen. Diskuterades kring markersättning/köp av del av fastigheten Vallkärra 6:36. Lunds kommun ämnar förvärva aktuell mark. David har kommit överens med markägaren om belopp för markersättningen m m.

David redogjorde för frågan om ersättningen till Börje Nilsson (fastigheten Stångby 1:5). BN lider skada av de förhöjda nivåerna i mossen eftersom det inte rensats vilket då kommunen skulle kunna ses som ansvariga för enligt överenskommelsen om rensningsansvar. David pratar med Börje och erbjuder några tusen kr för den skada han lider förutom ersättningen för skjul som måste rivs för att marken ska kunna fyllas upp.

#### *Dammar/våtmarker*

V26, Lunnarp 6:4. Grannen har överklagat till miljödomstolen bl a med hänvisning till extra hänsyn vid besprutning och bristande information kring projektet och yrkar på att dammen behöver tillståndsprövas. Ekologgruppens yttrande har kommit in till

domstolen, handläggningstiden beräknas till mellan 3 och 6 mån. Domstolens beslut kan ta två vägar. Antingen avvisas kravet på tillståndsprövning eller så ställs det krav på tillståndsprövning. Fallet skulle kunna bli intressant prejudikat. Just nu bara att avvakta domstolens beslut och dammen flyttas till etapp III.

**Lomma ängar.** Lomma kommun är markägare men arrendatorn är negativ. Vi avvaktar.

**Alberta 2:50 1:16,** inga problem för tillfället, anbud har kommit in. En entreprenör vill ha förlängd slutförandetid till 15/11. Det kan då bli problem med alltför våta marker för att kunna genomföra entreprenaden. Denna entreprenör har det klart lägsta priset. Ekologgruppen vänder sig till entreprenören med det näst lägsta priset och frågar dem om den har ett lägre pris om slutförandetiden flyttas fram i tiden.

**Trädplantering** Generellt går det trögt med trädplantering, villkoren för ”dåliga” eftersom trädplantering medför underhållkostnader och då vill markägare ha betalt för detta arbete.

**Dynnbäcken,** avfasning och trädplantering är på gång. Planen är att Staffanstorps kmn tar över dikningsföretaget. Åtgärden tas in som objekt under utredning i etappen.

**Bro vid Äspet** Anna har fått samtal om eventuellt stöd till gångbro vid Äspet. Diskussionen ledde fram till att stöd måste ha någon form av anknytning till avtalsbundet rekreativstråk, vilket inte är aktuellt i området.

**Etapp III - Genomgång av målsättningsplan, upphandling av konsult och samarbetsavtalet kopplat till dagvattenfrågor.**

**Upphandling av konsult.** Bråttom med upphandling av konsult inför nästa år. På styrelsemötet den 6/9 ska beslut tas om att beredningsgruppen får i uppdrag att ta in anbud. Det behöver finnas ett klart upphandlingsunderlag som kan läggas ut på Opic den 7/9. Jonas jobbar med detta.

**Dagvatten,** hur den nya skrivningen om dagvatten ska se ut i samarbetsavtalet ligger på sekretariatet att ta fram ett förslag på.

**Miljöanpassad rensning** kom också på tal, Jonas och Cecilia hör med presidiet vad de tycker i frågan och eventuellt skickas en justerad ansökan igen när det är dags för LOVA-ansökningar i november.

#### **4. Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar**

Anna redogjorde kort för besiktningen av dammarna. Det konstateras att ett separat möte i frågan är nödvändigt, tillsammans med Ekologgruppen och representanter för dikningsföretagen. Anna försöker hitta en tid för mötet.

Beslut finns om att tillskriva kommunerna angående nya medel till skötsel-fonden. Anna tar fram en skrivelse och skickar ut.

#### **5. Dagvattengruppen**

Frågan är hur dagvattengruppen ska organiseras i förhållande till Höje å VR. Helena har frågat Ekologgruppen om de kan titta på detta och ta fram ett förslag på organisation.

## 6. Höje å vattenråd - vattenförvaltning

### Temadagar 2011

Jonas har i uppdrag att ta fram förslag på program till höstens temadag om föroreningar, redovisar och bjuder in vid nästa styrelsemöte.

### Vattenplan

Jonas redogör mkt kort för tankar kring vattenplan och koppling till de dokument som Länsstyrelsen ska ta fram på uppdrag av Vattenmyndigheten.

Kommunerna behöver tillskrivas om medel till vattenplanen. Jonas föreslår att LOVA medel söks redan i höst för att arbetet med vattenplanen ska kunna påbörjas nästa år.

Det ligger på Jonas att ta fram ansökan om LOVA-medel. I övrigt avvaktar vi med vattenplanen och deltar i de diskussioner som ordnas av Länsstyrelsen i frågan.

## 7. Sammanträdestider 2011

Beredningsgruppen	13/10	kl. 08.30	
Presidieberedningen	27/10	kl. 14:00	
Styrelsen	6/9	kl. 14.00	Lund
	8/11	kl. 14.00	Lund
Temadag	15/9	kl. 09.30-16.00	ca

## 8. Övriga frågor

### Förfrågan ang. pilotprojekt för fosfor i vattendrag (information)

Det har kommit in mer information om projektet om fosforfällning i vattendrag. Jonas tycker att idén är intressant och inte ska avfärdas på en gång även om det finns många frågetecken kring projektet. Jonas bevakar fortsatt händelseutveckling och håller kontakt med Tomas Persson.

### Sammansättning beredningsgruppen

Jenny Ahlqvist, Svedala kommun är tjänstledig, Markus Lanevi ersätter under tiden och går in som ersättare för Svedala kommun i beredningsgruppen. Detta anmäls till nästa styrelsemöte

**Cecilia Backe tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.**

Lund som ovan,

Cecilia Backe  
Ordförande, Lunds kommun

Jonas Johansson  
Projektsamordnare