



MINNESANTECKNINGAR

2016-08-30

BEREDNINGSGRUPPEN FÖR HÖJE Å
VATTENRÅD

Minnesanteckningar: Beredningsgruppen för Höje å vattenråd

Tid & datum: Tisdagen den 30 augusti 2016, kl 08:30-12:15

Plats: Kristallen, Lund

Närvarande: Cecilia Backe	Lunds kommun
Helena Björn	Lomma kommun
Marie-Louise Folkesson	Staffanstorps kommun
Christel Strömsholm Trulsson	Svedala kommun
Susanne Johansson	VA-SYD
Anna Olsson	Höje å vattenråd (t o m punkt 3.1)
David Reuterskiöld	Ekologgruppen
Jonas Johansson	Höje å vattenråd

Bilagor: 3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder (skickas ut senare)
5.1: Helhetsperspektiv Höje å: Preliminära rapporter om tvåstegsdiken och oreglerade sträckor.
6.1: SGU Grundvatten/bekämpningsmedelsprojekt - Lägesrapport

Ärenden:

1. Minnesanteckningar föregående möte 2016-04-05

http://hojea.se/rapporter/HVR_Beredningsgrp_Minnesanteckningar_20160405.pdf

Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte.

BG beslutar:

- att lägga minnesanteckningarna till handlingarna

2. Anmälningar

Åtgärdsarbete

- 2016-06-09 Länsstyrelsen information om LOVA-stöd
- 2016-04-18 Jordbruksverket: Ansökan om fullmakt
- 2016-04-20 Jordbruksverket: Fullmakt Sam Ekstrand
- 2016-05-02 Vattenvårdsåtgärder Höje å: Länsstyrelsen - Prel beslut om LOVA-stöd
- 2016-05-10 Stora Råby 32:22 - Anmälan om vattenverksamhet

- 2016-06-03 Trolleberg väst: Slutredovisning installation av kalkfilterbädd och fosfordamm
- 2016-06-07 Reparation & underhåll: Anbudsunderlag entreprenad
- 2016-06-10 Fullmakt för Ekologgruppen för anmälningar om vattenverksamhet, omprövningar, samråd m m
- 2016-06-10 Ladugårdsmarken - Protokoll möte med dikningsföretaget
- 2016-06-20 Reparation & underhåll: Inkomna anbud
- 2016-06-21 Önnestöv 14:6 (Björnstorp): Förhandsbesked miljöinvestering
- 2016-06-22 Stora Råby 32:22 - Yttrande Miljöförvaltningen, Lunds kommun
- 2016-06-23 Stora Råby 32:22 - Länsstyrelsen beslut vattenverksamhet, biotopskydd m m
- 2016-06-27 Reparation & underhåll: Anbudsförrättning
- 2016-06-27 Reparation & underhåll: Beställning av entreprenad
- 2016-07-06 Önnestöv 14:6 (Björnstorp): Anmälan vattenverksamhet
- 2016-07-22 H19 Borgeby 37:2 - Länsstyrelsen - Startbesked miljöinvestering
- 2016-07-29 H19 Borgeby 37:2 - Anbudsförfrågan entreprenad
- 2016-08-04 Önnestöv 14:6 - Fullmakt anmälan vattenverksamhet
- 2016-08-10 Fels mosse: Jordbruksverket - Kontrollrapport
- 2016-08-22 Önnestöv 14:6: Länsstyrelsen begäran om komplettering vattenverksamhet
- 2016-08-23 Önnestöv 14:6: Komplettering vattenverksamhet

Dagvattengruppen

Recipientkontroll

2016-02-09

Vattenförvaltning

- 2016-05-09 Helhetsperspektiv Höje å - Tilläggsbeställning Ekologgruppen
- 2016-05-16 Vattenmyndigheten - Beslut om årligt bidrag
- 2016-06-22 Utsläpp av slam till St Hansbäcken, Lund - Yttrande
- 2016-07-13 Gullåkra detaljplan Staffanstorps - Yttrande
- 2016-07-15 Hemmestorps detaljplan Staffanstorps - Yttrande
- 2016-07-15 Brågarps detaljplan Staffanstorps - Yttrande
- 2016-08-23 Lommabanan Flädie - Yttrande

Arbetsutskottet

2016-02-09 Protokoll arbetsutskottet

Övrigt

- 2016-05-16 Staffanstorps kommun - Fullmakt årsstämma
- 2016-07-11 Catchplast - Besked om avslag på ansökan

Utsläpp av slam till St Hans-bäcken i Lund handlar om ett utsläpp av sed mycket finkorniga slam som bildas vid borring. Detta ska inte komma ut i dagvattensystemet vilket skedde i detta fall. Ärendet hanteras av Miljöförvaltningen i Lunds kommun som bad om ett yttrande från vattenrådet i ärendet.

Jonas påtalar att Staffanstorps kommun, från att ha hanterat dagvattenfrågan på ett mycket bra sätt i en detaljplan i Hjärup, inte har någon plan alls för hantering av

dagvatten i en detaljplan för Gullåkra. Detaljplanen för Gullåkra syftar till att göra mer hårdgjorda ytor på parkmark

Susanne tar upp en fråga om hantering av massor vid anläggning av våtmarker ska anmälas till miljöförvaltningen i respektive kommun. VA-SYD anmäler detta vid anläggning av dagvattendammar i Malmö. Jonas och David formulerar ett par frågor som sedan ställs till respektive kommuns miljöförvaltning om hur denna fråga ska hanteras.

BG beslutar:

- att lägga anmälningarna och övrig information till handlingarna

3. Åtgärdsprogram

3.1 Höje å åtgärdsprogram etapp 1

Bilaga 3.1

- *Information* - David Reuterskiöld lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av åtgärdsprogrammet

Våtmarker

L:a Bjällerup

Ingen förändring sen senast, markägaren avvaktar.

Genarp 2:3

Markägaren har inväntat besked från Jordbruksverket angående markersättning. Det som vattenrådet ka erbjuda i ersättning är 100 000 kr per ha åkermark och 40 000 kr per ha betesmark.

Alnarp 1:1

Ett läge som är bättre än genomsnittet, 100 ha intensivt brukad mark i tillrinningsområdet. Anläggningskostnaden bedöms vara rimlig. Markförvaltaren på Alnarp anmälde intresset, dock har inte definitivt klartecken lämnats från markägaren. Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet kräver att en arkeologisk förundersökning görs till ett pris av ca 90 000 kr. Definitivt klartecken från markägaren och tecknande av förhandsavtal nästa steg.

Genarp 4:7

Restaureringen av mossen ska göras klart nu efter sommaren.

Genarp 9:16

Tätortsnära projekt som är översvämningssområde idag. Används för skridskoåkning på vintern vid översvämning. Kan möjligen gå att leda dagvatten till våtmarken. Susanne förser David med kontaktuppgifter till VA-SYD.

Dagvattenprojekt

Lomma ängar

Dagvattengruppen har beslutat att lägga ner projektet.

VallkärraTorn

Möte om projektet med SBK, VA-SYD och MEx hålls 15/9. Fortfarande inget definitivt besked från MEx i Lund om markåtkomsten. Jonas och David svarade under sommaren på de frågor som MEx hade ställt. David kommer undersöka igen om de ledningar som går igenom området är möjliga att flytta. Anläggningen som föreslås inom planområdet Stångby vångar skulle om det blir anlagt styckas av och bli s sk allmän platsmark som kommunen sedan driftar.

Vallkärra

Förslag på två möjliga lägen nordost om Vallkärra by, markägaren är öppen för diskussion.

Vattendragsåtgärder – restaurering/tvästegsdiken m m

Höje å vid L:a Bjällerup

Inget nytt har hänt under sommaren. Länsstyrelsen ville inte ge stöd i ett första skede p g a att man utgick ifrån en väldigt bred bottenprofil vilket gjorde att schaktinsatsen blev mycket stor. Efter det har ritningar på vattendragets tidigare profiler hittas vilket visar på en betydligt smalare bottenprofil. Om man utgår från denna profil blir schakten betydligt mindre. David kommer att höra med Länsstyrelsen om de kan ompröva sitt beslut angående stöd till projektet med anledning av de nya uppgifter som framkommit.

Vallkärrabäcken övre

Möte hölls med dikningsföretag/markägare i somras. Peter Johnsen (Lunds kmn), Cecilia och David var med på mötet. Inget definitivt beslut fattades utan mötet landade i att det behöver tas fram noggrannare och mer information om skötsel av tvästegsdiken. Ekologgruppen fortsätter att jobba med förslagen och stämmer av dessa med Cecilia och Peter. Jordbruksverket har tagit fram en handledning för anläggning av tvästegsdiken.

Råbydiket

Analyser av sedimentet i det befintliga diket visade att halterna av bl a metaller var så låga att Miljöförvaltningen i Lunds kmn gett klartecken till att sedimenten inte behöver köras på deponi utan att sedimentet kan ligga kvar och diket fyllas igen med massor från det nya diket. Projektet kommer att handlas upp under första halvan av september och kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under hösten.

Övrigt

Riskkartering av fosforläckage

Beredningsgruppen har tidigare pratat om att göra en riskkartering för fosforläckage f f a i Råbydikets avrinningsområde där delar av åkermarken har relativt kraftig lutning. Jonas kontrollerar vad som har sagts i frågan och återkommer om det vid nästa möte.

Rekreationsåtgärder

Ekologgruppen har inte alls jobbat med detta ännu.

Förbättringsåtgärder

Våtmarken H19 är idag kraftigt igenväxt och har behov av en kraftig upprensning vilket sker inom den pågående entreprenaden för reparation och underhåll. I samband med det har det förts diskussioner med markägaren om att utvidga våtmarken. Länsstyrelsen är beredd att ge stöd för åtgärden. Utvidgningen av våtmarken har varit ute på upphandling. Endast ett anbud med väldigt högt pris kom in. Anledningen till detta kan vara kort genomförandetid samt att man behöver pumpa vatten förbi våtmarken under genomförandet. Förslaget är att inte handla upp projektet nu utan att göra en ny upphandling med förlängd genomförandetid och med en annan lösning för hanteringen av vattnet in till våtmarken.

En förbättringsåtgärd genomförs också i samband med entreprenaden för reparation och underhåll i den lilla våtmarken, som utvidgas, uppströms de stora dammarna vid Bäckdala söder om Dalby Förbättring damm i Lunnarp utvidgning.

Kalkfilter och fosfordammar

Jonas Johansson redogör för arbetet med kalkfilter och fosfordammar. De två projekten vid Trolleberg (två anläggningar med både kalkfilter och fosfordamm) är färdiga. Ansökan om miljöinvesteringsstöd är inskickad för projektet vid Bjällerup (kalkfilter och fosfordamm). Trafikverket har bett att få och har fått kompletteringar beträffande hur fosfordammen vid Björnstorp skulle kunna påverka en eventuell Simrishamnsbana.

Miljöinvesterings- och skötselstöd inom Landsbygdsprogrammet

Jonas, Christel och David träffade representanter för Jordbruksverket på plats i Jönköping 25 augusti. Det var ett positivt möte och de viktigaste resultaten var att:

- Projekten kan fortsätta betala ut markersättning till de markägare som avsätter mark till våtmarker. Dessa markägare kan dock, åtminstone inte i dagsläget, få ta del av den markersättning som finns inom Landsbygdsprogrammet. Markägare ska dock söka både markersättning och skötselstöd, i väntan på besked angående markersättning inom landsbygdsprogrammet.
- Offentlig medfinansiering är inte tillåten men Jordbruksverket menar att det ska kunna gå att lösa det genom att dela upp våtmarksprojekt i olika delprojekt, t ex att projektering är ett projekt och entreprenad ett annat och att man enbart söker stöd för den ena delen av projektet.
- Jordbruksverket kommer att svara skriftligen på den skrivelse som skickades in av vattenråden under våren.
- Jordbruksverkets representanter blev intresserade av förslaget med att köpa ekosystemtjänster av markägarna istället för att betala ut markersättning och har fått ta del av förslaget och kommer att återkomma med synpunkter.

BG beslutar:

- *att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt*
- *att lägga övrig information till handlingarna*

3.3 Reparation och underhåll

Gösta Palm Entreprenad har gjort det mesta av de upphandlade åtgärderna inom arbetet med reparation och underhåll. Besiktning av genomförda åtgärder sker senare i september. Sammanlagt gick entreprenaden på ca 361 tkr vilket var betydligt lägre än beräknat från början.

BG beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4. Dagvattengruppen

4.1 Lägesrapport

Helena lämnar en Lägesrapport för arbetet i dagvattengruppen.

CleanTech Tipp - Vid måndagens möte diskuterades vattenrådets medverkan eller inte i projektet CleanTech Tipp. Om man drar sig ur projektet behöver Dagvattengruppen ett annat projekt att arbeta med. Susanne undersöker möjligheten till samarbete med VA-SYD om någon form av demonstrationsanläggning för dagvattenrening och fördröjning.

Peglar i Höje å – Ekologgruppen har lämnat ett pris på installation och drift av trycksonder (vilket mäter vattennivån automatiskt). Förslaget är att ha en station vid E6 och en precis nedströms Dynnbäckens sammanflöde med Höje å huvudfåra. Cecilia menar att arbetet borde göras som en tilläggsbeställning till recipientkontrollen och sedan vara med i det ordinarie arbetet vid nästa upphandling. Jonas för även en diskussion med SMHI om ett samarbete kring realtidsmätning av vattenflödet vid Trolleberg som man kan se online på nätet.

Framtiden för Källby reningsverk - Den 6 september kommer tjänstemännen på VA-SYD att presentera sitt ställningstagande i frågan om framtiden för Källby reningsverk. Därefter ska politikerna ta beslut i frågan. Det lutar åt att förslaget till politikerna kommer att bli att lägga ner Källby och pumpa Lunds avloppsvatten till Sjölundaverket i Malmö.

BG beslutar:

- att uppdra åt Jonas att återkomma vid nästa möte med en sammanställning över kostnader för flödes- och nivåmätningar i Höje å, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5. Vattenförvaltning

5.1 Helhetsperspektiv Höje å

Bilaga 5.1

Ytterligare ett par delrapporter har tagits fram inom projektet, denna gång och oreglerade sträckor och om tvåstegsdiken. Utredningen om hur sträckan förbi S:t Lars och Källby i Lund påverkar uppströms liggande jordbruksmark visar att rensning på denna sträcka inte har någon påverkan på avvattningen av jordbruksmarken

uppströms. Rapport om detta kommer senare i höst. Beredningsgruppen vill ha en omfattande dragning vid nästa möte.

BG beslutar:

- att godkänna fortsatt arbete enligt planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

5.2 CatchPlast

Projektansökan fick avslag.

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

5.3 Övriga forskningsprojekt

Det projekt som inte redovisats eller kommer redovisas separat är det om hållbar hantering av urbana översvämningar som ännu inte genererat några konkreta resultat angående Höje å.

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

6. Recipientkontroll

6.1 Grundvatten och bekämpningsmedel

Bilaga 6.1

Jonas informerar om de första resultaten från provtagning av bekämpningsmedel i grundvatten. Resultaten visade på mindre halter av bekämpningsmedel och bekämpningsmedel på färre lokaler än vad SGU:s modell förutspådde. Ny provtagning kommer att ske i höst.

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

7. Administration/övrigt

7.1 Beredningsgrupp/dagvattengrupp

Det har tagits fram ett förslag om att samordna Dagvatten- och beredningsgruppens möten för att effektivisera arbetet. Dagordningen delas då in så att man t ex börjar med Dagvattengruppens ärenden, sedan tar gemensamma ärenden och avslutar med de ärenden som endast berör Beredningsgruppen. Då kan tjänstemännen välja, om man inte deltar i hela mötet, vilken del av mötet som man vill delta i. Förslaget är även att ha tre möten per termin. Dagvattengruppen tillstyrkte förslaget vid mötet 2016-08-29.

BG beslutar:

- att prova systemet med gemensamma möten under 2017, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.2

Fiske Esarp

Bengt Jönsson, som sitter i vattenrådets styrelse och som är ordförande i fiskevårdsområdesföreningen, har framfört önskemål om att vattenrådet tar tag i frågan om upplåtande av fiske i Höje å vid Esarp. Markägare i Esarp är osäkra på om de kan upplåta fisket till följd av de avtal som träffats med markägarna om Höjeåprojektets gångstråk.

BG beslutar:

- att uppdra åt Jonas att prata vidare med Bengt i frågan och återkomma i frågan vid nästa möte i beredningsgruppen, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.3

Övriga frågor

Generella strandskyddet vid anlagda våtmarker

Frågan om det generella strandskydd som automatiskt träder in vid nyanlagda våtmarker har aktualiserats och kan bli ett hinder för framtida våtmarksanläggning.

Utllysning av forskningsmedel

Naturvårdsverket har utlyst medel för forskning om förvaltning av ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. En ingång till ett sådant projekt skulle kunna vara hur man ska förvalta anlagda våtmarker i framtiden. Jonas tar kontakt med John Strand, Hushållningssällskapet, i frågan för att se vad det kan leda till. Det måste vara en forskningsinstitution som står som sökande. Sista ansökningsdag 15 september.

Konsultens dragningar av åtgärdsarbetet vid styrelsemötena

Lomma kommuns representanter i styrelsen önskar att konsultens dragningar på styrelsemötena blir mer pedagogiska.

Galler på utloppsbrunnen vid dammen utanför Otto Pers gård, Bjärred.

Det har framförts synpunkter på att det är för stora hål i gallret på utloppsbrunnen vid den nya dammen vid Otto Pers gård, Bjärred. Risk för att djur, t ex andungar, kan åka med ner i brunnen. David menar att frågan kommer upp då och då och att det är ett standardgaller som sitter på brunnen. Galler med mindre mellanrum medför mycket större behov av rensning av växtdelar som fastnar.

BG beslutar:

- att uppdra åt Jonas att ta kontakt med Länsstyrelsen och be om ett möte i frågan om strandskydd,
- att uppdra åt Jonas och David att fundera på hur konsultens dragning av åtgärdsarbetet på styrelsemöten kan bli mer pedagogisk och tydlig, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.4

Sammanträdestider 2016

Styrelsen		
09:00 i Lund (om inte annat anges)		
	2016-09-13	Diamanten
	2016-11-08	Diamanten
Arbetsutskottet		
09:00 i Lund		
	2016-09-06	Gnejsen
	2016-10-25	Gnejsen
Beredningsgruppen		
08:30 i Lund		
	2016-08-30	Diabasen
	2016-10-11	Gnejsen
Dagvattengruppen		
13:30 i Lund		
	2016-10-17	Kalkstenen

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

För
HÖJE Å VATTENRÅD

Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare