



## MINNESANTECKNINGAR

2013-04-11

Beredningsgruppen för  
Höje å vattenråd

### **Beredningsgruppen för Höje å vattenråd: Minnesanteckningar 2013-04-11**

#### **Närvarande**

Ledamöter	Cecilia Backe	Lunds kommun, ordf.
	Helena Björn	Lomma kommun
	Christel Strömsholm-Trulsson	Svedala kommun
	Patrik Nilsson	VA SYD
	Jonas Johansson	Samordnare Höje å vattenråd
Övriga	Geraldine Thiere	Höje/Sege å vattenråd
	Maarten Ellmer	Höje å vattenråd
Adjungerade	Johan Krook	Ekologgruppen

**Vid minnesanteckningarna:** Jonas Johansson

**Plats:** Tekniska förvaltningen, Lund

#### **Bilagor utsända före mötet:**

- 2.2 Biologisk uppföljning i dammar
- 2.3 Håkan Rasmusson angående St Hans golfbana
- 2.4 Länsstyrelsens svar till Jordägareförbundet ang. utsättning och utfodring
- 4.1 Missbildade öringar
- 7.1 Arbetsplan 2014

#### **Bilagor utdelade vid mötet:**

Inga bilagor

#### **Bilagor utsända med minnesanteckningar:**

- 2.1 Lägesrapport etapp III
- 3.1 Lägesrapport reparation & underhåll 2013

#### **Ärenden:**

##### **1. Dagordningen**

En ny dagordning delas ut med anmälningslista och två tillägg underpunkten övriga frågor:

- Information kostnader för informationsmaterial – Maarten
- Förfrågan från SLU om forskningsprojekt om produktionsvåtmarker

## **Minnesanteckningar från föregående möte:**

Några punkter från föregående mötes minnesanteckningar tas upp.

### **Anmälningar**

#### **Höjeåprojektet**

- 2013-01-25 Björnstorp Gödelövsbäcken - Länsstyrelsen underrättelse slutbesiktning
- 2013-01-25 Gödelövsbäcken - Länsstyrelsen underrättelse slutbesiktning
- 2013-01-25 Flädie 2:1 - Länsstyrelsen underrättelse slutbesiktning
- 2013-02-15 Vandringshinder - offert inventering
- 2013-02-18 Vandringshinder - beställning inventering
- 2013-03-04 Länsstyrelsen - beslut om undantag betalningsbevis
- 2013-03-08 Fjelic 3:2 - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning
- 2013-03-08 Fjelic 19:3 - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning
- 2013-03-09 Björnstorp Gödelövsbäcken - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning
- 2013-03-10 Flädie 2:1 - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning
- 2013-03-11 Gödelövsbäcken - Länsstyrelsen meddelande om slututbetalning
- 2013-03-13 Fels mosse - Länsstyrelsen meddelande om betalningsvilja
- 2013-03-14 Fjelic 24:4 - Överenskommelse fiskevårdande åtgärder
- 2013-03-18 Fels mosse - Ansökan om miljöinvestering
- 2013-03-25 Fjelic 7:26, Önnerup 4:3 - Ansökan om miljöinvestering
- 2013-03-25 Fjelic 7:26, Önnerup 4:3 - Intyg medfinansiering
- 2013-03-25 Fjelic 7:26, Önnerup 4:3 - Anmälan vattenverksamhet
- 2013-03-25 Fjelic 7:26, Önnerup 4:3 - Överenskommelse I
- 2013-03-25 Fjelic 7:26, Önnerup 4:3 - Överenskommelse II
- 2013-04-02 Ladugårdsmarken 2:6 - Skrivelse till MEX i Lund
- 2013-04-09 Fels mosse - Fullmakt för David Reuterskiöld
- 2013-04-09 Fjelic 15:1, 24:4 - Ansökan miljöinvesteringsstöd intyg medfinansiering
- 2013-04-09 Fjelic 15:1, 24:4 - Anmälan vattenverksamhet
- 2013-04-11 Esarps kyrka - H38 - Ansökan miljöinvesteringsstöd, intyg medfinansiering
- 2013-04-11 H38 - Genarps ARV - Ansökan miljöinvesteringsstöd, intyg medfinansiering
- 2013-04-11 H38 - Genarps ARV - Anmälan vattenverksamhet

#### **Vattenförvaltning**

- 2013-03-01 Vattenmyndigheten - Lunds kommuns åiterrapportering 2012
- 2013-03-12 Remiss – Simrishamnbanan
- 2012-09-20 Remissvar - Naturresevat Östra dammarna, Lomma
- 2012-09-24 Vallärrabäcken - Elfiske 2012 -rapport

#### **Recipientkontroll**

#### **Övrigt**

- 2013-02-22 Lomma kommun - Ombud stämma
- 2012-11-09 Staffanstorps kommun - Ombud stämma

#### **Beredningsgruppen beslutar**

- att godkänna den nya dagordningen,

- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 2013-01-22 och lägga dem till handlingarna, samt
- att lägga anmälningarna till handlingarna

## 2. Höjeåprojektet II

Johan Krook redogör för pågående arbete inom etapp 3.

### *Fels mosse*

Huvudförhandling kommer att hållas i Lund 2013-04-24.

### *Lomma ängar*

Projektet ligger fortfarande i malpåse. Finns även med i listan på åtgärdsförslag från "dagvattengruppen".

### *Värpinge 13:15*

David har förhandlat med markägaren och erbjudit markersättning på 70 tkr per ha samt att fyllnadsytan dräneras och att grus läggs på vägen ner till området, ca 500 m.

### *Norra Knästorp*

Johan Krook ska förhandla med markägarens företrädare Camilla Hansson nästa vecka. Rimligt att även här erbjuda 70 tkr per ha i markersättning. Anläggning beräknas till 2014 om projektet blir av.

### *Häckeberga - Dyngsmaderna*

Om anläggningen ska genomföras inom ramen för Höjeåprojektet hänger idag på frågan om utsättning och utfodring av änder. Markägaren kan eventuellt tänka sig att anlägga våtmarken även utan stöd från vattenrådet och Länsstyrelsen.

### *Petradammen*

Markägaren har bestämt sig för att inte driva anläggningen inom Höjeåprojektet.

### *Björkesåkraån - Bramstorp*

Olika förslag på dammlägen på förslag från markägaren. Inte optimala lägen då ån/diket är djupt och vatten endast kan tas in vid högvatten.

### *Nöbbelevs mosse*

Inget nytt

### *Ladugårdsmarken*

Frågan ligger idag hos Mark- och exploateringskontoret i Lund och ska enligt uppgift tas upp i Tekniska nämnden. Vattenrådet har tagit fram en skrivelse i ärendet.

### *Bottenrestaurering/avfasning/trädplantering*

Ansökningar om stöd för fyra områden har skickats in till Länsstyrelsen. Möjligen kommer vi inte att få stöd för alla projekt p g a att Lst har fått in så många intresseanmälningar. Håkan Björklund ska ta fram prioriteringsförslag.

### *Förbättringsåtgärder*

Ekologgruppen jobbar vidare med olika idéer.

### *Biologisk uppföljning i dammar*

*Bilaga 2.2*

Johan redogör för förslaget till biologisk uppföljning i dammar och våtmarker. Beredningsgruppen har inga förslag till förändringar.

### *St Hans golfbana*

*Bilaga 2.3*

Jonas redogör för samtal för Håkan Rasmusson. HR har en miljöcertifierad golfbana på Värpinge och ett genuint miljöintresse. HR är intresserad av någon form av helhetslösning för vattenfrågorna på Ladugårdsmarken i samband med att St Hans golfbana ska anläggas. Beredningsgruppen ställer sig generellt sett positiv till en fortsatt diskussion med HR i frågan. Jonas tar förnyad kontakt.

### *Ladugårdsmarken*

Jonas meddelar att en skrivelse om projektet tagits fram och lämnats till Mark- och exploateringschefen i Lund för att sedan tas upp i Tekniska nämnden för beslut. Vi kan bara avvakta och invänta besked.

### *Utfodring och utsättning av änder i dammar och våtmarker*

*Bilaga 2.4*

Frågan om utsättning och utfodring av änder har diskuterats i samband med projekt i både Höje å och Kävlingeån den senaste tiden. Markägarna bl a Henrik Tham har initierat diskussionen som förts med vattenråden och Länsstyrelsen. Ingående diskussion i beredningsgruppen kring frågor om etiska aspekter, minskad effekt av våtmarkernas näringsrenande förmåga och minskade stöd till anläggning av våtmarker m m. De närvarande kommunrepresentanterna i beredningsgruppen är väldigt tydliga med att vattenrådet inte ska stötta projekt som inkluderar utsättning av änder och att vattenrådet ska följa Länsstyrelsen policy i frågan. Johan och Jonas menar att det finns risk att vi tappar möjligheterna att påverka om vi inte är med i projekten på något sätt.

Notering:

Marie-Louise Folkesson, Staffanstorps, kommun instämmer i övriga kommunrepresentanters syn på utsättnings- och utfodringsfrågan.

### *Nya projektförslag*

Helena presenterar ett nytt förslag på våtmark mellan Bjärred och Borgeby och förmedlar uppgifter kring förslaget till Ekologgruppen.

Johan har fått in en intresseanmälan om avfasning av dikeskanter i Önnerupsbäcken och åker ut och tittar på området.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att inte stödja projekt som inkluderar utsättning av änder och att framöver följa Länsstyrelsens policy angående utsättning och utfodring, samt
- att lägga övrig information till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering

### **3. Reparation och underhåll**

Anbudsunderlagen för 2013 års åtgärder är i princip färdiga och upphandling ska göras. Åtgärderna som genomfördes förra året ska besiktigas av Länsstyrelsen 2013-04-17 (Blev godkända/ JJ).

#### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering*

#### **4. Recipientkontroll**

*Missbildade öringar*

Beredningsgruppen diskuterar frågan om de missbildade öringarna i huvudfåran vid Genarp. Förslaget är att genomföra elfisken till hösten uppströms och nedströms reningsverkets och dagvattnets utsläppspunkter. Både oskadade och eventuellt skadade fiskar ska frysas in och analyseras på miljögifter. Frågan om bl a svavelväte från Riesen diskuteras också. Jonas tar fram förfrågningsunderlag som mailas ut för eventuella synpunkter.

#### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt redovisad planering*

#### **5. Vattenförvaltning**

*VSPU för Höje/Sege å*

Jonas och Geraldine har träffat GIS-ansvariga på Lantmäteriet i Lund angående utdelning av olika underlag som är belagda med licens. Beskedet är att vi kan lämna ut det mesta av det material som är sammanställt och att vi använder samma arbetsätt för både Höjeå och Sege å. Det är tydligt att formerna för Geosdatasamverkan inte är anpassade för mellan kommunala projekt inom avrinningsområden. Geraldine ska ställa samman materialet för Höje å för att kunna lämna ut det.

Jonas meddelar att vattenrådet blivit inbjudna av Vattenmyndigheten i Bottenhavet att presenterat projektet på vattenrådets dag, samt av Limnologföreningen att prata på nationella vattendagarna i höst.

*Temadag – fisk -fiske*

Jonas berättar att Maria Hansson från Miljövetenskap, Lunds universitet kommer och berättar om sin forskning på läkemedelsrester i fisk från Höje å. Tanken är också att vi gör ett elfiske även om tidpunkten inte är optimal och att det görs i Trolleberg.

#### **Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den planering som diskuterats fram*

#### **6. Sammanträdestider 2013**

*Styrelsen (kl 08:30 i Lund om inget annat anges)*

2013-05-07

2013-05-28

2013-09-17 Stämman

2013-11-05

### *Presidieberedning*

2013-02-05  
2013-04-23  
2013-09-03  
2013-10-08

### *Beredningsgruppen*

2013-01-22  
2013-04-11  
2013-08-20  
2013-10-07

## **7. Övriga frågor**

### *Dagvattengruppen*

Politikerna i dagvattengruppen har nu beslutat att försöka föra in gruppen under vattenrådet. Styrelsen ställde sig positiv till detta på förra mötet. Jonas och tjänstemännen i dagvattengruppen håller på med ett förslag till politikerna beträffande organisation, arbetsplan och budget för arbetet.

### *Vattenorganisationernas riksmöte*

Vattenmyndigheten har muntligen lovat stöd för projektet. 25 tkr har beviljats för inledande arbete i år. En organisatör har handlats upp. Två förslag på exkursioner har tagits fram. Programmet behöver sättas mer definitivt framåt hösten.

### *Fortsättning på Höjeåprojektet efter 2014*

Frågan bordläggs till separat möte i början av juni.

### *Budget och arbetsplan 2014*

Styrelsen har antagit budget för 2014 vilken skickas ut till beredningsgruppen för kännedom. Beredningsgruppen godkänner arbetsplanen med redaktionella ändringar.

### *Förfrågan från SLU om produktionsvåtmarker*

En förfrågan har kommit från SLU angående deltagande i ett forskningsprojekt om potentialen hos produktionsvåtmarker. Anledningen till att Höje å är intressant är att det finns mycket data om området och vårt arbete med VSPU. För vattenrådet innebär deltagandet att stå med på ansökan och om ansökan beviljas få medel till att anställa en person på deltid för medverkan i projektet. Beredningsgruppen ställer sig positiv till förslaget.

### *Informationsmaterial om vattenrådet*

Maarten har fått prisuppgifter på framtagande av informationsmaterial om vattenrådet. Christel påpekar att man kan söka pengar från Regionens miljövårdsfond till arbetet detta kan dock inte göras förrän i november. Jonas föreslår att beredningsgruppen föreslår styrelsen att 30-40 tkr tas från Höjeåprojektets budget till arbetet.

**Beredningsgruppen beslutar**

*- att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet enligt den planering som diskuterats fram*

*Jonas Johansson*

Vattenrådssamordnare