



PROTOKOLL

2019-03-25

BEREDNINGS- OCH DAGVATTENGRUPPEN FÖR
HÖJE Å VATTENRÅD

Tid & datum: kl 13:30, måndagen den 25 mars 2019

Plats: Kommunhuset Kristallen, Lund

Bilagor:

- 3.1a: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
- 3.1b: Omprövning av dikningsföretag i Höje å: Uppdaterad plan
- 3.1c: Hydrologisk utredning Råbydiket: Offert
- 3.2: Höje å åtgärdsprogram: Slutrapport etapp 1
- 3.5: Köp av ekosystemtjänster: Projektrapport
- 4.1: Åtgärdslista med budget
- 6.1: Öresunds vattenvårdsförbund: Beslutsunderlag angående eventuell ansökan om medlemskap
- 6.2: Fosforutredning: Offert från Ekologigruppen
- 7.1: Budget och arbetsplan 2020: Förslag

Närvarande:	Anna Helgeson	Lunds kommun
	Helena Björn	Lomma kommun
	Urban Linse	Lomma kommun
	Alfred Fransson	Staffanstorps kommun
	Susanne Johansson	VA SYD
	Rebecka Nilsson	Ekologigruppen
	Johan Krook	Ekologigruppen
	Bengt Wedding	Ekologigruppen
	Jonas Johansson	Höje å vattenråd
	Anna Olsson	Höje å vattenråd

Ärenden:

1. Val av justeringsperson

Protokoll från föregående möte 2019-01-22

Dagordningen

BG/DG beslutar:

- att välja Susanne Johansson till justeringsperson,
- att lägga protokollet till handlingarna, samt
- att godkänna dagordningen

2. Anmälningar

Åtgärdsprogram

- 2019-02-04 Borgeby 37:2 - Länsstyrelsen slutbesiktningsprotokoll
- 2019-03-11 Fosforfilter Bjällerup - Länsstyrelsen bekräftelse ansökan om ändring
- 2019-03-11 Önnestöv fosfordamm - Länsstyrelsen beslut om utbetalning
- 2019-02-06 Råbytorp fosforfilter - Avtal markupplåtelse
- 2019-02-19 LOVA kalkfilter/fosfordammar - Länsstyrelsen beslut slutgiltigt stöd
- 2019-02-01 Stångby vångar/Vallkärratorn - Länsstyrelsen beslut ändrat slutdatum
- 2019-02-08 Fullmakt för Ekologigruppen Ekoplan AB för arbetet inom åtgärdsprogrammet
- 2019-01-16 Höje å Trolleberg/Värpinge fiskevård - Bekräftelse entreprenör besiktningsprotokoll

Dagvattengruppen

Recipientkontroll

Vattenförvaltning/Övrigt

- 2019-03-08 Detaljplan Hjärup 4:2 m fl fastigheter, Staffanstorps kommun - Granskning
- 2019-03-08 Skatteverket - Deklaration för 2018
- 2019-02-06 Kommunstyrelsen Lomma kommun - Val av ledamot och ersättare till styrelsen
- 2019-02-06 Kommunstyrelsen Lomma kommun - Val av ledamot och ersättare till stämman
- 2019-03-11 Detaljplan Hjärup 22:1 m fl fastigheter, Staffanstorps kommun - Samråd
- 2019-02-05 Övergödningsutredningen - Förordnande som expert
- 2019-02-04 Blytak på kyrkor - Information från S:t Staffans församling om filter i brunnarna runt kyrkan i Bjällerup
- 2019-02-06 Vattenmyndigheten - Synpunkter från samråd om väsentliga frågor

Arbetsutskottet

Helena informerar om två nya rapporter om mikroplaster, dels en från IVL samt en som redovisar resultat från mätningar i de största sjöarna i Sverige.

BG/DG beslutar:

- att lägga anmälningarna samt information till handlingarna

3. Åtgärdsprogram

- 3.1 Höje å åtgärdsprogram etapp 2** **Bilaga 3.1 a & b**
Rebecka Nilsson, Ekologigruppen, lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 2 av åtgärdsprogrammet. Styrelsen beslutade vid förra mötet att överföra alla ej avslutade projekt inom etapp 1 till etapp 2.

Lilla Bjällerup

Entreprenaden för anläggning av våtmarken ska läggas ut för upphandling igen nu i vår. Staffanstorps kommun har godkänt att förfrågningsunderlaget läggs ut igen.

Flackarp

VA SYD fortsätter jobba med nedläggning av vattentäkten. Förhoppningsvis klart till sommaren. Susanne förmedlar kontakt på VA SYD till Ekologigruppen så att Ekologigruppen kan få mer information om pågående arbete och förutsättningar.

Bränneröd – Häckeberga

Planen att arbeta fram projektet relativt snabbt. Markägaren har diskussion med sin arrendator. Ca 2 ha vattenyta och 100 ha, mestadels åkermark, i tillrinningsområdet. Finansieras beviljade med LOVA-bidrag.

Gullåkra mosse

Startmöte hålls med kommunen 10/4 om hur man ska gå vidare och hantera alla olika intressen som finns i området. Tillstånd för åtgärderna behövs. Tidigt samråd ska hållas med Länsstyrelsen.

Höje å Trolleberg fiskevård

Traditionella fiskevårdsåtgärder föreslås på sträckan från väg 108 och ca 700 m nedströms. Finansiering med vattenrådets egna medel.

Reglerad dränering

SLU har gjort en GIS analys som tittat på förutsättningar för reglerad dränering. Det behöver vara lämpliga jordarter samt lämplig lutning på åkermarken för att det ska fungera. Det finns mindre men inga stora sammanhängande områden som är lämpliga för reglerad dränering i Höje å avrinningsområde.

Fokusområde - vattendialog

Två förslag på fokusområden är framtagna. Det är dels området mellan Lomma och Staffanstorp samt Råbydikets avrinningsområde. Förslaget är att avvakta med detta till hösten och att området mellan Lomma och Staffanstorp föredras då det är få åtgärder gjorda i detta område. Förslaget är också att avvakta med hydrologisk utredning för Råbydiket och istället göra det i samband med en eventuell vattendialog i området.

Höje å/Bjällerup tvåstegsdike

Johan Krook redogör för förslag till hantering av frågan enligt bilaga 3.1c. Om man gör en omprövning får man inte ompröva dikningsföretaget igen inom 10 år. Det betraktas som en stor risk med att ompröva dikningsföretaget då det är stort och beröra många olika intressen. Ekologigruppen har lyft upp frågan till Länsstyrelsen för att få ett utlåtande om hur fråga kan hanteras.

Ny intresseanmälan från Lomma

En ny intresseanmälan har kommit till Helena på mark nära gamla tegelbruket i Kannik. Både kring våtmark och friluftslivsslinga.

BG/DG beslutar:

- att avvakta Länsstyrelsens utlåtande i frågan om hantering av dikningsföretaget i samband med anläggning av tvåstegsdike vid Bjällerup och därefter ta upp frågan igen,

- att avvakta med att beställa hydrologisk utredning av Råbydiket
- att i övrigt godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.2 Höje å åtgärdsprogram etapp 1

Bilaga 3.2

Information om slutrapport för etapp 1. En slutrapport har tagits fram. Reduktionsfisket i Häckebergasjön och anläggandet av fosforfilter och fosfordammar redovisas i separata rapporter.

BG/DG beslutar:

- att synpunkter ska lämnas till Rebecka senast 2019-04-15, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.3 Förfrågningsunderlag till entreprenörer

Ekologigruppen och Staffanstorps kommun återkopplar från förra mötet angående synpunkter på förfrågningsunderlag till entreprenörer. Översyn av de administrativa föreskrifterna har gjorts. Skarpare och tydligare skallkrav ställs i det uppdaterade förfrågningsunderlaget på entreprenörerna. Det ställs även högre krav på egenkontroll, arbetsmiljö och miljö. Utöver det föreslås även förändringar i själva upphandlingsförfarandet så till vida att annonsering, inlämnande av anbud, anbudsförrättning m m sköts av kansliet via annonseringssiten Tendsign. Staffanstorps kommun är ok med de förändringar som har gjorts hittills och upphandlingen av entreprenaden för våtmarken i Bjällerup kan gå vidare. Övriga frågor, t ex frågan om total- eller genomförandeentreprenad behöver jobbas vidare med.

BG/DG beslutar:

- att lägga ut det reviderade förfrågningsunderlaget för Lilla Bjällerup för upphandling,
- att jobba vidare med övriga förändringar,
- att ta upp frågan på nästa möte igen, samt
- att lägga informationen till handlingarna

3.4 Föroreningar i sediment

Bilaga 3.4

Jonas Johansson informerar om ett examensarbete där studenten varit ute och tagit prover i ett tiotal dammar i både Höje å- och Kävlingeåns avrinningsområde. Vattenrådet bekostar analyser av metallhalter i sedimenten. I Kävlingeåns vattenråd finns ett uppdrag att redogöra för själva problemet kring hanteringen av sediment och lista de frågor som behöver lösas.

BG/DG beslutar:

- att avvakta vad man kommer fram till i Kävlingeåns vattenråd, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.5 Ekosystemtjänster

Bilaga 3.5

Utredningen är i stort sett klar och måste redovisas till Miljövårdsfonden senast 31 mars. Rapporten har granskats internt på Ekologigruppen förutom av författarna.

Styrelsen har beslutat att rapporten ska gå på bred remiss för att få in synpunkter på förslaget. Efter redovisningen till Miljövårdsfonden kan beredningsgruppen fortsätta revidera rapporten och då finns inte heller något krav på att den behöver vara klar inom en viss tid.

BG/DG beslutar:

- att godkänna att rapportens nuvarande version skickas till Miljövårdsfonden,
- att stämma alla eventuella förändringar i rapporten med Jonas Johansson,
- att i övrigt bordlägga frågan till nästa möte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.6 Klimatkompensation av koldioxidutsläpp

Frågan om eventuell kompensation av de koldioxidutsläpp som åtgärdsprogrammet ger upphov till föreslås skjutas till nästa möte. Helena meddelar att hon kan redovisa på nästa möte hur man jobbar med denna fråga i Lomma kommun.

BG/DG beslutar

- att bordlägga frågan till nästa möte

3.7 Förnyat samarbetsavtal

Ekologigruppen lämnar lägesrapport för arbetet med förstudie till nytt samarbetsavtal. Arbetet har inte kommit så långt som var planerat. Förstudien är den utredning som behöver prioriteras högst just nu.

BG/DG beslutar

- att uppdra åt Ekologigruppen att ha ett utkast till förstudie framme till utskick av kallelse inför mötet i juni, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4. Dagvattengruppen

4.1 Dagvattengruppens åtgärdslista

Bilaga 4.1

Jonas redogör för de ändringar som har gjorts av listan. Alla pågående projekt ligger nu i samma lista. Vill man se enbart dagvattenprojekt kan dessa sorteras ut genom kolumnen "Dagvattenprojekt". Informationen i listan är mycket omfattande och relativt svår att få en överblick av.

DG beslutar:

- att uppdra åt Ekologigruppen återkomma med förslag på hur dagvattenprojekt kan sorteras ut från den samlade åtgärdslistan, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

4.2 Källby/Lund SV

Information om utredningen om Höje å och Källby dammar. Ulf Nyberg, VA SYD, har tagit över projektledaransvaret för del två av utredningen där de administrativa och

fysiska åtgärder som behöver vara genomförda vid olika tidpunkter för att åtgärderna som redovisades i del ett av utredningen inom alternativet "Stora åtgärder" ska kunna genomföras. Ulf Bjuds in till mötet i augusti och Ekologigruppen redovisar utredningen vid mötet. VA SYD och vattenrådet delar på kostnaderna för utredningen, ca 40 tkr var.

DG beslutar:

-att lägga informationen till handlingarna

4.3 Laget runt

Alfred: Mycket vatten i Gullåkra mosse, vissa gångstråk avstängda.

Helena: Mycket vatten i dammarna i Lomma också.

Anna: Lyfter upp Trafikverkets projekt vid Höje å i samband med utbyggnaden av fyra spår och ombyggnaden av Lund södra tpl E22.

DG beslutar:

-att lägga informationen till handlingarna

4.4 Översvämningsutredning

Bengt Wedding lämnar lägesrapport för arbetet med översvämningsutredningen. I utredningen relaterar man till översvämningen 2007. Man har tittat på möjligheterna att kapa flödestopp. Uppskattningsvis behöver ca 5,5 miljoner kbm vatten fördröjas för att effekterna av en översvämningshändelse av den typ som inträffade 2007 ska kunna minskas till en översvämningshändelse med en återkomsttid på 10 år. 5,5 miljoner kbm är volymen i den flödestopp som behöver fördröjas.

Ekologigruppen har gjort en GIS analys av höjddata och letat fram instängda lågområden. Områden mindre än en ha har sorterats bort. Efter det återstod 501 områden. Alla dessa områden har granskats manuellt. Efter granskning och bortsortering återstod 142 möjliga områden kvar efter sortering. Områden valdes bort om de bedömdes orsaka skada på vägar, bebyggelse eller andra ekonomiska värden. Den första bedömningen är att det kan vara möjligt att fördröja flera miljoner kbm vatten i de utpekade områdena. Ekologigruppen har även tittat på juridiska aspekter och frågor om ekonomisk ersättning.

DG beslutar:

-att uppdra åt Ekologigruppen att skicka ut rapporten till dagvatten- och beredningsgruppen för synpunkter när den är klar för det, samt

- att lägga övrig information till handlingarna

5. Vattenförvaltning

5.1 Övergödningsutredningen

Information om övergödningsutredningen. Ekologigruppen har skrivit ett par bilagor till utredningens betänkande baserat på erfarenheter från arbetet i f f a Höje å och Kävlingeån. Efter det har även Jonas blivit utsedd till expert i utredningen. På det hela visar det på att den kompetens, erfarenhet och kunnande som finns i organisationerna är efterfrågat.

BG beslutar:

-att lägga informationen till handlingarna

6. Recipientkontroll

6.1 Öresunds vattenvårdsförbund

Bilaga 6.1

Information om ÖVF och eventuell ansökan om medlemskap. Både AU i Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd har beslutat att inte ansöka om medlemskap i ÖVF nu i vår utan att avvakta och eventuellt ansöka om medlemskap till 2021. Underlaget för beslutet finns i bilaga 6.1. Förslaget till beslut var att ansöka om medlemskap för att kunna vara med och påverka ÖVF såsom medlem.

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

6.2 Fosforhalter i Höje å

Bilaga 6.2

Återkoppling från förra mötets diskussion om förhöjda fosforhalter i Höje å. Ekologgruppen har lämnat offert på extra provtagningar samt utredning om trender för fosfor i vattendrag i sv Skåne. När det gäller extra prover så ska proverna tas men inte analyseras om inte oväntat höga halter uppmäts inom den ordinarie recipientkontrollen. Beträffande metallhalter ska både filtrerade och ofiltrerade prover analyseras under 2019.

BG beslutar:

- att beställa de offererade provtagningarna och utredningen, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7. Administration/övrigt

7.1 Arbetsplan och budget 2020 och reviderad budget 2019

Bilaga 7.1

Förslag till arbetsplan och budget för 2020 samt reviderad budget för 2019 har tagits fram. Budgetposten för åtgärdsarbetets utgifter för entreprenader är som brukligt svår att uppskatta. I övrigt bygger både arbetsplan och budget på föregående års med marginella förändringar

BG beslutar:

- att godkänna förslag till arbetsplan och budget för 2020, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.2 Information och kommunikation om vattenrådets arbete

När det finns personella resurser på plats igen är det nödvändigt att en kommunikationsplan tas fram. Helena har en bra mall till hur en plan kan se ut.

BG beslutar:

- att bordlägga frågan till nästa möte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.3 Jonas slutar sin anställning

Diskussion om hantering av övergångsperioden tills ny samordnare finns på plats. Anna Helgeson och Anna Olsson hanterar det allra nödvändigaste. Under tiden tills en ny samordnare finns på plats. Helena framför synpunkter på hanteringen av situationen och ifrågasätter om det enbart är Lunds kommun som ska vara involverad i tillsättning av en efterträdare. Beredningsgruppen borde fått chans att tycka till om såväl annons och vilken utbildning/ kompetens som borde finnas på kansliet. Jonas informerar om att det finns ett utkast till ett nytt avtal för tjänsterna vid vattenrådets kansli. Vill man få till en förändring är det viktigt att i den processen bevaka denna typ av frågor.

BG beslutar:

- att bevaka uppdateringen av förslag till nytt samarbetsavtal mellan vattenråden och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun,
- att uppdra åt TF i Lunds kommun att hålla BG informerad om processen med rekryteringen av en ny samordnare för vattenrådet, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.4 Övrigt

Inga ärenden.

7.5 Sammanträdestider 2019

09:00 i Lund (om inte annat anges)		
	2019-05-07	Diamanten
	2019-05-28	Årsstämma
	2019-09-17	Diamanten
	2019-11-12	Diamanten
Arbetsutskottet		
09:00 i Lund		
	2019-04-23	Antraciten
	2019-09-03	Antraciten
	2019-10-29	Antraciten
Berednings/dagvattengrupp		
08:30 på tisdagar i Lund		
13:30 på måndagar i Lund		
	2019-06-11	Gnejsen
	2019-08-26	Porfyren 2
	2019-10-08	Gnejsen
	2019-12-02	Porfyren 2

BG beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

7.6 Publicering av protokoll

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/DG godkänna publiceringen.

BG beslutar:

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan

**Justeras för
HÖJE Å VATTENRÅD**

Jonas Johansson
Samordnare

Susanne Johansson
VA SYD