



PROTOKOLL

2018-09-18

STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD

Tid & datum: kl 09:00-11:10, tisdagen den 18 september 2018

Plats: Kommunhuset Kristallen, Lund

Bilagor: 3.1: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder
3.2: Häckebergasjön reduktionsfiske: Rapport från reduktionsfisket 2018
4.2: Gullåkra mosse: Rapport om möjligheter till fördröjning av dagvatten
5.1: Brågarp 6:1, Sockerstan, Staffanstorps kommun: Förslag yttrande detaljplan
6.1: Recipientkontrollprogrammet: Sammanställning förslag till förändringar

Närvarande

Ordinarie: Björn Abelson	Lunds kommun
Carl von Friesendorff	Lunds kommun
Birger Emanuelsson	Lunds kommun
Pierre Lindberg	Staffanstorps kommun
Göran Jepsson	Svedala kommun
Lena Fällström	VA SYD
Åke Persson	Dikningsföretagen
Henrik Tham	Areella näringar
Maria Herneke Walter	Areella näringar
Christer Torneus	Verksamhetsutövare
Bengt Jönsson	Fiskevården
Lars-Göran Lillvik	Naturvården
 Ersättare: Lars V Andersson	Lunds kommun
Gunnar Stensson	Lunds kommun
Eleni Rezaei	Lunds kommun
Lennart Nilsson	Lomma kommun (ersätter Jan Rydén)
Geir Hansen	Svedala kommun
Klas Svanberg	VA SYD
Claes Wersäll	Areella näringar
Anders Olsson	Fiskevården
Leif Runesson	Naturvården
 Adjungerade: Alfred Fransson	Staffanstorps kommun
Rebecka Nilsson	Ekologgruppen
Nina Svenbro	Ekologgruppen
Vibeke Lirås	Länsstyrelsen
Jonas Johansson	Höje å vattenråd

Ärenden:

1. Upprop

Val av justeringsperson

Dagordningen

- Punkten om Gullåkra mosse läggs först på dagordningen.
- Tillägg under övrigt: Kort information om strandskydd

Protokoll från föregående styrelsemöte 2018-05-08 samt från konstituerande styrelsemöte och årsstämma 2018-05-29.

Styrelsen beslutar:

- att välja Henrik Tham till justeringsperson,
- att godkänna dagordningen med ovanstående justeringar och tillägg, samt
- att lägga protokollen till handlingarna

K BJ

73

2. Anmälningar

Åtgärdsprogram

2018-06-13 Häckebergasjön reduktionsfiske - MERAB mängd inlämnad fisk till biogas
2018-06-15 Höje å Trolleberg fiskevård - Lst beslut om vattenverksamhet Trolleberg
2018-06-15 Lilla Bjällerup 6:1 - Förfrågningsunderlag
2018-06-15 Lilla Bjällerup 6:1 - Länsstyrelsen beslut om övertäckning av formlämning
2018-06-18 Tvåstegsdike Bjällerup Höje å - Förhandsförbindelse
2018-06-18 Tvåstegsdike Bjällerup Höje å - Lst beslut om LOVA-bidrag
2018-06-19 Höje å Trolleberg fiskevård - Avtal om åtgärder
2018-06-19 Höje å ÅP: Meddelande om publicering av förfrågningsunderlag
2018-06-19 Lilla Bjällerup 6:1 - Lst beslut vattenverksamhet och strandskydd
2018-06-20 LOVA Vattenvårdande åtgärder Höje å - Lst beslut om stöd
2018-06-21 Höje å Trolleberg fiskevård - Lst beslut om vattenverksamhet Värpinge
2018-06-21 Önnerupsbäcken - Lst beslut om dispens biotopskydd
2018-07-09 Lilla Bjällerup 6:1 - Anbud JKN
2018-07-13 Reparation & underhåll - Anbud Bodeborn
2018-07-13 Reparation & underhåll - Anbud JKN
2018-07-26 Önnerupsbäcken fiskevård - Förfrågningsunderlag
2018-08-08 Höje å fiskevård: Lst beslut om att inte överpröva strandskyddsdispens
2018-08-08 Lilla Bjällerup 6:1 - Anbud SMA
2018-08-10 Lilla Bjällerup 6:1 - Anbud Transab
2018-08-13 Lilla Bjällerup 6:1 - Anbudsutvärdering
2018-08-13 Reparation & underhåll - Anbudsutvärdering
2018-08-13 Önnerupsbäcken fiskevård - Anbud Nebbhuset
2018-08-17 Råbytorp kalkfilter - Lst beslut om förlängd arbetstid
2018-08-17 Råbytorp kalkfilter - Lst beslut om vattenverksamhet
2018-08-20 Önnerupsbäcken fiskevård - Reviderat anbud Nebbhuset
2018-08-23 Råbytorp kalkfilter - Anbud JKN entreprenad
2018-08-24 Önnerupsbäcken fiskevård - Beställning entreprenad
2018-08-26 Höje å Värpinge fiskevård - Anbud Naturentreprenad Syd
2018-08-28 Höje å Värpinge fiskevård - Lst beslut om stöd
2018-09-01 Råbytorp kalkfilter - Anbudsförrättning
2018-09-03 Önnerupsbäcken fiskevård - Minnesanteckningar startmöte
2018-09-05 Vallkärratorn/Stångby vångar - Lst information om arkeologisk undersökning

Dagvattengruppen

Recipientkontroll

2018-08-09 Detaljplan Sockerstan Staffanstorp - Meddelande samråd

Vattenförvaltning

Arbetsutskottet

Övrigt

Handwritten signature
12

73

Styrelsen beslutar:

- att lägga anmälningarna till handlingarna

3. Åtgärdsprogram

3.1

Höje å åtgärdsprogram etapp 1

Bilaga 3.1

Ekologgruppen lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av åtgärdsprogrammet.

Vallkärratorn / Stångby vångar

Entreprenaden är påbörjad och färdigställs förhoppningsvis ett par veckor. Större delen av schakten är gjord. Omdragning av VA-ledning återstår.

Önnerupsbäcken

Åtgärderna berör drygt 1 km av bäcken uppströms Fjelie. Handlar om fiskevårdsåtgärder med utläggning av större stenar, lekgrus och trädplantering för beskuggning av vattnet. Entreprenör är Nebbhuset som tidigare gjort fiskevårdsåtgärder längre upp i Höje å. Entreprenaden är klar förutom trädplantering och besiktigas idag. Trädplantering sker senare i höst.

Höje å Trolleberg fiskevård

Åtgärderna består av trädplantering längs kanterna, borttagande av några pilar som står i vattnet, förbättring av lekbottnar, iläggning av större sten samt bortgrävning av finsediment. Målet är att göra det lättare för fisk att leka och växa upp. Samt göra det lättare att fiska på den del av den aktuella sträckan som är upplåten för fiske med fiskekort. Entreprenaden med Naturentreprenad Syd som entreprenör pågår och beräknas klar inom någon vecka

Fosforfilter Råbytorp

Entreprenaden är upphandlad (JKN entreprenad) och startmöte med entreprenör hölls igår. Entreprenaden beräknas klart inom någon månad. LOVA-bidrag beviljat till uppföljande provtagning och analys efter anläggning satts i drift.

L:a Bjällerup

Inkomna anbud på entreprenaden var så höga att de inte rymdes inom projektets budget. Lägsta anbudet var mer än dubbelt så högt som budget. Beslut togs därför om att avbryta upphandlingen. Planen är att skicka ut reviderat förfrågningsunderlag i vinter eller till våren. Följden blir att projektet inte kan genomföras i år. Markägaren är införstådd och det påverkar inte stödet från Länsstyrelsen.

Höje å Bjällerup tvåstegsdike

Det som hänt under sommaren är att förhandsförbindelser har tecknats med markägarna. Processen med att ompröva dikningsföretaget ska nu fortsätta i dialog med dikningsföretaget. Detaljprojektering i vinter och förhoppningsvis anläggning nästa år.

JH

✓

Flackarp/Prästberga

I området finns en gammal vattentäkt (Alnarpsströmmen) som VA SYD har ansvar för och som man håller på att avveckla. VA SYD vill bli färdiga med avvecklingen av vattentäkten innan projektet kan fortsätta. Avvecklingen påbörjas nu i september. Täckten är inte använd på ca 10 år och borrhorna pluggas med en blandning av betong och bentonitlera. Lunds kommun är markägare och arrendatorn är positiv men VA SYD vill bli klara med avvecklingen av vattentäkten innan projektet kan komma igång. Prognosen är att VA SYD är klara med avvecklingen av vattentäkten i mars.

Ekonomi

Jonas Johansson informerar om ekonomin. Prognosen pekar för tillfället på ett överskott på 6 500 tkr efter etapp 1 av åtgärdsprogrammet. Det ska dock tas i beaktande att beviljat LOVA-bidrag på 2 800 tkr endast till ca 1 000 tkr är uppbokat i befintliga projekt.

Övrigt

Rebecka Nilsson informerar kort om att Ekologgruppen blivit uppköpta av Ekologigruppen och kommer att gå upp i Ekologigruppen. Kontoret kommer troligen att flytta till Lund. I övrigt blir det ingen skillnad för vattenrådet som uppdragsgivare.

Styrelsen beslutar:

- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

3.2

Häckebergasjön reduktionsfiske

Bilaga 3.2

Jonas Johansson informerar om reduktionsfisket i Häckebergasjön. Fisket pågick från mitten av april till mitten av juni. Sammanlagt fångades ca 15 ton vitfisk på dessa två månader vilket var målsättningen för två säsonger. Effekterna på vattenkvaliteten har dock uteblivit. Tänkbara förklaringar till det kan vara, värmen och torkan samt bristen på abborre i sjön. Fisket har fungerat bra rent praktiskt och fortsätter som planerat nästa vår. Henrik Tham informerar om att flödet genom sjön under en längre tid varit i stort sett obefintligt. Sjöns vattennivå är låg och har sjunkit p g a avdunstning och p g a läckage genom utloppsdämnena.

Styrelsen beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

3.3

Ekosystemtjänster

Jonas Johansson lämnar kort lägesrapport från arbetet med utredningen om köp av ekosystemtjänster. Ett utkast till rapport finns framme. Möte har hållits med arbetsgruppen. En tydlig målbild har tagits fram där ett konkret förslag till förfrågningsunderlag (för upphandling av ekosystemtjänster) ska finnas med. Projektet delfinansieras av Region Skåne och beräknas klart att redovisa vid första mötet 2019.

Styrelsen beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

3.4 Reparation och underhåll

Rebecka Nilsson, Ekologgruppen, lämnar lägesrapport för arbetet med reparation och underhåll. Entreprenad för insatser i fem olika dammar har handlats upp och ska genomföras nu i höst. Startmöten har hållits med entreprenören som är välkända Bodeborn gräv AB. Åtgärderna består av bl a reparation av inloppsrör, justering av utloppsbrunn och rensning av några dammar.

Styrelsen beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

3.5 LONA och LOVA-ansökningar

Jonas Johansson informerar om LONA och LOVA-ansökningar. Länsstyrelsen har försökt fördela tillgängliga LONA och LOVA medel mellan de som sökt. Vattenrådet sökte både LONA och LOVA men beviljades bara LOVA-bidrag, medan t ex Kävlingeåns vattenråd fick LONA-bidrag. Bidragsdelen utgör 50% för både LONA och LOVA. Eventuellt kan vattenrådet få mer LOVA-bidrag till reduktionsfisket i Håckebergasjön. Totalt har vattenrådet beviljats ca 4 600 tkr i LOVA-bidrag.

Styrelsen beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

Notering: Ekologgruppens representanter lämnar tillfälligt mötet under punkt 3.6.

3.6 Höje å åtgärdsprogram – Upphandling av konsult för etapp 2 (2019-2021)

Jonas Johansson redogör för processen med upphandling av konsult för genomförandet av etapp 2 av åtgärdsprogrammet. Förfrågningsunderlag har legat ute sedan mitten av juni. Sista dag för anbudslämning var 2018-09-14. Endast ett anbud kom in. Anbudet (benämnt "Konsult 1") har utvärderats med avseende på skalkrav, pris samt kompetens och erfarenhet. Anbudslämnaren uppfyllde skalkraven, lämnade ett rimligt timpris och hade den erfarenhet och kompetens som efterfrågades.

Styrelsen beslutar:

- att tilldela "konsult 1" konsultuppdraget med genomförandet av etapp 2 av Höje å åtgärdsprogram, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

Kommentar till beslutet: Med "Konsult 1" avses Ekologgruppen i Landskrona AB som i och med beslutet tilldelades konsultuppdraget.

4. Dagvattengruppen

4.1 Fördröjningsmagasin Lund väster

27

23

✓

Jonas Johansson lämnas en kort lägesrapport för arbetet med fördröjningsmagasin för dagvatten väster om Lund. Det återstår ett antal utmaningar (påverkan på geotermiledningar och vindkraftverk samt påverkan från transporter under byggtiden och masshantering), som behöver lösas om projektet ska kunna genomföras. Karolin Blomqvist, projektledare på VA SYD, arbetar med detta. Det har inte hänt så mycket under sommaren. VA SYD har fått projekteringshandlingar från Ekologgruppen som lämnats vidare till Markentreprenad som ska räkna på kostnaden. Därefter tar VA SYD beslut om att genomföra projektet eller inte. Lena Fällström informerar om att VA SYD:s arbetsutskott fått information om projektet och att VA SYD är angelägna om att projektet blir av. Projektet är inte aktuellt för genomförande i år. Uppdrag har getts till Ekologgruppen om att sammanställa erfarenheterna från projektet, även om det inte blir genomfört.

Styrelsen beslutar:

-att lägga informationen till handlingarna

4.2

Gullåkra mosse

Bilaga 4.2

Nina Svenbro, Ekologgruppen, redovisar den reviderade rapporten om möjligheterna till fördröjning av dagvatten i Gullåkra mosse. Det finns möjligheter att fördröja mer vatten i mossen utan att påverka avrinningen av dagvatten från Staffanstorps i någon annan utsträckning än att dagvattenpumpen vid reningsverket får gå oftare. Kostnaden för detta beräknas vara näst intill försumbar p g a den låga lyfthöjden. Tillgängligheten till området försämras inte av förslaget och förslaget innebär inte heller någon omfattande schaktning. Sammantaget är det ett intressant förslag till en kostnadseffektiv åtgärd som Ekologgruppen rekommenderar att man tittar vidare på. Styrelsen uppmanar Staffanstorps kommun att ta ställning till förslaget och återkomma med besked om hur man ställer sig till förslaget.

Styrelsen beslutar

-att lägga informationen till handlingarna

5. Vattenförvaltning

5.1

Staffanstorps kommun: Samråd förslag till detaljplan för del av Brågårp 6:1 m.fl. Sockerstan etapp 1

Bilaga 5.1

Förslag till yttrande har tagits fram. Området utgörs idag av gammal, redan hårdgjord, industrimark som ska omvandlas till bostäder. Bedömningen är att den ändrade användningen inte gör någon större skillnad beträffande dagvatten. Marken ska saneras från föroreningar vilket är positivt då det minskar risken för förorening av grundvatten. I förslaget till yttrande trycks även på vikten av att plugga de grundvattenborrhål som finns i området för att ytterligare minska risken för förorening av grundvattnet.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna förslaget till yttrande, samt

-att lägga övrig information till handlingarna

JA >>
←

6. Recipientkontroll

6.1

Förändringar i recipientkontrollprogrammet

Bilaga 6.1

Jonas Johansson redogör för förslag till förändringar i recipientkontrollprogrammet enligt bilaga 6.1. Den största förändringen handlar om nedläggning av punkt 21b som visar i stort sett samma resultat som provpunkt 21 (som ligger endast ca 600 m uppströms). Dessutom föreslås provtagningen (en gång vart tredje år) av bottendjur vid provpunkten strax nedströms det gamla utsläppet från Genarps numera nedlagda reningsverk att flyttas till provpunkt 12 vid St Bjällerup som därmed provtas två av tre år. I övrigt är det mindre justeringar som föreslås. Sammantaget bedöms de föreslagna förändringarna minska kostnaderna för programmet marginellt. VA SYD har aviserat att man eventuellt kommer att komma med önskemål om några tillägg till programmet, bl a för mätning av metaller. Dessa förslag är dock inte klara ännu. Konsultuppdraget för genomförandet av recipientkontrollen 2019-2021 ska handlas upp nu i höst.

Vidare diskuteras och kommenteras:

- Risk för läckage av lakvatten från nedlagda soptippar
- Möjligheterna för Örestads GK att gå med i recipientkontrollen
- Vikten av kontinuitet i mätningarna
- Vikten av att ha beredskap för att kunna ta emot nya medlemmar i recipientkontrollen om nya verksamheter får krav på det.
- Behovet av att analysera Pfas

Vibeke Lirås, Länsstyrelsen, konstaterar att Länsstyrelsen ska inte behöver godkänna förändringar i programmet samt att det vore intressant att mäta bekämpningsmedel. Lunds kommuns innehav av jordbruksmark skulle kunna motivera att kommunen bekostar provtagning och analyser.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna redovisade förändringar i recipientkontrollprogrammet
- att delegera beslut om eventuella ytterligare förändringar, initierade av VA SYD, till beredningsgruppen, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7. Administration/övrigt

7.1

VattenAtlas

Jonas Johansson informerar om vad som är på gång beträffande VattenAtlas.

- Löpande förvaltning och underhåll pågår.
- Österlens vattenråd har aviserat intresse för att gå med, inget definitivt besked har dock lämnats.
- Diskussion fördes i slutet av våren med Havs- och Vattenmyndigheten om möjligheterna för myndigheten att överta VattenAtlas.

I övrigt förs diskussion om vilken ytterligare information som skulle kunna finnas kopplad till VattenAtlas. Christer Torneus för fram att det skulle vara värdefullt med

aktuella förteckningar över delägare i dikningsföretag. Jonas Johansson menar att det inte är några problem att koppla ny information och att man gärna kan komma med sådana förslag. När det gäller personuppgifter gäller det dock att kontrollera vad den nya lagstiftningen på området säger om publicering av uppgifter

Styrelsen beslutar:

- att lägga informationen till handlingarna

7.2

Övrigt

Strandskydd

Jonas Johansson informerar om strandskydd. Vid en vattenkonferens för ett par veckor sedan meddelade miljöministern att man håller på att se över lagstiftningen beträffande strandskydd vid anlagda vatten. Det är dock oklart hur ett eventuellt förslag kommer att se ut och när det i så fall kommer.

Den torra sommaren

Den torra och varma sommaren diskuteras. Många mindre vattendrag har varit helt uttorkade vilket naturligtvis påverkat livet i vattendragen. Det är dock svårt att uttala sig om i vilken omfattning t ex bestånden av fisk och musslor påverkats. Henrik Tham påtalar åter att Höje å inte varit torrlagd p g a läckaget från Häckebergasjöns utlopp.

Carl von Friesendorff meddelar att frågan om uttorkade brunnar har varit uppe på Miljöförvaltningen i Lund. Förvaltningen har dock inga uppgifter om uttorkade brunnar. Grundvattenproblematiken behöver lyftas upp högre på dagordningen framöver.

Björn Abellsson menar att man kommer att behöva titta mer på kombination av bevattnings- och miljödammor framöver för att öka tillgången på bevattningsvatten för jordbruket. Vibeke Lirås framför att det är syftet med finansieringen av redan anlagda dammar som avgör om man får ta vatten till bevattning.

Öresunds vattenvårdsförbund

Förändringar har nu skett i Öresunds vattenvårdsförbund som skulle kunna aktualisera frågan om vattenrådet åter ska gå med som medlem i ÖVF. Administration och ordförandeskap ligger nu hos Helsingborgs kommun.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt kansliet att informera om genomförda förändringar i Öresundsvattenvårdsförbund vid nästa styrelsemöte, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.3

Sammanträdestider 2018

Styrelsen		
09:00 i Lund (om inte annat anges)		
	2018-11-13	Diamanten

DA 22
2

Arbetsutskottet		
09:00 i Lund		
	2018-10-30	Antraciten
Berednings/dagvattengrupp		
08:30 på tisdagar i Lund		
13:00 på måndagar i Lund		
	2018-10-09	Gnejsen
	2018-12-03	Porfyren 2

Björn Abelson meddelar att det på nästa möte kommer att bli information arbetet med den Fördjupade översiktsplanen för Lund sydväst/Källbyområdet.

Sammanträdestider 2019

Styrelsen		
09:00 i Lund (om inte annat anges)	2019-02-12	Diamanten
	2019-05-07	Diamanten
	2019-05-28	Årsstämma
	2019-09-17	Diamanten
	2019-11-12	
Arbetsutskottet		
09:00 i Lund	2019-01-29	Antraciten
	2019-04-23	Antraciten
	2019-09-03	Antraciten
	2019-10-29	
Berednings/dagvattengrupp		
08:30 på tisdagar i Lund	2019-01-22	Porfyren 2
13:30 på måndagar i Lund	2019-03-25	Gnejsen
	2019-06-11	Gnejsen
	2019-08-26	Porfyren 2
	2019-10-08	
	2019-12-02	

Styrelsen beslutar:

- att godkänna förslag till sammanträdestider för 2019, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

7.4

Publicering av protokoll

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen godkänna publiceringen.

MB >>

K

Styrelsen beslutar:

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan


**Justeras För
HÖJE Å VATTENRÅD**



Jonas Johansson
Samordnare



Björn Abelson
Ordförande



Henrik Tham