Skede	9. Besiktning	10. Avtalsskrivning Markersättning	11. Garantibesiktning	12. Följdinvesteringar
Ingående moment	När anläggningen är klar ska den **slutbesiktigas**. Till besiktningen kallas entreprenör, markägare, brukare representant för berörd kommun samt representant för vattenrådet. Eventuella fel, brister eller behov av kompletteringar åtgärdas. Slutbesiktningen dokumenteras.	Efter godkänd besiktning skrivs ett **avtal** om markupplåtelse mellan markägare och kommun. Avtalstiden är normalt 20 år för anlagda dammar/ våtmarker, men kan vara kortare för andra åtgärder, exempelvis gångstråk. Efter att avtalet undertecknats utbetalas överenskommen ersättning till markägaren. I vissa fall upprättas även skötselavtal.	**Garantibesiktning** sker inom garantitiden, dvs två år efter entreprenadens slutförande. Eventuella brister i entreprenaden åtgärdas. Garantibesiktningen dokumenteras.	Ibland fordras **efterarbeten** som aktualiserats en tid efter att anläggningen färdigställts. Det kan gälla arbeten som omfattats av garantin för entreprenaden eller problem som varit svåra att förutse. Exempel är reparation av skador på täckdiknings-system eller justeringar på grund av hittills obekanta jordarts- eller grundvattenförhållanden. Målet är att denna typ av arbeten ingår i förfrågningsunderlaget för entreprenad. Om detta inte är möjligt, bekostas sådana efterarbeten av vattenrådet.
Beslut/ verkställighet	Konsult - Verkställighet	Styrelse - Fastställande av avtalsmall Kommun - Tecknande av avtal Beredningsgrupp - Beredning Kansli - Utbetalning av markersättning Konsult - Verkställighet,beredning, förhandling	Konsult - Verkställighet	Styrelsen - Beslut Beredningsgrupp - Beredning Kommun - Beställning av entreprenad Kansli - Beredning, beslut mindre entreprenader Konsult - Verkställighet, beredning