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STYRELSEN
HOJE A VATTENRAD

HOJE A VATTENRAD

Tid & datum: kl 09:00-11:15, tisdagen den 13 november 2018
Plats: Kommunhuset Kristallen, Lund

Bilagor: 3.1: HOje a atgardsprogram etapp 1: Aktuella atgarder
3:1: HOje a atgardsprogram etapp 1: Sammanstéllning projekt och ekonomi
3.3: Nytt samarbetsavtal: Forslag till tidsplan forankringsprocess
6.1: Oresunds vattenvardsférbund: Information om férandringar i OVF
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Arenden:

2.

Upprop

Val av justeringsperson

Dagordningen
Punkt 4.3 foreslas hanteras direkt efter punkt 1.

Protokoll fran foregaende mote 2018-09-18

Styrelsen beslutar:

- att vdlja Pierre Lindberg till justeringsperson,

- att godkédnna dagordningen med ovanstdende féréndring
- att ldgga protokollet till handlingarna, samt

Anmalningar

Atgirdsprogram

2018-09-07
2018-09-27
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-08
2018-10-10
2018-10-12
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-22
2018-10-24
2018-10-26
2018-10-30

Rabytorp fosforfilter - Forhandsforbindelse

Rabytorp fosforfilter - Minnesanteckningar startmote

Onnerupsbicken fiskevard - Sammanstélining tillagg

Onnerupsbicken fiskevard - Bestallning tillaggsarbeten
Onnerupsbacken fiskevard - Projektrapport

Konsultuppdrag Hoje & AP - Overlatelse av avtal/kontrakt

Reparation och underhall - Bestallning av entreprenad

LOVA Vattenvardande atgarder Hoje a - Delrapportering till Lansstyrelsen
Vattenvardsatgarder Hoje a - Slutrapport LOVA-bidrag
Onnerupsbicken fiskevard - Besiktningsprotokoll entreprenad

L:a Bjallerup fosforfilter - Ansokan till Lénsstyrelsen om utdkat stod
Onnerupsbicken fiskevard - Sammanstalining atgardade anmarkningar
Stangby vangar/Vallkdrratorn - Minnesanteckningar arbetsmote
Hackbergasjon reduktionsfiske - Lansstyrelsen andring beslut om stod
Hackbergasjon reduktionsfiske - Delrapport LOVA-bidrag

Hoje a Bjallerup tvastegsdike - Delrapportering LOVA-bidrag

Rabytorp fosforfilter uppfoljning - Delrapport LOVA-bidrag

Dagvattengruppen

Recipientkontroll

2018-10-10

Oresunds vattenvardsforbund - Aterkoppling angédende forandringar i OVF

Vattenforvaltning/Ovrigt

2018-09-14
2018-09-19
2018-09-21
2018-09-24
2018-10-05

Naturreservat kustdammarna Lomma kommun - Samrad

Naturreservat kustdammarna Lomma kommun - Yttrande samrad
Trafikverket Lund-Flackarp - Faststalld jarnvagsplan

Malmo airport - Deldom provotidsredovisning och slutgiltiga villkor
Strandskydd vid anlagda vatmarker - Aterkoppling fran Regeringskansliet
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2018-10-17 Omlop/fiskvag vid damm, Hackeberga - Information om Lénsstyrelsens férslag
2018-10-26 Atgirdsprogram for Havsnejonoga - Kort yttrande
2018-10-26 Atgérdsprogram for Havsnejondga - Remiss fran Havs- och Vattenmyndigheten
2018-11-01 Vallkdrrabacken - Elfiske 2018 Lunds renhallningsverk

Arbetsutskottet

Jonas Johansson informerar om att vattenradet kort yttrat sig om
- Fbrslag till naturreservat Kustdammarna i Lomma kmn
- Atgédrdsprogram fér havsnejondga

Vidare har Lansstyrelsen beslutat om att lamna ytterligare ca 350 tkr i LOVA-bidrag
till reduktionsfisket i Hackebergasjon. Dessutom har rapporten fran arets elfiske i
Vallkarrabacken kommit. Elfisket gors for att félja upp andelen missbildade 6ringar
och gronlingar i backen. Missbildningarna formodas bero pa gifter som lakas ut ur
marken fran den gamla soptippen pa St Hans backar i Lund. Resultaten visade att
det fortfarande finns misshildade fiskar men att andelen gatt ner.

Styrelsen beslutar:
- attldgga anmdlningarna till handlingarna

3. Atgdrdsprogram

3.1 Hoje a atgardsprogram etapp 1 Bilaga 3.1
Rebecka Nilsson, Ekologigruppen, lamnar lagesrapport for arbetet med etapp 1 av
atgardsprogrammet.

Onneruppsbécken fiskevdrdsdtgdrder

Atgirderna &r klara och besiktigade. En host med normala vattenfloden, inte sa laga
floden som i ar, kan stora (3-4 kg) havséringar simma upp dven i ett sa pass litet
vattendrag som évre delen av Onnerupsbéicken. Elfiske som gjordes langre ner i
backen, efter atgarder som gjordes dar for ett par ar sedan, visade att det fanns gott
om yngel.

Trolleberg, Hije a, fiskevardsatgdrder
Atgarderna ar klara och besiktigade

Kalkfilter Rabytorp

Entreprenaden har gatt bra, ar slutford och slutbesiktning holls i forra veckan
Uppfoéljning av de tva filtren pabdrjas sa snart som mojligt och det kommer bli
intressant att se jamférelsen mellan de tva filtertyper som har anlagts.

Vallkérratorn/Stangby vangar

Storre delen av entreprenaden ar genomfoérd. Omlaggning av en VA —ledning
aterstar. Planen ar att vdanta med att sldppa pa vatten tills vegetation etablerat sig
pa kanter och i kringomradet.
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Hcéickeberga

Johan Krook och Rebecka Nilsson, Ekologigruppen och Jonas Johansson var och
traffade Henrik Tham pa Hackeberga 2018-09-18 for att diskutera nya och nygamla
projekt i Hickebergaomradet.

Hdckebergasjon med omgivningar

Till att borja med ett utredningsuppdrag om forutsattningarna for viss reglera av
vattennivan i sjon med syfte att bibehalla ett hogre vattenstand langre fram pa
féorsommaren, for att gynna gaddans lek och ynglens uppvaxt. Omgivande
grasmarker skulle eventuellt kunna vara 6versvammade fram till maj/juni. Syftet
skulle vara att efter reduktionsfisket gynna rovfiskbestandet sa att effekterna av
fisket ska bli mer langvariga. Inmatningar behdver goras och motstaende intressen,
vildsvin, naturreservat m m tas i beaktande.

Dyngsmaderna (Héckeberga)

En "Greppa néaringen” radgivning gjordes 2013 tillsammans med viss projektering.
Tanken da var att ddmma och 6versvamma ett relativt stort omrade. Jamfort med
2013 &r det idag nya forutsattningar for projektet da det omrade som planerades
att dversvammas nu ar en fungerande betesmark. Det gamla forslaget behdver
saledes arbetas om. Projektet beddms ha storst nytta for biologisk mangfald men
aven effekt pa néringsrening. Projektet skulle kunna finansieras via de LOVA-bidrag
vattenradets redan har beviljats.

Brdnnerdéd (Héckeberga)

Brannerod ar ocksa ett nygammalt vatmarksprojekt fran 2013 som aktualiserats
igen. Upp till ca 3 ha vattenyta och nytta fér bade naringsreduktion och biologisk
mangfald.

Bramstorp / Nymélle (Hédckeberga)
Lite mindre vatmarksprojekt. Vatten foreslas tas fran vatmarkernas sma
tillrinningsomraden samt fran Bjorkesakradn vid hogre vattenfléden i an.

Ekonomi

Jonas Johansson informerar om att prognosen ar att det fortfarande kommer att
finnas tamligen mycket medel kvar vid etappens slut. Det har dock genomforts ett
antal entreprenader under hosten och flera ar pa gang vilket gor att det finns goda
forutsattningar for att omsatta delar av de medel som finns kvar i bra projekt.

Styrelsen beslutar:

- att godkdnna fortsatt arbete med projekten Dygnsmaderna, Brénnerdd, Bramstorp
och Hdckebergasjon,

- att i 6vrigt fortsdtta arbetet enligt redovisad planering, samt

- att ldgga ovrig information till handlingarna



3.2 Ekosystemtjanster
Jonas Johansson lamnar lagesrapport fran arbetet med utredningen om kop av
ekosystemtjanster. Ett utkast till fardig rapport berdknas finnas framme inom nagon
vecka. Rapporten kompletteras med tva bilagor, ett forslag pa forfragningsunderlag
for att handla upp ekosystemtjdnster och ett kopeavtal. Rapport och bilagor ska
granskas av arbetsgruppen och sedan av beredningsgruppen. Resultatet berdknas
kunna presenteras for styrelsen i februari. Arbetsgruppen har dven diskuterat att
skicka rapporten pa bred remiss till berérda sa som LRF, Havs- och
vattenmyndigheten, vattenmyndigheterna, Lansstyrelsen, kommuner m fl aktorer.

Styrelsen beslutar:
- att ldgga informationen till handlingarna

33 Nytt samarbetsavtal Bilaga 3.3
Jonas Johansson informerar om férberedelser infér process om eventuellt fornyat
samarbetsavtal mellan kommunerna. Nuvarande samarbetsavtal gar ut 2021 och
om atgardsarbetet ska fortsatta behover ett nytt avtal tas fram och undertecknas.
Ett forslag till tidsplan for processen med ett nytt avtal har tagits fram. Forsta
aktiviteten i processen, att ta fram diskussionsunderlag /férstudie, pagar och
kommer att redovisas for styrelsen i april. Underlaget foreslas skickas ut till
kommunerna tillsammans med erbjudande om att komma och féredra arendet for t
ex kommunstyrelse eller kommunfullmaktige. Darefter kommer det att handla om
att ta fram forslag pa eventuellt avtal och atgardsprogram.

Styrelsen beslutar:
- att godkédnna forslag till tidsplan, samt
- att ldgga évrig information till handlingarna

4. Dagvattengruppen

4.1 Fordrojningsmagasin Lund vaster

Jonas Johansson lamnar kort ldgesrapport fér arbetet med fordrojningsmagasin for
dagvatten vaster om Lund. Ekologgruppen har ldmnat underlag for
kostnadsberdkning till VA SYD som lamnat det vidare till den entreprentr som VA
SYD har ramavtal med, Markentreprenad. Beskedet fran Markentreprenad ar att
det skulle blir dyrt att anldgga magasinet. Fragan ligger hos VA SYD for avgérande
om man ska ga vidare eller inte med projektet. Styrelsen har sedan tidigare
beslutat om att ga in och medfinansiera med 1 500 tkr.

Styrelsen beslutar
-att ldgga informationen till handlingarna

4.2 Gulldkra mosse

Jonas Johansson informerar om arbetet med fordréjning av vatten i Gullakra mosse.
Arendet féredrogs for Tekniska ndmnden i Staffanstorp 2018-11-01. TN beslutade
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4.3

darefter att uppdra at tjansteméannen pa Tekniska avdelningen i Staffanstorps
kommun att fortsatta jobba med fragan tillsammans med Ekologigruppen.

| ssmband med foredragningen om Gullakra presenterade dven Jonas Johansson
vattenradets arbete for namnden.

Styrelsen beslutar:
-att ldgga informationen till handlingarna

Kéllby/Hoje a/Lund SV

Charlotte Hagg Reader fran Stadsbyggnadskontoret i Lund informerar om processen
med den férdjupade 6versiktsplanen (FOP) fér omradet kring Kallby/Hoje & och St
Lars. Omradet utgor en stor del av Lunds stad. En ny Pagatagsstation planeras sta
klar vid Klostergarden 2024 och 2028 ar planen att reningsverket ska stangas.
Strandskydd galler langs delar av Hoje 3. HOje a ar dven i hela sin strackning utpekat
som riksintresse for friluftsliv. Staffanstorp och Lunds kommuner samarbetar kring
en langsiktig malbild for Hoje a-omradet. Staffanstorp vill bebygga sddra sidan om
an. Stadsbyggnadskontoret (SBK) i Lund arbetar nu med att ta fram en
samradshandling for den fordjupade 6versiktsplanen som ska beslutas i slutet av
varen 2019. Planen &r att det ska finnas en antagen FOP varen 2021. Arbete med
FOP forutsatter att reningsverket ska flytta, slutgiltigt beslut om detta har dock inte
tagits dnnu, en annan férutsattning ar att kraftledningen som gar genom omradet
gravs ner eller flyttas

SBK ser en potential i omrade att vara en regional motesplats for rekreation och
idrott. Lunds nyligen antagna 6versiktsplan har definierat Kallby/Hoje @ omradet
som omrade for ny bebyggelse vilket ar av har stor betydelse. | samband med att
oversiktsplanen var pa remiss kom manga synpunkter om omradet, bl a av vikten av
att bevara utveckla Hoje a dalen som omrade fér natur, rekreation och
oversvamning.

Just nu jobbar Ekologigruppen pa uppdrag av SBK och VA SYD med att reda ut de
tekniska forutsattningarna for omradet. | uppdraget ska man reda ut vilket vatten
(a-vatten, dagvatten och/eller grundvatten) som kan ledas till dammarna nér
reningsverket har lagts ner. | uppdraget ska det dven lamnas forslag pa atgarder i tre
nivaer, sma atgarder, mellanstora atgarder och stora atgarder. Uppdraget ska
redovisas i december. Vattenradet har tidigare, for ett par ar sedan, erbjudit Lunds
kommun att gora just denna utredning. Forslaget ar nu istallet att vattenradet
bekostar en del tva av den pagaende utredningen med visualisering av en
visionsbild for omradet. Efter att den forsta delen av utredningen ar klar ar planen
att Ekologigruppen lamna ett pris pa uppdraget inom ramen for etapp tva av
atgardsprogrammet.

Vidare diskuteras paverkan pa an nar vattnet pa reningsverket inte langre tillfors an.
VA SYD har tagit upp fragan i flera utredningar kring nedlaggningen av reningsverket
men det ar oklart om fragan har utretts tillrackligt noggrant. Det ar mojligt att
effekterna behover belysas mer noggrant.



Styrelsen beslutar:

- att stdlla sig positiva till att vattenrddet med hjélp av konsult tar fram en
visionsbild fér omrddet Kéllby dammar/Héje 4,

- att delegera till AU att ta beslut om eventuellt konsultuppdrag med framtagande
av visionsbild,

- Att uppdra Gt kansliet att ta fram den information som finns om pdverkan pé Héje
d om vattenflédet fran reningsverket férsvinner, samt

-att ldgga ovrig information till handlingarna

5.1 Vattenforvaltningsutredningen

Jonas Johansson informerar om den statliga utredningen om vattenférvaltningens

organisation i Sverige. En sarskild utredare ska utreda och utvardera

ansvarsfordelning, beslutanderatt och organisation av myndigheterna inom

vattenforvaltningen.

Utredaren ska bl.a.

- féresld hur organisationen bér vara utformad for att underldtta en effektiv och
samordnad férvaltning av vatten som uppfyller vattendirektivets krav,

- foresld hur finansieringen av de Gtgdrder som féljer av Gtgérdsprogrammen bdst
kan sdkerstdllas, och

- ldmna nédvéndiga forfattningsférslag.

Forslagen ska syfta till att sékerstélla att vattendirektivet f6ljs. Utredaren ska vid
utformning av férslagen bl a ta hdnsyn till behovet av en tydlig ansvarsférdelning,
Oppen beslutsprocess samt samverkan pa regional och lokal niva.
Utredningssekreteraren har varit har och tréffat Bjorn Abelson, Jonas Johansson och
Anna Olsson for att fa hora om vattenradets syn pa vattenforvaltningen och for att
fa hora om vattenradet som ett bra exempel pa samverkan pa den regionala/lokala
nivan inom vattenforvaltningsarbetet. Det far anses vara en fjider i hatten for
vattenradet att utredningen ser vattenradet som ett bra exempel och att man &r
intresserad av vattenradets synpunkter.

Rebecka Nilsson informerar om att Ekologigruppen jobbar pa uppdrag av en annan
SOU, ” Minskad 6vergddning genom starkt lokalt atgardsarbete”, dar man lyfter upp
arbetet i HOje a och Kavlingeans vattenrad som goda exempel pa lokalt
atgardsarbete.

Vid sidan av detta lyfter Ake Persson behovet av att ateruppta avlasning av
vattennivder pd pegeln vid Hojebromdlla for att kunna avgora betydelsen av
dagvattenutsldppen fran Lund till Hoje 3. Jonas Johansson informerar om att digitala
vattennivamatningar kommer att pabérjas vid E6:an och vid Dynnbacks
sammanfléde med Hoje a.

Styrelsen beslutar:
-att Iéigga informationen till handlingarna 8 W/



6. Recipientkontroll

Oresunds vattenvardsférbund Bilaga 6.1
Jonas Johansson informerar om férandringsprocessen i Oresunds
vattenvardsforbund (OVF). Innan vattenradet Idmnade OVF skrev vattenradet till
OVF och patalade de brister man sg i verksamheten. Vattenradet patalade bl a:
- Kortfattad och summarisk drsrapport

- Avsaknad av bokslutskommentarer

- Behov av en tydligare redovisning av kostnader fér administration

- Omotiverat hog kostnad for administration

- Oklarheter kring upphandling av administration och recipientkontroll

- Avsaknad av redogérelse for de kontakter som OVFs tekniskt sakkunnige har haft
med olika myndigheter

- Omotiverat manga méten per ar med arbetsutskott och styrelse (totalt 12
maoten/ar)

Det blev ingen férandring i OVF till foljd av de framférda synpunkterna och darfér
lamnade vattenrddet OVF. Efter det har det senaste aret pagétt en
forandringsprocess i OVF som bl a lett fram till féljande féréandringar:

- En ny ordférande har tilltratt

- Administrationen har handlats upp i konkurrens

- Transparensen i OVF har férbéttrats (protokoll, stadgar m m finns nu tillgéngliga
pd hemsidan)

- Antalet méten har minskat

De fordandringar som skett ligger helt i linje med de synpunkter vattenradet
framforde innan uttradet och gor att fragan om vattenradet ska anséka om
medlemskap i OVF nu aktualiseras.

| vrigt kan noteras att Malmo stad Iamnat OVF och att VA SYD planerar att ansdka
om medlemskap i OVF istéllet. Det innebir i praktiken inte ndgon férandring

eftersom VA SYD redan sedan tidigare statt for Malmds andel av kostnaderna i OVF.

Lomma kommuns fortsitta medlemskap i OVF kan bli en frdga ndr kommunen gér
med i VA SYD. Anledningen till att kommunen fortsatter vara medlem ar att man da
kan paverka verksamheten i OVF. Aven vattenraddet sjdlvt behéver bevaka intresset
for en plats i styrelsen i samband med en eventuell ansokan om medlemskap

Styrelsen beslutar:

- att uppdra Gt kansliet att till ndsta méte férbereda och klargéra
férutsdttningarna fér en eventuell ansékan om medlemskap i OVF, samt

- attldgga 6vrig information till handlingarna

Rebecka Nilsson, Ekologigruppen, lamnar motet.

6.2

Upphandling av konsult for recipientkontrollen 2019-2021

Jonas Johansson informerar om upphandlingsprocessen och om utvardering av
inkomna anbud samt lamnar forslag till beslut om tilldelning av konsultuppdraget
for genomfoérande av recipientkontrollen 2019-2021. Tre anbud kom in. Samtliga
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anbudsgivare uppfyllde de stéllda villkoren. Anbudsgivare 3 hade ldmnat det lgsta
totalpriset pa uppdraget.

Styrelsen beslutar:

- att tilldela anbudsgivare 3 uppdraget med genomférandet av recipientkontrollen
2019-2021, samt

- attldgga 6vrig information till handlingarna

Det var Ekologgruppen i Landskrona AB som var anbudsgivare 3.

7.2

7.3

7. Administration/évrigt

VattenAtlas

Jonas Johansson informerar om att han och Jacob Levallius ska aka till Géteborg den
22/11 for att informera Havs- och Vattenmyndigheten om VattenAtlas.
Forhoppningen ar att HaV ska visa intresse for att ta 6ver férvaltningen av
VattenAtlas.

Styrelsen beslutar:
- attldgga informationen till handlingarna

Ovrigt
- Strandskydd: Regeringskansliet har aterkopplat och meddelat att fragan bereds
medan Naturvardsverket inte gjort nagon aterkoppling.

- T fordférande i beredningsgruppen: Beredningsgruppen foreslar att Alfred
Fransson, Staffanstorps kommun, fortsatter som t f ordférande i beredningsgruppen
tills Lunds kommuns nya vattensamordnare finns pa plats.

Styrelsen beslutar:

- attvdlja Alfred Fransson till t f ordférande i Beredningsgruppen tills Lunds nya
vattensamordnare tilltréitt, samt

- attldgga 6vrig information till handlingarna

Sammantradestider 2019

09:00i Lund (om inte annat anges) 2019-02-12 Diamanten
2019-05-07 Diamanten
2019-05-28 Arsstamma
2019-09-17 Diamanten
2019-11-12
Arbetsutskottet
09:00i Lund 2019-01-29 Antraciten
2019-04-23 Antraciten
2019-09-03 Antraciten ﬁ%



2019-10-29 Antraciten
Berednings/dagvattengrupp
08:30 pa tisdagar i Lund 2019-01-22 Porfyren 2
13:30 pa mandagar i Lund 2019-03-25 Gnejsen
2019-06-11 Gnejsen
2019-08-26 Porfyren 2
2019-10-08 Gnejsen
2019-12-02

Plats for arsstamma bestdms senare.

Styrelsen beslutar:

- att godkdnna férslag till sammantrédestider for 2019, samt

- attldgga évrig information till handlingarna

74 Publicering av protokoll

For att kunna ldgga ut protokollet fran motet pa hemsidan behover styrelsen

godkdnna publiceringen.

Styrelsen beslutar:

- att godkdnna att protokollet publiceras pG hemsidan

Justeras for
HOJE A VATTENRAD

onas Johansson
Samordnare

B

Bjorn Abelson
Ordforande

Pierre Lindberg
Staffanstorps kommun




