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Inledning 
Höje å vattenråd har arbetat med vattenvårdsåtgärder sedan 1990-talet och har 
genom åren genomfört ett stort antal åtgärder såsom våtmarker/dammar, 
biotopvårdanade åtgärder och även meandring av ån. Syftet med projektet har 
varit och fortsätter vara att förbättra vattenkvaliteten för att nå god ekologisk 
status i vattendraget. Dessutom vill vattenrådet bidra till att ökad tillgänglighet 
med möjlighet till rekreation, gynna den biologiska mångfalden och även bidra 
till jämna ut flöden. Denna rapport och dess innehåll får användas och spridas 
av Länsstyrelsen och andra aktörer.  

LOVA-projektet 
Höje å vattenråd har av Länsstyrelsen beviljats LOVA-bidrag för projektet ” 
Vattenvårdande åtgärder Höje å” dnr 501-32757-2017 med projekttiden 2018-
06-20 till 2021-10-31. Projektet har därefter beviljats förlängning till 2023-10-
31. Projektet syftar till att anlägga våtmarker samt tvåstegsdike. Arbete har 
utförts av vattenrådets konsult, Ekologigruppen.  

Utredda och genomförda 
projekt 

Arbetssätt  
Inom projektet har genomförts uppsökande verksamhet för att hitta lägen för 
att anlägga våtmarker/dammar samt tvåstegsdike. 9 åtgärder har utretts inom 
projektet och 3 våtmarker/dammar har anlagts. 400 m tvåstegsdike har utretts.  

För de anlagda åtgärderna har anmälan om vattenverksamhet skickats in, 
åtgärden har projekterats och upphandlingsunderlag har tagits fram. Två av 
våtmarkerna har entreprenaden genomförts medan den fortfarande pågår för 
en.  
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Figur 1 översiktskarta för utredda och anlagda åtgärder 

Intresseanmälningar/inledande bedömningar 
Genom åren har Höje å vattenråd samlat på sig ett antal olika projekt som av 
olika anledningar inte har genomförts. Under 2022 gick man igenom 73 äldre 
intresseanmälningar för att se om det fanns några projekt att arbeta vidare med. 
Av dessa bedömdes 35 lägen som relevanta att titta närmre på. 
Markägarkontakt initierades där markägare för 27 lägen kontaktades. 
Markägarna har inte kunnat nås för de  övriga 8 lägen som bedömdes relevanta. 
Av dessa fältbesöktes sex lägen och för tre lägen har dialogen fortsatt med 
möjlighet till fortsatt arbete och där ett av lägena, Skönabäck, beskrivs nedan.  
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Dygnsmaden 
Inom ramen för LOVA projektet har en inledande bedömning genomförts. 
Redan 2013 gjordes en Greppa rådgivning, 2019 besöktes platsen i fält och ny 
markägarkontakt initierades. Tillrinningsområdet är ca 2000 ha där andelen 
åkermark är ca 50%. En uppdaterad projektering hade behövts då det finns nya 
förutsättningar. Markägaren ville inte gå vidare med projektet i nuläget vilket är 
anledning till att endast en inledande bedömning har gjort.  

 
Figur 2 förslag på åtgärd vid Dygnsmaden. 

Nymölle/Bramstorp 
Inom ramen för LOVA projektet har en inledande bedömning gjorts. Även här 
gjordes en Greppa rådgivning 2013. Nya förutsättningar skulle innebära en 
uppdatering av rådgivningen då ytan längst västerut inte längre sågs som aktuell 
för markägaren. Förutsättningarna att leda in vatten från Björkesåkraån 
behöver undersökas närmre. Tillrinningsområdet är 100 ha norr om ån och 50 
ha söder om år. Markägaren ville inte gå vidare med projektet i nuläget vilket är 
anledningen till att endast en inledande bedömning har gjorts.  
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Figur 3 förslag på åtgärd vid Nymölle/Bramstorp 

Tullboden 
Rådgivning genomfördes 2020 och en 0,3 ha stor våtmark bedömdes som 
möjlig. Tillrinningsområdet 70 ha, ca 80 % åkermark. Efter rådgivningsbesöket 
har markägaren inte gått att nå och man kunde således inte gå vidare med 
projektet.  

 
Figur 4 förslag på åtgärd vid Tullboden 
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Nöbbelövs mosse/Nöbbelöv 5:36 
Ett förslag på våtmark på Nöbbelövs mosse togs fram under 2021. Syftet med 
våtmarken var framförallt fördröjning och gynna biologisk mångfald men 
våtmarken skulle även bidra till minskad transport av näringsämne. 
Tillrinningsområdet är ca 1 400 ha varav 70 % är åkermark och 25 % tätort. På 
grund av risken med att fastlägga föroreningar från dagvattnet på mossen samt 
att marken nyttjas för bete gick man inte vidare med projektet.   

 
Figur 5 förslag på åtgärd vid Nöbbelövs mosse 

Skönabäck  
Genom att gå igenom äldre intresseanmälningar har två potentiella lägen hittats 
vid Skönabäck. För det ena läget, en mindre våtmark, gjordes en Greppa 
näringen rådgivning redan 2012. Läget utgörs av en svacka i betesmarken där 
det är möjligt att skapa ungefär en 0,2 ha stor vattenyta. I samband med att 
våtmarken anläggs kan man även återmeandra vattendraget uppströms för att 
återskapa ett mer naturligt vattendrag. Tillrinningsområdet är omkring 400 ha 
där ca 80 % utgörs av åkermark. Höje å vattenråd kommer fortsätta arbeta med 
projektet under nästa år.  
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Figur 6 förslag på våtmark vid Skönabäck 

Det andra läget hos samma markägare utgör en återvätning av ett ca 10 ha stort 
område. På området finns planterad energiskog som växer dåligt på grund av 
den fuktiga miljön. I samband med återvätningen återskapas även vattendragets 
meandrande förlopp. Det befintliga diket kommer finnas kvar då detta tar hand 
om dräneringar från omkringliggande åkermark. Ett dikningsföretag berörs och 
kommer behöva omprövas. Höje å vattenråd kommer arbeta vidare med 
projektet under 2024.  
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Figur 7 förslag på återvätning vid Skönabäck 

Gödelöv 6:1 
Under slutet av 2022 hölls ett informationsmöte för markägare inom 
avrinningsområdet. En intresseanmälan på fastighet 6:1 kom då in. Intresset 
gällde en mindre våtmark längs med Höje å som även kunde nyttjas till 
bevattning. Vatten skulle ledas in till våtmarken från ett dräneringsrör med ett 
tillrinningsområde på ca 25 ha och sedan ledas genom våtmarken och ut i Höje 
å. Ytan för åtgärden är begränsad till 0,1 ha. På grund av den begränsade ytan 
och det lilla tillrinningsområdet bedömdes det inte aktuellt för vattenrådet att gå 
vidare med projektet i dagsläget.  

 
Figur 8 förslag på våtmarksområde vid Gödelöv 
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Våtmark/återvätning Genarp 8:6 
Även detta var en intresseanmälan som kom in i samband med 
informationsmötet för markägare. Det finns två potentiella lägen på den 
berörda fastigheten, en mindre våtmark samt ett område med möjlighet till 
återvätning. Den mindre åtgärden ligger inom åkermark och är redan idag blöt. 
Här kan ett mindre grodvatten skapas. Tillrinningsområdet är litet endast 6 ha.  

 
Figur 9 förslag på grodvatten på fastighet Genarp 8:6 

Det andra läget utgörs av betesmark som periodvis översvämmas. 
Tillrinningsområdet är ca 50 ha med nästan enbart skog i tillrinningsområdet. 
Här finns möjlighet att återväta och minska avgången av koldioxid då jordarten 
i större delen av området utgörs av torv. Potentiell skulle en 1,1 ha stor våtmark 
kunna skapas genom dämning.  
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Figur 10 förslag på återvätning på fastighet Genarp 8:6 

Projekterade åtgärder 

Gullåkra mosse 
2018 genomfördes en förstudie för att undersöka hur fördröjningen av 
dagvatten skulle kunna förbättras på Gullåkra mosse. Fördröjningen kan 
förbättras inom ett område av mossen genom att anlägga en vall med ett 
reglerbart utlopp där Borggårdsdiket idag mynnar i Gullåkradiket. Med den 
åtgärden så kommer ca 5,7 ha av mossen översvämmas mer frekvent än i 
dagsläget. Området tar emot vatten från ca 250 ha tätort samt 300 ha åkermark. 
Vid de mest gynnsamma förhållandena på mossen förväntas magasinet kunna 
fördröja 19 000 m3 vatten. Under 2021 genomfördes samråd med Länsstyrelsen 
Skåne samt enskilda och allmänna intressen. I början av 2022 skickades 
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet in till Mark- och miljödomstolen. I 
oktober 2023 hölls en huvudförhandling och nu inväntas domen. Åtgärden 
planeras anläggas under 2024.  
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Figur 11 förslaget fördröjningsmagasin på Gullåkra mosse 

Äspet 1:24 
På fastigheten Äspet 1:24 har en våtmark projekterats på åkermark i anslutning 
till Höje å. Området för åtgärden översvämmas redan idag frekvent när det är 
höga flöden i Höje å. Förslaget innebär att ett delflöde leds in från Höje å. 
Tillrinningsområdet till Höje å är vid platsen nästan 12 000 ha där ca 40 % 
utgörs av åkermark. Platsen för åtgärden är begränsad och endast en vattenyta 
på drygt 0,3 ha skulle kunna skapas. Projektet ligger för närvarande som vilande 
då markägaren inte har återkommit om de vill gå vidare.  

 
Figur 12 förslag på våtmark på fastighet Äspet 1:24 
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Tvåstegsdike Höjebromölla 
I samband med arbetet med att projektera tvåstegsdike längs två delsträckor i 
Bjällerup anmälde även markägaren vid Höjebromölla sitt intresse. Projektering 
genomfördes under 2021. Åtgärden är tillståndspliktig och arbetet med 
tillståndsansökan har pågått under 2022 och 2023. Under 2023 skedde ett 
ägarbyte av fastigheten och man lyckades inte komma överens om 
utformningen med den nya markägaren vilket resulterade i att delsträckan 
utgick från den tillståndsansökan och ansökan om omprövning av 
dikningsföretaget som skickades in till Mark- och miljödomstolen under 2023.  

Arbetet med de två andra delsträckorna ingår i LOVA projekt med d nr: 501-
32759-2017. 

 
Figur 13 föreslaget tvåstegsdike längs Höje å vid Höjebromölla 

Anlagda åtgärder 
Inom ramen för LOVA projektet har två åtgärder anlagts och en entreprenad 
är pågående under sensommaren/hösten 2023.  

Utökning H44 Lunnarp 4:3 
Under 2021 projekterades och utvidgades en befintlig våtmark. Våtmarken 
förstorades så att vattenspegeln gick från 0,07 ha till 0,5 ha och 
våtmarksområdet ca 1 ha. Tillrinningsområdet är ca 200 ha varav 50 % 
åkermark. Våtmarken har anlagts genom en kombination av dämning och 
schaktning. Samtliga massor har använts för att anlägga vallen som möjliggjort 
dämningen. Utloppet är en störtbrunn med en fast överfallskant. I 
brunnskanten har ett utskov gjorts för att skapa en mindre fördröjningsvolym. 
Från brunnen leds vattnet via ett rör ut till en öppen bäck. Den öppna bäcken 
har erosionsskyddats med natursten. Det finns planer för att plantera träd och 
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buskar runt våtmarken. Våtmarkens främsta nytta är näringsretention och 
biologisk mångfald.  

 
Figur 14 ritning på utvidgningen av befintlig våtmark vid Lunnarp 

 

 
Figur 15 den befintliga våtmarken innan utvidningen genomförts. 
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Figur 16 våtmarken efter avslutat entreprenad. Foto: Karl Asp, Lunds kommun 

Bränneröd 
En våtmark har anlagts i en svacka i betesmark. Vattenspegeln varierar mellan 
1,3 ha till 1,7 ha beroende på om det lågvatten eller högvatten. Avsatt 
våtmarksytan uppgår till 5,1 ha. Tillrinningsområdet uppgår till ca 60 ha med 
nästan enbart åker i tillrinningsområdet. Våtmarken hämtar vatten via två 
ledningar och leds ut i ett öppet dike via en störtbrunn och rörledning. 
Massorna har lagts ut i omkringliggande åkermark. I den östra delen flöt torv 
upp och det bildades öar. Försök gjordes för att gräva bort dessa men utan 
framgång. Våtmarkens främsta nytta är näringsretention och biologisk 
mångfald.  
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Figur 17 ritning på våtmarken vid Bränneröd 

 
Figur 18 området innan våtmarken anlagts utgjordes av betesmark 
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Figur 19 efter avstlutat entreprenad. Öar av torv har flutit upp i våtmarken vilket kan ses på bilden. 

Bevattningsvåtmark Björnstorp 
Tre lägen har undersökts för att avgöra förutsättningarna att anlägga en 
bevattningsvåtmark. Det första utredda läget avskrevs då de geotekniska 
förhållandena inte var gynnsamma med jordarter av genomsläpplig sand på 
platsen. Andra läget avskrevs då området korsades av en dricksvattenledning 
och det hade blivit väldigt kostsamt att flytta den. Det tredje läget ligger på 
åkermark i anslutning till Björnstorpsbäcken och Höje å och kommer ta in ett 
delflöde från Björnstorpsbäcken. Bevattningsvåtmarken kommer få en 
vattenyta på ca 4,9 ha och våtmarksområde på omkring 8 ha. Skapad 
bevattningsvolym kommer vara nästan 80 000 m3. Inloppet är utformat så att 
flöden under 30 % av MQ passerar. I våtmarken anläggs några djuphålor som 
inte kommer tömmas när man tar vatten för bevattning. Entreprenaden pågår 
med förhoppning att färdigställas under 2023. Våtmarkens främsta syfte är 
bevattningen men den kommer även bidra till näringsretention och biologisk 
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mångfald. 

 
Figur 20 ritning på bevattningsvåtmarken vid Björnstorp 

 
Figur 21 området där bevattningsvåtmarken anläggs har tidigare brukats som åkermark. 
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Figur 22 pågående entreprenad 

Samlad miljönytta 
De tre våtmarker/bevattningsvåtmark som har anlagts bidrar till flera olika 
miljönyttor, biologisk mångfald, flödesreglering och näringsretention. 
Näringsretentionen har för de tre anlagda eller pågående åtgärderna beräknats 
till totalt 2 610 kg kväve och 65 kg fosfor per år (se Tabell 1). För 
beräkningarna av näringsretention har mall framtagen i arbetet med ” 
Utredning av markersättning vid genomförande av vattenvårdsprojekt” som 
Höje å vattenråd och Kävlinge åns vattenråd tog fram 2016 använts. 
Beräkningen tar hänsyn till tillrinningsområdet storlek och markanvändning för 
att beräkna belastningen som sen ligger till grund för hur mycket kväve och 
fosfor som kan avskiljas. För bevattningsvåtmarken finns det utöver 
näringsretentionen i våtmarken även potential för ett minskat utläckage av 
kväve och fosfor från den bevattnade åkermaken genom att bevattningen 
gynnar grödans tillväxt. Denna positiva effekt har inte tagits med i nedan 
sammanställning av miljönyttan.  

Tabell 1 Beräknad näringsretention för de anlagda våtmarkerna. 

Våtmark Kväve (kg/år) Fosfor (kg/år) 

Utvidgning Lunnarp H44 360 23 

Bränneröd 520 14 

Bevattningsvåtmark 
Björnstorp 

1730 28 

Totalt 2 610 65  
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