
 

PROTOKOLL 

 

2023-12-05        
 

BEREDNINGS- OCH FLÖDESGRUPPEN FÖR 

HÖJE Å VATTENRÅD 

 

Berednings- och flödesgruppen för Höje å vattenråd kallas till möte 
 
Tid & datum: kl 8.30-12.00, tisdagen den 5 december 2023  
 
Plats: Gnejsen plan 7, Kristallen, Lund 
 
Bilagor:       4.1: Åtgärdslista inklusive aktuella åtgärder 
 4.4: Äppleodlingarna drabbas av klimatförändringarna (hemsida) 
 5.2: Återställning av våtmarker kan orsaka mer problem (hemsida) 
 5.3: Arbetsplan 2023-2025 
 5.4: Projektbeskrivning KMV pilotprojekt 
 5.5a: Förslag på avtal för bevattningsdammar med pumplösning som inlopp 
 5.5b: Underlag inför avtalsskrivning ang miljönytta 
 5.6: Översvämningskartering projektplan 

7.2a: Förslag nytt recipientkontrollprogram 2025–2027 
7.2b: Ändringar recipientkontrollprogram 2025–2027 
8.1: Budgetuppföljning 
8.4: Uppdrag till konsult och kansli 

   
 

 

Närvarande:    
Jenny Ahlqvist  Svedala kommun  
Helena Björn  Lomma kommun 
Elin Fager  Staffanstorp kommun 
Susanne Johansson VA SYD 
Moa Rustempatic VA SYD Praktikant  
Isak Nyborg   Vattenrådets kansli 
Rebecka Nilsson Ekologigruppen 
 

    

Ärenden:  
 
1. Val av justeringsperson  
 
 Protokoll från föregående möte 2023-08-29 
 Protokoll från föregående möte 2023-10-13 
 Dagordningen 

 
 På punkt 8.5 Övrigt, tas Servitutsavtal gällande Kannikmarken upp, samt 
information gällande Bredbäck. 

   
 



             2 

 BG/FG beslutar 
- att välja Jenny Ahlqvist till justeringsperson 
- att publicera protokollet till på hemsida 
- att godkänna dagordningen med föreslagen justering 

 
2. Genomgång av viktiga ärenden på föregående styrelsemöte/AU  

 
3. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2023-10-10 Tilläggsbeställning ÄTA 1 - Tätning av sandslänt  
2023-10-10 Beställning - Schaktning för nivåmätstation i Lomma  
2023-10-10 Föreläggande om komplettering – Bubbelbarriär 
2023-10-25 Slutredovisning LOVA Offgrid pumplösningar för näringsämnesreduktion 
2023-10-25 Slutredovisning LOVA Utvärdering av våtmarkers utloppskonstruktioner 
2023-10-27 Slutredovisning LOVA Vattenvårdande åtgärder i Höje å 
2023-10-27 Komplettering vattenverksamhet - Bubbelbarriär 
2023-10-30 Komplettering - tvåstegsdike Bjällerup 
2023-11-02 Föreläggande om komplettering tvåstegsdike Bjällerup 
2023-11-23 Beslut om slutligt LOVA stöd för Utvärdering av våtmarkers utloppskonstruktioner 
2023-11-24 Beslut om slutligt LOVA stöd för Förstudie Offgrid pumplösning för 
näringsämnesreduktion 
2023-11-24 Meddelande om att ärendet avslutas, anmälan om vattenverksamhet för anläggning av 
bubbelbarriär i Höje å 

 

Recipientkontroll 
2023-10-26 Månadsrapport recipientkontroll 
2023-11-07 Månadsrapport recipientkontroll 
 
Vattenförvaltning/övrigt 
2023-10-17 Remiss gällande rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk 
analys 
2023-10-17 Remiss om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 
2023-11-07 Antagande av detaljplan för del av Brågarp 6:1, Sockerstan etapp 1 i Staffanstorp, 
Staffanstorps kommun 
2023-11-20 Medlemsansökan Swedavia AB Malmö Airport 

 

Arbetsutskott 
2023-11-15 Protokoll från AU 

 

 BG/FG beslutar 
- att lägga anmälningarna till handlingarna 
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4.   Flödesgruppen 

 

4.1 Flödesgruppens åtgärdslista   Bilaga 4.1 
Informationen togs upp på 5.1 i stället. 
 
 
BG/FG beslutar 
- att vid dagens möte slå samman punkt 4.1 och 5.1 
- att lägga informationen till handlingarna  

 
 
4.2  Laget runt  

Helena Björn hade inget nytt att ta upp från Lomma kommun. 
 

Susanne Johansson från VA SYD informerade om en pågående dialog med 
markägare angående tillgång till mark i Staffanstorps kommun. Dialogen har varit 
positiv, men processen förväntas ta lång tid. VA SYD har också beviljats ett 
forskningsbidrag på 20 miljoner under flera år för forskning om dagvattenrening och 
återanvändning av dagvatten för bevattning/toaletter. Forskningsprojektet startade 
i december med deltagande från Luleå och Lunds universitet. Helena nämnde att 
SLU jordbruksodling också kan vara intresserade att delta i projektet.  Markägare är 
involverade i ett pilotprojekt för att spola toaletter med dagvatten. En yta kommer 
att skapas vid Värpingedammen, där universitet och privata aktörer för att kunna 
utföra pilotprojekt. 

 
Jenny Ahlqvist drev diskussion om att dagvattenhantering skiljer sig mellan 
vattenråden (Segeån och Höje å) och hur ska man motivera för att jobba med 
dagvatten. I Höje å skapades en extra dagvattensgrupp år 2007 i samband med 
översvämningarna, för att integrera det allmänna vattenflödet i vattenrådets 
arbete.  

 
Elin Fager hade inget att rapportera från Staffanstorp kommun. 

 
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
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4.3   Bubbelbarriär 
Isak Nyborg informerade om att länsstyrelsen har bett vattenrådet att ansöka om 
tillstånd för att kunna gå vidare med projektet. Arbetet för att hitta mer underlag 
kommer att påbörja efter årsskiftet.  
 
En underkonsult kommer att anlitas för att utföra bottenavskanning. Förslagsvis bör 
platsen vara densamma för att anpassa anläggningen till den befintliga ytan. 

  Det diskuterades även att undersöka både en testperiod för att övervaka fiskens 
vandringsmönster och en testperiod för att bedöma mängden skräp som rinner 
genom ån.   

   
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 

4.4   Äppleodllingar drabbas av klimatförändringar 
Nyhetsartikeln lyfte fram att klimatförändringarna påverkar verksamheter vid Höje 
å, vilket resulterar i översvämningar nedströms. Örestads golfklubb har försökt 
skydda marken genom att bygga vallar för att hålla vatten ute, men detta har skapat 
problem då vallarna hindrar vattnet från regn och grundvatten från att rinna ut. 
Diskussionen fokuserade på behovet av att förbättra den externa informationen för 
att förklara för markägare hur havet påverkar vattennivån uppströms och 
introducera metoder för att minimera översvämningsrisker. 
 
En annan diskussion fördes om att skapa en visuell metod för att tydliggöra havets 
påverkan för markägare. Förslaget var att kontakta Scalgo för att utveckla en modell 
och hålla öppet hus för att visa en 3D-modell. Det övervägdes även att söka LONA-
finansiering för projektet och samarbeta med andra vattenråd. 

 
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna  
 

5. Åtgärdsprogram 

 
5.1  Höje å åtgärdsprogram 2022–2024    
  Rebecka Nilsson informerade kortfattat om pågående åtgärder.  Inga större 

förändringar sedan föregående möte. 
   
  Gullåkra mosse 
  Dombeslutet kommer den 11 december. Arbetet med anläggningen planeras ske 

under 2024. 
 
  Björnstorp bevattningsvåtmark 
  Entreprenadarbetet är färdigt. Slutbesiktning sker i januari. 
   
  Tvåstegsdike L Bjällerup 
  En ansökan om vattenverksamhet och biotopskyddsdispens har skickats till Mark & 

Miljödomstolen, och ärendet är nu under behandling. Viss komplettering gällande 
delegationsdokument från kyrkan har krävts. 
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Vattenvårdande åtgärder 2024-2025 
Rebecka informerade om att LOVA-/LONA-stöd har sökts för ett flertal projekt. 

 
Trädplantering  

  Upphandlingen är färdig och beställning är signerad.  
 
  Vilande projekt  
  Våtmark/återvätning i Genarp 8:6 pausas då markägaren inte svarar. Återvätning vid 
  Borgeby avvaktar då markförvaltaren inte har tid. För bevattningsvåtmark Fjelie 
  tycker markägaren att nyttan inte är stor i förhållande till kostnad och projektet 

pausas.   
 
BG/FG beslutar 
- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att lägga informationen till handlingarna 
 

5.2  ”Återställningen av våtmarker kan orsaka mer problem än nytta” Bilaga 5.2 
   

Det fördes en diskussion om klimataspekterna av att anlägga våtmarker inom ramen 
för Höje å vattenråd. Det framkom att klimatperspektiven inte i tillräcklig grad har 
beaktats vid anläggningen av våtmarker, särskilt med tanke på att fosfor kan läcka 
ut vid torvgrävning. Det råder oenighet inom forskarvärlden om nyttan av 
våtmarker ur ett klimatperspektiv. 

 
För att få klarhet i frågan föreslogs att involvera en examensarbetare som kan 
sammanställa den aktuella forskningen i en rapport om ämnet och söka efter 
indikationer. För att attrahera studenter till uppdraget diskuterades möjligheten att 
erbjuda stipendier. Exempelvis tillhandahåller KIMO 15 000 kr för examensarbeten. 

   
Eftersom detta är ett viktigt ämne lyftes det fram att det behöver klargöras och tas 
upp till diskussion i styrelsen. Sustainalink nämndes som en plattform där man kan 
sprida information om examensarbeten. 

 
 

BG/FG beslutar 
- att ta fram förslag på utannonsering av exjobb gällande forskningsläget 

våtmarkers klimatpåverkan i södra Sverige 
- att dela förslaget med Kävlingeån vattenråd och Sege å vattenråd  
- att lägga informationen till handlingarna 

  
  



             6 

5.3   Höje å vattenråd arbetsplan 2024–2025  Bilaga 5.3 
Rebecka delade arbetsplanen för 2024–2025: Arbetet med Gullåkra mosse 
fortsätter och planeras att påbörjas i sommar. En besiktning av Björnstorp är 
inplanerad för januari. Rekreationen i Esarp pågår, men har stannat upp då 
markägaren inte ville skriva på avtal och projektet ligger nu på is. Åtgärder för att 
öka den biologiska mångfalden kommer att fortsätta. Arbetet med trädplantering i 
Lunnarp och Önnerup fortgår och en planerad i Äspet kommer påbörjas. 
Besiktningen av dammar fortsätter också, men framstegen har saktats ner på grund 
av hög växtlighet och högt flöde. 

 
Frågan om VASyds datapunkter vid Nöbbelövsmosse och Dalbydiket ska inkluderas i 
mätningen diskuterades, med hänsyn till att det tar mer än 20 timmar per rapport 
att inkludera dem. Det lyftes också fram om fokus bör ligga på Dynnbäcken under 
2023. Beslutet togs att inkludera data från divern vid Vinnerup i mätningarna. 
Vidare diskuterades att inkludera marknivån i diagrammet och kostnader som kan 
uppstå vid inkludering av havsnivå i diagramet. Ekologigruppen åtog sig att ta fram 
kostnadsuppskattningar för att inkludera havsnivådata vid Lomma och E6 Kannik. 

 
Vattenvårdande åtgärder 2024-2025 
Rebecka informerade om att LOVA-/LONA-stöd har sökts för ett flertal projekt: 

• Skönabäck återvätning och våtmark 

• Utvidgning av H36 till bevattningsvåtmark 

• Bevattningsvåtmark Kiviks musteri 

• Tvåstegsdike Vinnerup 
 

Det framfördes önskemål om att utarbeta en arbetsplan för flödesgruppen samt att 
skapa en budget. Rebecka informerade om att det finns cirka 2600 konsulttimmar 
kvar att använda. För att kunna genomföra alla planerade åtgärder behövs en 
beställning av ytterligare tilläggstimmar nästa år. Ekologigruppen tar fram 
budgetplanering till mötet i januari. 
 
BG/FG beslutar 
- att godkänna förslaget att i nivåmätningsrapporten ska nivåmätarna från 

Lomma, E6 Kannik, Dynnbäck samt divern från Önnerupsbäcken ingå. Inga andra 
punkter ska ingå. VA SYDS punkter utgår.  

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.4   Förslag på avtalsmall för bevattning med pumplösning  
  Bilaga 5.4a & Bilaga 5.4b 

Isak Nyborg informerade om att Kivik musteri uttrycker önskan om en 
bevattningsdamm. För att vattenrådet ska maximera nyttoeffekten av investeringen 
behövs det att dammen kan fyllas med en specificerad mängd vatten. Kävlingeån 
vattenråd har redan tagit fram en liknande avtalsmall för multifunktionella 
bevattningsdammar med pumpar som inlopp. 
 
Det konstaterades att markägaren har inget juridiskt ansvar att pumpa efter avtalets 
slut.  
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BG/FG beslutar 
- att godkänna förslag på ny avtalsmall för bevattningsvåtmark med pumplösning 

och presenterar på nästa styrelsemöte 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.5   Pilotprojekt KMV markavvattning Höje å avrinningsområde Bilaga 5.5  
  Isak informerade om projektet handlar om att ta fram en åtgärdsplan för tre 

områden, Olstorpsån, Björkesåkraån och Önnerupsbäcken. Detta för att få 
områdena att uppnå god ekologisk potential. Resultatet kommer att användas som 
grund av Vattenmyndigheten för att bedöma miljökvalitetsnormerna. En 
LOVA/LONA-ansökan har skickats in och projektet förväntas starta till våren.  
 
BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.6 VattenAtlas översvämningskartering för hela Skånes vattendrag  Bilaga 5.6  

Isak berättade att projektet handlar om att VattenAtlas ska skapa en 
översvämningskartering för alla skånska vattendrag. Detta förenklar kommunernas 
arbete med stadsplanering i framtiden. LOVA/LONA-stöd har sökts.  

 
BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.7 Offgrid pumplösning pilotprojekt 

Isak informerade om att en projektplan har skapats och en LOVA-ansökan har 
skickats in.  

 
BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.8 RAM-avtal för reparation & underhåll 

Det fördes en diskussion angående om Höje å vattenråd bör skaffa ett RAM-avtal för 
att enkelt kunna göra avrop på att reparera diverse åtgärder. Frågan väcktes om det 
är möjligt att utforma avtalet så att det kan tillämpas för vattenanläggningar och 
vara gällande för både kommunen och vattenrådet. Det nämndes också att Segeåns 
vattendragsförbund och vattenråd potentiellt visar intresse för ett liknande avtal. 

 
BG/FG beslutar 
- att presentera förslaget för styrelsen 
- att lägga informationen till handlingarna 
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6.1 Vattenmyndighetens åtgärd 1 för kommuner 

Jenny Ahlqvist höll en kort presentation om hur Svedala kommun arbetat för att 
besvara vattenmyndighetens åtgärd 1 för kommuner.  Kommunernas åtgärd 1 
innebär att Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande planering för 
åtgärdsprogrammets genomförande med fokus på de yt- och 
grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska 
kunna följas. Planeringen ska bedrivas i samverkan med berörda utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv. 
 
Inom Svedala har en vattengrupp skapats som består av strategisk 
planeringsenheten, VA, bygg och miljö, gatu- och parkenheten, projektenheten och 
representant från Segeåns vattenråd. En genomgång av vattengruppens uppdrag 
diskuterades. Det föreslogs även att kansliet bjuder in politiker och berörda 
tjänstemän från medlemskommunerna till ett första informationsmöte. Det 
nämndes att Lommas politiker inte får ersättning för att delta i dialoger, vilket kan 
minska intresset från deras sida. 
 
Punkt tas upp på styrelsemötet efter att åsikterna från vattenråden/kommunerna 
har skickats in till Vattenmyndigheterna. Kan vara bra att föra statistik för att se vad 
kommunerna har svarat.  

  
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
7.1   Information från recipientkontrollprogrammet 

Isak lyfte fram resultaten från det senaste recipientkontrollprogrammet, och 
beredningsgruppen uppmärksammade de höga halterna i många lokaler. Det 
föreslogs att provtagarna bör informera vattenrådet så att rådet kan meddela 
respektive kommun och därmed möjliggöra information till deras 
tillsynsmyndigheter. 
 
Sara Abelin från Lomma kommun kommer att arbeta med en DNA-undersökning av 
E-coli för att fastställa om avföringen kommer från människa eller djur. Detta 
kommer att diskuteras på ett framtida möte, där Sara Abelin från Lomma kommun 
kan delta och presentera ämnet. 
 
Potentiella källor till föroreningar, såsom slam på åkermark eller bräddningar från 
avlopp, diskuterades. Det nämndes att det är möjligt att analysera vattnets DNA-
profil för att undersöka dessa källor. 
 

  BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 

6.   Vattenförvaltning 

7.    Recipientkontroll  
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7.2   Förslag på nytt recipientkontrollprogram Bilaga 7.2a & 7.2b 
  
 Metallprovtagning behålls på punkt 21 enligt beslut från styrelsen.   

Det finns oenighet inom styrelsen om att ta bort punkter från programmet. För att 
diskutera detta har ett extrainsatt arbetsutskott (AU) planerats. 

 
BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 

 
 
8.1  Budgetuppföljning    Bilaga 8.1 
  Isak berättade om hur årets budget har gått. Inget anmärkningsvärt. 
 

BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.2  Strategi, mål och uppföljning    
  Under diskussionen om framtida mål för nästa år användes Flödesgruppens 

strategiska plan som underlag. Flera mål diskuterades, och exempelvis inom 
rekreationsmål framfördes behovet av att öka insatserna inom naturpedagogik. Det 
betonades att det är viktigt att nå ut till politiker och skolverksamheter för att få 
dem att förstå värdet av vattenrådets arbete. Detta är något som bör inkorporeras i 
det dagliga arbetet. Det föreslogs att anlita en underkonsult för att granska det 
befintliga materialet och ta fram kommunikationsmaterial specifikt för Höje å.  

  En dialog med Sege å föreslogs också för att fråga om deras material kring 
naturpedagogik och eventuellt söka efter exjobbare eller en 
kommunikationsstrateg. En undergrupp bildades bestående av Helena Björn, Isak 
Nyborg, Jenny Ahlqvist och Therese Parodi, som skulle bjuda in Anna Hansson eller 
Tove Haugland från Segeåns vattendragsförbund och vattenråd för att diskutera 
deras material och även ta fram markägarmaterial. 

 
  Diskussion om invasiva arter togs även upp, och det har tidigare beslutats att inte 

arbeta med att inventera exempelvis jätteloka, då vattenrådet inte vill engagera sig i 
angiveri gentemot markägare. 

 
BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
8.3  Kommunikation    
  Punkten diskuterades i samband med punkt 4.4 samt 8.2 
 

BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
 

8. Administration/övrigt 
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8.4  Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.4 
  Punkten bordlades till nästa möte 
 

BG/FG beslutar 
- att bordlägga ärendet till nästa möte 
 

8.5  Övrigt 
Synpunkter framfördes angående att Lund kommun behöver förbättra sin praxis när 
det gäller att nämna sina samarbetspartners i samband med genomförda åtgärder. 
Vattenrådet har varit delaktigt i många projekt och bör bli omnämnt. 

 
Ekologigruppen blev uppringd av en markägare från Södra Västkustvägen vid 
Bredbäck i Lomma, där pumpen inte fungerar. Enligt svar från VASYD gjordes en 
åtgärd 2022 för att fixa till luckor. Dialogen fortsätter nu med driftpersonalen. 

 
Förslaget lyftes om att Vattenrådet bör vara med i ledningskollen för att få bättre 
koll på var anlagda ledningar finns. Även ett servitutsavtal mellan Lomma kommun 
och Kannikmarken togs upp, och Helena vill gå igenom det först innan det skickas ut 
för signering.  

 
 
BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 
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8.6  Beslutade sammanträdestider 2024 

 
BG/FG beslutar 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.7 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/FG 
godkänna publiceringen. 

 
BG/FG beslutar 
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

 

Justera för 
HÖJE Å VATTENRÅD  

 

Styrelsen     

09:00 på tisdagar 2024-02-13 
Medborgarhuset, 

Staffanstorp 

  2024-04-23 Teams 

Obs! Onsdag 2024-05-29 Årsstämma, Habo gård 

  2024-09-17 Kristallen, Lund 

  2024-11-26 Teams 

   

Arbetsutskottet     

09:00 via Teams 2024-01-30 Teams 

 Obs! kl. 10-12 2024-04-09 Teams 

  2024-09-03 Teams 

  2024-11-12 Teams 

      

Berednings/flödesgrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2024-01-22 Bruksgatan 22, Sockerbetan 

13:00 på måndagar i Lund 2024-03-19 Bruksgatan 22, Sockerbetan 

  2024-06-11 Bruksgatan 22, Sockerbetan 

  2024-08-26 Bruksgatan 22, Sockerbetan 

  2024-10-15 Bruksgatan 22, Sockerbetan  

  2024-12-09  Bruksgatan 22, Sockerbetan   

Isak Nyborg 
Sekreterare 

Helena Björn 
Ordförande FG 

Elin Fager 
Ordförande BG 

Jenny Ahlqvist 
Justerare 


