
 

PROTOKOLL 

 

2024-01-22     
 

BEREDNINGS- OCH FLÖDESGRUPP FÖR HÖJE 

Å VATTENRÅD 

 

 
Tid & datum: kl 13.00-16:30, måndagen den 22 januari 2024  
 
Plats: Bruksgatan 22 Lund, Sockerbetan plan 5 
 
Bilagor:       4.1: Åtgärdslista inklusive aktuella åtgärder 
 4.3: Strategiska planen 
 5.2a: Arbetsplan 2023–2025 & kostnader 
 5.2b: Arbetsplan uppskattade kostnader 

5.4a: Sedimenttransport Höje å steg 1a (genomförd) 
 5.4b: Sedimenttransport Höje å steg 1b 

5.4c: Sedimenttransport Höje å steg 2 
 7.1: Löpande recipientkontroll 

8.1: Årsredovisning 2023 
8.4: Uppdrag till konsult och kansli 

 
Närvarande:    

Jenny Ahlqvist  Svedala kommun  
Elin Fager  Staffanstorp kommun 
Susanne Johansson VA SYD 
Therese Parodi Kävlingeån vattenråd  
Isak Nyborg   Vattenrådets kansli 
Karl Asp  Lund kommun                 Anslöt kl. 14:30 
Rebecka Nilsson Ekologigruppen 

    
Ärenden:  
 

1. Val av justeringsperson 
  
 Protokoll från föregående möte 2023-12-05 

  
 Avvaktas till nästa möte 

  
 Dagordningen 

Punkt 4.3 Strategiska planen och punkt 5.4 Sedimenttransport lyfts fram under 
punkt 8.5 Övrigt. Under punkt 8.3 nämner Isak om Borgeby lantbruksmässa 

  
BG/FG beslutar  

- att välja Susanne Johansson till justeringsperson 
- att bordlägga protokollet till nästa möte 
- att godkänna dagordningen 

  



 
2. Genomgång av viktiga ärenden på föregående styrelsemöte/AU  

Beslut om förslag på recipientkontrollprogrammet tas på AU mötet. 
 

3. Anmälningar  
 

Åtgärdsprogram 
2023-11-24 Beslut om slutligt LOVA stöd för Offgrid pumplösning för näringsämnesreduktion 
2023-11-24 Meddelande om att ärendet avslutas, anmälan om vattenverksamhet för anläggning 
av bubbelbarriär i Höje å 
2023-11-27 medfinansieringsintyg LONA Pilotprojekt KMV  
2023-11-27 medfinansieringsintyg LONA Vattenvårdande åtgärder 2024–2025 
2023-11-29 medfinansieringsintyg LONA Översvämningskartering Skåne 
2023-11-30 LOVA Projektansökan Pilotprojekt offgrid 
2023-11-30 LOVA Projektansökan Översvämningskartering Skåne 
2023-11-30 LONA Projektansökan Översvämningskartering Skåne 
2023-11-30 LOVA Projektansökan Vattenvårdande åtgärder 2024–2025 
2023-11-30 LONA Projektansökan Vattenvårdande åtgärder 2024–2025 
2023-11-30 LOVA Projektansökan Pilotprojekt KMV 
2023-11-30 LONA Projektansökan Pilotprojekt KMV 
2023-12-04 Tilldelningsbeslut - Entreprenad för plantering på fastighet Önnerup 31:1, Lomma 
kommun samt Lunnarp 4:3, Lunds kommun 
2023-12-04 Beställning trädplantering Lunnarp 
2023-12-04 Beställning trädplantering Önnerup 
2023-12-04 Trädplanteringsavtal mellan HVR och Lunnarp 
2023-12-05 Beslut om slutligt LOVA stöd för Vattenvårdande åtgärder Höje å 2018-2023 
2023-12-08 Beslut angående anmälan om vattenverksamhet och biotopskyddispens H25 
2023-12-11 Dom från Mark- och miljödomstolen gällande Gullåkra mosse 
2023-12-18 Beslut om preliminärt LOVA stöd för pilotprojekt offgrid pumplösningar 
2023-12-20 Region Skånes Miljövårdsfonden slutligt stöd för förstudie offgrid pumplösning för 
näringsämnesreduktion 
2023-12-22 Beslut om förlängning LOVA Tvåstegsdike Bjällerup 

 

Recipientkontroll 
2023-12-05 Månadsrapport recipientkontroll 
2024-01-11 Månadsrapport recipientkontroll 

 
Vattenförvaltning/övrigt 
2023-12-05 Remiss - Detaljplan för Hunnerup 30 m.fl. i Lund, Lunds kommun – 
Samrådshandlingar 
2023-12-05 Dom i strandskyddsärende från Mark- och miljööverdomstolen 
 

Arbetsutskott 
 

BG/FG beslutar  
- att lägga anmälningarna till handlingarna 

  



 
4.1 Flödesgruppens åtgärdslista    Bilaga 4.1
 Punkten bordläggs till nästa möte. 

 
BG/FG beslutar  

- att bordlägga till nästa möte 
 
4.2 Laget runt 
  Punkten bordläggs till nästa möte. 
   
  BG/FG beslutar  

- att bordlägga till nästa möte 
 

4.3 Strategi, mål och uppföljning   Bilaga 4.3 
  Punkten bordläggs till nästa möte. 
   
  BG/FG beslutar 

- att bordlägga till nästa möte 
 

5. Åtgärdsprogram 

 
5.1 Höje å åtgärdsprogram 2022–2024   
  Rebecka informerade om nyheter i det pågående arbete inom Höje å  
 
  Gullåkra mosse 
  En godkännande dom kom i december, och tillståndet är nu beviljat. 

Förberedande arbete pågår för närvarande, och planen är att starta 
entreprenaden till sommaren. 

 
  Diskussion fördes kring servitutsavtal med ägare av den outredda 

samfälligheten Gullåkra S:7. Staffanstorp undrade om faktumet att 
samfälligheten är outredd kan hindra arbetet. Rebecka informerade att det inte 
ska medföra några framtida problem, samt att domstolen har gett tillstånd för 
åtgärden. 

  
  Björnstorps bevattningsdamm  
  Anläggningen är färdigställd, och en slutbesiktning planeras att genomföras i 

februari. Ett uppföljningsprogram ska utvecklas och presenteras för 
markägaren. 

 
  Tvåstegsdike Höje å 
  Domstolen har mottagit tillståndsansökan och har meddelat att de är redo att 

skicka ut den för kungörelse. 
    
  LONA Förbättrad fördröjning befintliga dammar 
  Upphandling pågår för tre dammar där utloppskonstruktionerna ska förbättras. 

Projektet kommer att slutrapporteras i oktober.  
   
 

4.   Flödesgruppen 



 
  Trädplantering 
  Upphandlingen har genomförts, avtalen har undertecknats, och nu inväntas 

uppstart av själva planteringen. 
 
  BG/FG beslutar  

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
5.2 Höje å vattenråd arbetsplanering inkl. budget 2024–2025 
 Bilaga 5.2a & 5.2b 

Isak om informerade om planerade åtgärder för nästkommande år.  
 

BG/FG beslutar  
- att lägga informationen till handlingarna 
 

5.3 LOVA - Offgrid pumplösning pilotprojekt 
Isak berättade att pilotprojektet har fått beviljats stöd från länsstyrelsen och 
har inkorporerats i Höje å åtgärdsprogram.  

 
  BG/FG beslutar 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.4  Sedimenttransport Höje å   Bilaga 5.4a & 5.4b & 5.4c 

På beredningsgruppsmötet 2023-10-13 presenterade DHI deras färdiga rapport 
om sedimenttransport i Höje å. Två alternativ föreslogs.  
 
Isak meddelade att DHI föreslår att två exjobbare genomför utredningen med 
DHI som handledare. Steg 1b kommer att innefatta ett förslag på 
kontrollprogram och exjobbsupplägg. Steg 2 kommer att bestå av exjobbet, där 
förslag på åtgärder tas fram, och litteraturstudier genomförs. 
 
DHI har kontaktat Björn Almström vid teknisk vattenresurslära på LTH för att 
undersöka intresset för deltagande. 
 
Under diskussionen togs det även upp att dagvatten från jordbrukslandskapet 
kan vara en källa till sediment i Höje å. Förslagsvis övervägs åtgärder för att 
fånga upp sedimenttransporten och återföra det till jordbrukslandskapet. 
 
BG/FG beslutar  
- att ta upp ärendet på nästa möte igen 
- att lägga informationen till handlingarna 

  



5.5 Ramavtal för extern besiktningsman 
Isak berättade att Lunds kommun har ett upphandlat ramavtal för 
besiktningsmän och har möjlighet att lägga till vattenrådet i det. Lunds 
kommun tar och kollar upp det.  

 
  BG/FG beslutar  

- att avvakta med beslut tills Lunds kommun återkommer med mer 
information 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
5.6  Land4Climate 

Vid mötet framförde Isak information om Land4Climate, ett EU Interreg-projekt 
som fokuserar på återvätning i jordbrukslandskapet och anläggning av 
våtmarker. Lunds kommun har ansökt om att delta i projektet och även ansökt 
om medel som potentiellt kan delvis finansiera vattenrådets projekt. Det 
betonades att åtgärderna inte nödvändigtvis behöver genomföras inom Lunds 
kommun utan kan även utföras i andra kommuner som är involverade i 
vattenrådet.  

   
  BG/FG beslutar  

- att samordnaren kan lägga tid i Land4Climate projektet  
- att lägga informationen till handlingarna 

 

 
Inget nytt att ta upp 
 

 
7.1  Information från recipientkontrollprogrammet  Bilaga 7.1 

Isak lyfte fram information från senaste provtagningar och berättade att 
resultaten finns tillgängliga för allmänheten på vattenrådets hemsida. 
 
Ett förslag lyftes även fram om att tillfälligt lägga till PFOS vid punkten 6 under 
2024 juni och december då det finns en närliggande brandstation. Det 
föreslogs även att lägga till PFOS vid punkt 15:1 för att kolla bakgrundshalten 
för PFOS då det är uppe i jordbruksmarken.  

  
  BG/FG beslutar 

- att lägga till PFOS vid punkterna 15:1 och 6 under 2024 
- att lägga informationen till handlingarna 

  

6.   Vattenförvaltning 

7.    Recipientkontroll  



 
8.1 Förslag till årsredovisning 2023   Bilaga 8.1 
  Isak visade ett förslag till årsredovisning och verksamhetsberättelse och 

efterfrågade förslag från deltagarna. Under mötet fördes diskussion kring 
Flödes/dagvattengruppen om hur den ska ta och nämnas i årsredovisningen.  
Mycket av Flödes/dagvattengruppen är inkorporerat i den dagliga 
verksamheten, men står kvar för att visa tribut för arbetet som har gjorts. I 
vattenrådets organisationsform beskrivs det att gruppen hade flera 
representanter från VA-folk inom kommunerna och att mötena hölls samtidigt 
som beredningsgruppen. Det uttrycktes önskan att återinföra upplägget då det 
har minskat med åren.  

   
  BG/FG beslutar  

- att ytterligare synpunkter skickas till kansliet senast den 29/1, i övrigt 
godkänns den och översändes till styrelsen 

- att lägga informationen till handlingarna 
 
8.2 Aktivitet och föreläsare under årsstämma   
  Under mötet diskuterades möjliga teman för årsstämman. Förslaget om 

återvätning togs upp, och det föreslogs att talare inom detta ämne skulle bjuda 
in. Två potentiella föreläsare som nämndes var Åsa Kasimir och Amelie 
Lindgren, båda från Göteborgs universitet. 

 
  Vidare diskuterades eftermiddagsaktiviteten, där förslaget var att den skulle 

äga rum vid befintliga och nya åtgärder för att visa styrelsen vad vattenrådet 
har åstadkommit genom åren. Exempelvis nämndes den nya 
bevattningsdammen i Björnstorp, de närliggande dammarna och trädplantering 
i Lunnarp. 

    
  BG/FG beslutar  

- att komma med förslag till Kansliet innan 29/1 
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.3 Kommunikation    
  Isak informerade gruppen om att kansliet önskar delta i Borgeby 

lantbruksmässa den 26-27 juni tillsammans med tre andra skånska vattenråd. 
Syftet är att sprida information om vattenrådets arbete och försöka generera 
ökat intresse genom att samla in fler intresseanmälningar. 

 
  BG/FG beslutar  

- att föreslå till styrelsen att vattenrådet deltar i lantbruksmässan  
- att lägga informationen till handlingarna 

  

8. Administration/övrigt 



8.4 Uppdrag till kansli och konsult   Bilaga 8.4 
  Isak lyfte fram information om att projektbeskrivning för exjobbet angående 

forskningsläget kring våtmarkers klimatpåverkan, håller på att tas fram.  
 
  Information om hur arbetet med naturpedagogik togs också upp, och Therese 

berättade att hon har funderat på att man kan nyttja sig av elfiske som 
naturpedagogik. Detta hade kunnat ske under biosfärfestivalen och 
hållbarhetsveckan.  

 
  BG/FG beslutar  

- att lägga informationen till handlingarna 
 
8.5  Utökning av kansliet 

Rekrytering för 50/50 tjänsten inom HVR och KVR har påbörjat.  
 
  BG/FG beslutar  

- att lägga informationen till handlingarna 
  
8.6 Övrigt 

 Elin informerade att hon kommer att vara tjänstledig mellan den 16 mars och 
13 april, medan Isak har semester mellan 5–9 februari. Det föreslogs att 
tidigarelägga nästa beredningsgruppmöte för att Elin ska kunna delta.  
 
BG/FG beslutar  
- att lägga informationen till handlingarna 

  



8.7 Sammanträdestider 2024 

 
BG/FG beslutar  
- att lägga informationen till handlingarna 

 
8.8 Publicering av protokoll 

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/FG 
godkänna publiceringen. 

 
BG/FG beslutar  
- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan 

För  
HÖJE Å VATTENRÅD  

 

Styrelsen     

09:00 på tisdagar 2024-02-13 
Medborgarhuset, 

Staffanstorp 

  2024-04-23 Teams 

Obs! Onsdag 2024-05-29 Årsstämma, Habo gård 

  2024-09-17 Kristallen, Lund 

  2024-11-26 Teams 

Arbetsutskottet     

09:00 via Teams 2024-01-30 Teams 

 Obs! kl. 10-12 2024-04-09 Teams 

  2024-09-03 Teams 

  2024-11-12 Teams 

      

Berednings/flödesgrupp     

08:30 på tisdagar i Lund  2024-01-22 Bruksgatan 22, Sockerbetan 

13:00 på måndagar i Lund 2024-03-19 Bruksgatan 22, Sockerbetan 

  2024-06-11 Bruksgatan 22, Sockerbetan 

  2024-08-26 Bruksgatan 22, Sockerbetan 

  2024-10-15 Bruksgatan 22, Sockerbetan  

  2024-12-09 Bruksgatan 22, Sockerbetan   

Isak Nyborg 
Sekreterare 

Helena Björn 
Ordförande FG 

Elin Fager 
Ordförande BG 

Susanne Johansson 
Justerare 


