



Till  
Beredningsgruppen för Höje å Vattenråd  
Enligt sändlista

## Beredningsgruppen för Höje å vattenråd

### Minnesanteckningar 2011-04-13

#### Närvarande

##### Ledamöter

Cecilia Backe  
Helena Björn  
Emilie Björling

Lunds kommun, ordf.  
Lomma kommun  
Skr. Höje å vattenråd

##### Adjungerade

David Reuterskiöld  
Johan Krook  
Åke Persson  
  
Tranje Danielsson

Ekologgruppen  
Ekologgruppen  
Dikningsföretagen, t.o.m. del av § 9,  
kl. 16.00  
Ordf. styrelsen, fr.o.m. del av § 3, kl.  
14.00, t.o.m. del av § 9, kl. 16.00

Vid minnesanteckningarna Anna Olsson

Projektmedarbetare

**Plats: Tekniska förvaltningen, Lund**

**Tid: Onsdagen den 13 april 2011 kl. 13.00 – 16.30**

#### Bilagor utsända före sammanträdet:

1. Aktuella projekt etapp 1 och etapp 2
2. Budget och arbetsplan 2012

#### Bilagor utdelade vid sammanträdet:

- A. Länsstyrelsens beslut om LOVA-bidrag Fels mosse

Cecilia Backe hälsar välkomna och öppnar mötet.

### 1. Dagordningen

Följande tillägg till dagordningen anmäls:

- Rekrytering av tjänster (§ 9, övriga frågor)
- Dagvattengruppen (§ 9, övriga frågor)

#### Minnesanteckningar från föregående möte

#### Beredningsgruppen beslutar

- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
- att godkänna minnesanteckningarna från beredningsgruppens sammanträde 2011-01-27 och lägga dem till handlingarna.

## 2. Anmälningar

- Meddelande, 2011-02-11, från Ekologgruppen om felrapportering från analysföretaget ALcontrol Linköping av absorbans i Höje å uppströms Källby ARV under månadsmätningarna januari-augusti 2010
- Beställning, 2010-11-17, på tillkommande arbete gällande entreprenaden för restaurering av åfåra på Trolleberg 1:1 m.fl. i Lunds resp. Staffanstorps kommuner
- Rekvisition, 2011-01-20, av NIP för Höjeåstråket
- Länsstyrelsens beslut, 2011-02-17, om godkännande av slutrapport avseende det lokala naturvårdsprojektet Höjeåstråket – natur och friluftsliv i Höje ås dalgång
- Anmälan om vattenverksamhet, 2011-02-15, för anläggande av damm/våtmark på fastigheten Lunnarp 6:4 samt 7:19 i Lunds kommun
- Förhandsförbindelse, 2011-02-17, för godkännande av dammanläggning på fastigheten Lunnarp 6:4 m.fl. i Lunds kommun
- Ansökan om medel för miljöinvestering, 2011-03-22, för anläggning av våtmark på fastigheten Lunnarp 6:4 m.fl. i Lunds kommun
- Länsstyrelsens beslut, 2011-03-21, om att avvisa ansökan om bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet *Miljövänlig rensning i Höjeå*
- Protokoll, 2011-03-02, från Lunds kommun angående val av tre ledamöter och ersättare i styrelsen
- Protokoll, 2011-03-04, från Staffanstorps kommun angående val av representanter i Höje å vattenråd 2011-2014
- Fullmakt, 2011-03-10, från Staffanstorps kommun till Höje å vattenråds årsstämma och extra årsstämma 2011
- Skrivelse, 2011-03-07, till Lomma kommun angående nytt val av ledamot och ersättare i styrelsen med anledning av föreslagen stadgeändring
- Skrivelse, 2011-03-07, till Staffanstorps kommun angående nytt val av ledamot och ersättare i styrelsen med anledning av föreslagen stadgeändring
- Skrivelse, 2011-03-07, till Lunds kommun med anledning av föreslagen stadgeändring
- Skrivelse, 2011-03-09, till Svedala kommun med anledning av föreslagen stadgeändring

### Följande tillägg anmäls:

- Länsstyrelsens beslut, 2011-03-30, om bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet *Restaurering av Fels mosse*
- Protokoll, 2011-03-02, från Lunds kommun angående val av ett ombud och en ersättare till årsstämman i Höje å den 24 maj 2011 samt extra stämma den 3 maj 2011
- Protokoll, 2011-03-21, från Svedala kommun angående val av ledamöter och ersättare till Höje å vattenråd samt ombud till årsstämma 2011-2014
- Svarsskrivelse, 2011-04-01, från tekniska förvaltningen i Lund; *Uppföljning av tillstånd för vattenverksamhet vid Habo dammar i Lomma kommun*, till Länsstyrelsen i Skåne län med anledning av den anmälan som inkommit till länsstyrelsen angående översvämning vid Önnerupsbäcken
- Rapport från länsstyrelsen, 2011-04-01, Musselinventering i några skånska vattendrag 2006

Cecilia Backe informerar om den anmälan som inkommit till länsstyrelsen angående översvämning vid Önnerupsbäcken. Länsstyrelsen har begärt att få in uppgifter om hur vattenverksamhet vid Habo dammar följer tillstånd och villkor för tillstånd. Cecilia Backe har svarat länsstyrelsen i skrivelse daterad 2011-04-01.

Cecilia informerar om den anlagda bryggan vid Habo dammar som har lyfts upp av isen under vintern. Emilie Björning kontaktar Lars Johansson Berg på Habo gård för att

diskutera åtgärder. Johan Krook påpekar att Lars Johansson Berg ville ha en fast brygga istället för en flytbrygga och entreprenören fick ritning i enlighet med naturvårdsverkets friluftsbryggor.

#### **Beredningsgruppen beslutar**

- att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna.

### **3. Höjeåprojektet**

*Bilaga 1*

#### **Etapp 1**

##### ***Höjeåstråket – meandring Trolleberg***

Den ena valvbron som anlagts vid Trolleberg har satt sig vid de höga flödena vid snösmältningen i vintras. Ekologgruppen har varit ute på plats med entreprenören samt en expert från jordbruksverket, Gwidon Jakowlew. Gwidon menar att entreprenören inte kan hållas ansvarig för skadorna på grund av de extrema flödena som uppkommit vid snösmältningen.

Johan meddelar att det arbete som kvarstod vid föregående sammanträde nu är slutfört. Tilläggsbeställningarna är stoppade och entreprenören lämnar området i veckan.

En del grenar och annat bråte har ansamlats i området och entreprenören har inkommit med ett pris på 12 tkr för att rensa bort det, samt ta bort viss vegetation i närheten av dämnet. Åke Persson anser att priset som angetts i offerten är rimligt. Cecilia meddelar att hon diskuterat frågan med Bertil Persson som ställer sig bakom att rensning utförs av entreprenören. Beredningsgruppen är överens om att rensning bör utföras snarast innan entreprenören lämnar området.

David och Johan meddelar att det kan bli aktuellt med kompletterande skördeskadeersättning till Rutger Wachtmeister men att diskussioner förs med entreprenören som har visst ansvar för att massorna inte lades ut i tid.

Tranje Danielsson menar att skadorna på valvbron vid Trolleberg beror på anläggningsfel och har varit i kontakt med kommunens jurist för diskussion i ärendet. Presidiet, samt Lars Jacobsson, Cecilia och Anna ska träffas den 26 april för att diskutera hur man ska gå vidare för att åtgärda skadan.

#### **Etapp 2**

##### ***Redovisning av pågående arbete***

David redogör för pågående arbete enligt bilaga 1.

##### *Våtmarksrestaurering*

##### Fels mosse

Överenskommelsen mellan medlemmarna i Fels mosses dikningsföretag av år 1888 och kommunerna genom Höje å vattenråd ska undertecknas innan miljödom söks. Ett nytt möte behöver hållas med dikningsföretaget, helst innan sommaren.

Cecilia meddelar att förslag till naturreservat vid Fels mosse är inlagt i Lunds kommuns åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) 2012-2014.

Emilie meddelar att LOVA-medel har beviljats åtgärder vid Fels mosse med 250 tkr. Ytterligare miljöinvesteringsstöd har utlovats av länsstyrelsen, vilket bara kräver 10 % motfinansiering.

Avtalet mellan Höje å vattenråd och dikningsföretaget som reglerar skadeansvaret vid utebliven rensning i Fels mosse ska undertecknas. Anna Olsson kontaktar dikningsföretaget i frågan.

#### *Dammar/våtmarker*

V26, Lunnarp. Länsstyrelsen är nu redo att fatta beslut med anledning av grannens begäran om domstolsprövning. Anläggningen medför särskilda regler för besprutning av omgivande mark, d.v.s. grannens mark. Ansökan om miljöinvesteringsstöd är insänd till länsstyrelsen.

Lomma ängar. Lomma kommun är markägare. Projektet kan erhålla 200 tkr/ha våtmarksyta i miljöinvesteringsstöd.

V9, Borgeby. Markägaren (Hushållningssällskapet) är ej intresserade av ett stort projekt. Hushållningssällskapet Malmöhus har infört en stopp-princip vad gäller anläggning av våtmarker på åkermark. Dock är man intresserade av en mindre anläggning på trädad mark.

Alberta 1:16 och 2:50. Två lägen där markägare har gjort en intresseanmälan. Troligtvis kan ej fullt miljöinvesteringsstöd erhållas (endast 15 respektive 60 tkr/ha våtmarksyta\*).

\* Efter sammanträdet har konsulten meddelat att länsstyrelsen efter närmare granskning är villiga att ge 200 tkr/ha våtmarksyta i miljöinvesteringsstöd.

#### *Gångstråk*

Gångstråk vid Esarp, i anslutning till de två våtmarkslägena vid Alberta diskuteras med berörda markägare.

#### *LOVA-ansökan miljövänlig dikesrensning*

Cecilia meddelar att länsstyrelsen avvisat LOVA-ansökan med motiveringen att styrelsens majoritet i vattenrådet inte ställt sig bakom ansökan.

### **Etapp III**

#### *Målsättningsplan*

Anna informerar. Styrelsen beslutade vid sammanträde den 1 mars att handlingsplanen skulle byta namn till målsättningsplan. Denna ska revideras något och sedan tas upp vid nästa styrelsesammanträde för beslut.

#### **Beredningsgruppen beslutar**

- **att beställa rensning av div. bråte och vegetation vid Trolleberg i enlighet med inkommen offert,**
- **att tillstyrka att Ekologgruppen går vidare med de två våtmarksprojekten vid Alberta 1:16 och 2:50, samt**
- **att lägga övrig information till handlingarna.**

## **4. Reparation och underhåll i Höjeåprojektets dammar**

#### *Besiktning av dammar 2010/2011*

Anna informerar. 32 dammar har hittills besiktigats, 14 dammar kvarstår. Resultaten sammanställs i en tabell som kommer att delges beredningsgruppen när samtliga dammar är besiktigade.

#### **Beredningsgruppen beslutar**

- **lägga informationen till handlingarna.**

## 5. Arbetsplan 2011

Anna informerar kort om arbetsplanen för 2011 som fastställdes av stämman 2010. Arbetsplanen bygger vidare på arbetet från 2010.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

## 6. Budget och arbetsplan 2012

*Bilaga 2*

Anna informerar om budget och arbetsplan för 2012 enligt bilaga 2. Cecilia påpekar att det bör förtydligas i arbetsplanen att projektet Fels mosse löper över två etapper.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att tillstyrka budget och arbetsplan 2012 enligt bilaga 2 med ovanstående revidering.

## 7. Höje å vattenråd - vattenförvaltning

### *Temadagar 2011*

Anna informerar. Styrelsen har vid sammanträde den 1 mars godkänt det föreslagna programmet för temadagen den 24 maj och beslutat att höstens temadag ska hållas den 15 september.

Höstens temadag föreslås handla om föroreningar och kostnadseffektiva åtgärder. På f.m. kan föreläsningar på ovanstående tema hållas, varefter man på e.m. anordnar en exkursion för att titta på olika åtgärder.

### *Information till styrelsen från dagvattengruppen förslag 3 maj*

Helena Björn meddelar att SWECOs flödesmodellering för huvudfåran nu är klar. Helena kontaktar SWECO för en presentation på nästa styrelsesammanträde.

### *Vattenplan*

Inga medel är avsatta i vattenrådets budget för att ta fram en vattenplan för Höje å. Cecilia föreslår att arbetet genomförs genom att ta in en limnolog på praktik och nystartsjobb.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att föreslå styrelsen att temadagen den 15 september utgörs av föreläsningar om föroreningar och kostnadseffektiva åtgärder och avslutas med en exkursion
- att föreslå styrelsen att medel söks för att ta fram en vattenplan för Höje å, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

## 8. Sammanträdestider 2011

Beredningsgruppen	18/8	kl. 08.30		
	13/10	kl. 08.30		
Styrelsen	1/3	kl. 14.00	Lund	
	3/5	kl. 14.00	Lund	
	6/9	kl. 14.00	Lund	
	8/11	kl. 14.00	Lund	
Stämman	24/5	kl. 09.00	Lomma	ÄNDRAT DATUM
Temadag	24/5	kl. 13.00		
	15/9			

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

## 7. Övriga frågor

### ***Förfrågan ang. pilotprojekt för fosfor i vattendrag (information)***

Anna och Helena informerar om en förfrågan som inkommit från Greenforze om att använda en av Höjeåprojektets dammar till försök med att fälla fosfor i dammar. Helena är tveksam till att upplåta projektets dammar för ett sådant försök.

### ***Rekrytering av tjänster***

Cecilia informerar om att rekrytering pågår till tjänsterna som projektsamordnare och projektmedarbetare.

### ***Dagvattengruppen***

Helena informerar kort om arbetet i dagvattengruppen och om den modellering som gjorts för Höje ås huvudfåra.

### **Beredningsgruppen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

Cecilia Backe tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Lund som ovan,



Cecilia Backe  
Ordförande, Lunds kommun



Anna Olsson  
Projektmedarbetare