



Minnesanteckningar

2016-04-05

BEREDNINGSGRUPPEN FÖR HÖJE Å  
VATTENRÅD

## Minnesanteckningar för beredningsgruppen för Höje å vattenråd

**Tid & datum:** Tisdagen den 5 april 2016, kl 08:30

**Plats:** Kristallen, Lund

**Bilagor:** 3.2: Höje å åtgärdsprogram etapp 1: Aktuella åtgärder  
3.3: Reparation och underhåll  
5.2: Catchplast: Förfrågan om support till forskningsprojekt  
6.1: Elfiske Höje å, rapport  
7.1: Arbetsplan och budget för 2017

### Ärenden:

**1. Protokoll föregående möte 2016-01-26**

[http://hojea.se/rapporter/files/HVR\\_Minnesant\\_beredningsgrp\\_20160126.pdf](http://hojea.se/rapporter/files/HVR_Minnesant_beredningsgrp_20160126.pdf)

**BG beslutar:**

- att lägga anmälningarna till handlingarna

**2. Anmälningar**

#### Åtgärdsarbete

- 2016-02-11 Trolleberg 1:1 (öst) - Slutredovisning kalkfilterbädd och fosfordamm
- 2016-02-22 Stora Bjällerup 4:1 - Ansökan om samråd/tillståns ingrepp i fast fornlämning
- 2016-03-02 Stora Bjällerup 4:1 - Fullmakt
- 2016-03-22 Trolleberg 1:1 (väst) - Länsstyrelsen beslut vattenverksamhet, strandskyddsdispens m m

#### Dagvattengruppen

#### Recipientkontroll

- 2016-02-09 Ålgräsundersökning - Beställning av konsultuppdrag

#### Vattenförvaltning

- 2016-02-10 Helhetsperspektiv Höje å: Länsstyrelsen tilläggsbeslut bidrag
- 2016-02-10 Habo Golf AB - Samråd om vattenverksamhet
- 2016-02-13 Trafikverket - Anmälan om vattenverksamhet väg 798 Esarp-Genarp

- 2016-02-16 Yttrande - Länsstyrelsens remiss om jordbruk och recipientkontroll
- 2016-02-16 Yttrande - Sjö- och vattendragsplan Lunds kommun
- 2016-02-16 Yttrande - Länsstyrelsens förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
- 2016-02-22 Vattenmyndigheten - Redovisning av verksamhet 2015 samt ansökan om stöd för 2016
- 2016-02-25 Lunds kommun - Åtterrapporering till Vattenmyndigheten
- 2016-02-26 Trafikverket - Samråd E22 Lunds södra trafikplats
- 2016-02-26 Källby dammar - Skrivelse till kommunstyrelsen i Lund
- 2016-03-04 Catchplast - Letter of confirmation
- 2016-03-22 Habo Golf AB - Yttrande angående samråd om vattenverksamhet
- 2016-03-23 Yttrande - Trafikverkets samråd om E22 Lunds södra trafikplats

#### **Arbetsutskottet**

- 2016-02-09 Protokoll arbetsutskottet

#### **Övrigt**

- 2016-02-15 Lunds kommun - Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen
- 2016-02-22 Skatteverket - Inkomstdeklaration 2015
- 2016-03-05 Jordbruksverket - Fullmakt E-tjänster
- 2016-03-23 Skrivelse från vattenråden till Jordbruksverket angående miljöinvesteringstöden

#### **BG beslutar:**

- att lägga anmälningarna till handlingarna

### **3. Åtgärdsprogram**

#### **3.1 Höjeåprojektet II etapp 3**

Rapporten från utvärderingen offentliggörs i samband med årsstämman. Då ordnas även någon form av pressträff. Rapporten kommer att tryckas upp. Jonas tar fram pressmeddelande och planerar tillsammans med pressansvarig på Tekniska förvaltningen i Lund och Cecilia.

#### **BG beslutar:**

- att lägga informationen till handlingarna

#### **3.2 Höje å åtgärdsprogram etapp 1**

#### **Bilaga 3.2**

David Reuterskiöld lämnar lägesrapport för arbetet med etapp 1 av åtgärdsprogrammet

Rödmarkerade projekt i listan har lagts på is för tillfället av olika anledningar.

#### **Våtmarker**

*L:a Bjällerup*

Står stilla, arrendatorn svårt sjuk och ägarna vill inte besvara arrendatorn. En ca 2 ha stor våtmark, detaljdiskussioner har förts med markägarna bl a om en markväg som

går ner till traktoröverfarten vid ån. Markvägen ligger inom åns svämzon så den får inte dämna vatten vid höga flöden.

#### *Genarp 2:3*

Projektet syftar till en ordentlig utvidgning av befintlig damm. Markägaren Claes Wersäll är intresserad och har accepterat budet på markersättning men nu kommer man inte vidare till följd av problemen med att betala ut markersättning.

#### *Genarp 4:7 (Gräntinge)*

Projekt med litet tillrinningsområde, markägaren har rensat mossen under vintern. David kommer att åka ut och besiktiga arbetet i nästa vecka. Kan bli aktuellt med ett bidrag till projektet om markägaren genomfört projektet enligt de anvisningar som getts.

#### *Alnarp 1:1*

Fastigheten ligger i kilen mellan Höje å och Sege å avrinningsområden i Lomma kommun. Cecilia påtalar åter att förslaget har utretts tidigare (10 år gammal utredning, Naturvårdsingenjörerna). David kontaktar Jesper Persson på SLU för ev uppdatering om varför våtmarken aldrig anlades. Gasledning går igenom nordvästra delen av området. Kulturmiljöaspekt kan finnas. David undersöker skyddsavstånd till gasledningen och till E6 samt undersöker kulturmiljöaspekten. Tekniskt bra läge.

#### *Genarp 9:16*

Strax väster om Genarps samhälle. Låglänt yta på åkern, skridskois på vintern. Ca 200 ha tillrinning, bl a tätort och viss andel åkermark. Markerat som utbyggnadsområde i Lunds kommuns översiktsplan.

### **Dagvattenprojekt**

#### *Lomma ängar*

Möte denna vecka mellan arrendator, Johan Krook och Torsten Lindh från Lomma kommun om hur man kommer vidare i projektet.

#### *Vallkärratorn 17:1*

Projektet presenterades för operativa gruppen i Lunds kommun förra veckan. Inget besked har lämnats beträffande markanvändningen från gruppen ännu. Eventuellt tas frågan upp i Tekniska nämnden. Förslaget är nu att även bryta upp kulverten inom detaljplanområdet och anlägga ett svackdike.

#### *Vallkärra*

Förslag finns på två möjliga dammlägen nordost om Vallkärra by, markägaren är inte kontaktad ännu. Det södra läget är mer tveksamt.

### **Vattendragsrestaurering m m**

#### *Vallkärrabäcken*

Tanken är att ta ett större grepp på Vallkärrabäcken från kulverten vid utloppet från Nöbbelövs mosse och upp till Fredentorps begravningsplats. Ekologgruppen har nu tagit fram konkreta förslag. Handlar om tvåstegsdike, avfasning och

fiskevårdsåtgärder. Cecilia påtalar vikten av att förslagen stäms av med Peter Johnsen. Markus Wallenås har kontaktats beträffande avfasning på kommunal mark i den övre delen av bäcken på mark som MEX förvaltar och ställt sig principiellt positiv till att upplåta ett par meter av åkermarken. Maria Nitare på Länsstyrelsen har varit på plats med Cecilia och Peter Johnsen under våren 2015 och det finns troligen ett yttrande från Maria Nitare. Cecilia kollar om det finns och skickar i s f till David för kännedom. Tryggve Fahlstedt har gjort en utredning om de olika dikningsföretag som berör bäckens sträckning. Omprövning av dikningsföretagen behöver göras så att de samlas i ett modernt dikningsföretag. Kommer dock att dröja innan det finns en dom beträffande ett nytt dikningsföretag. Möte har hållits med VA-syd som är positiva till åtgärder och omprövning av dikningsföretag. En markägare har frågat om juridiskt stöd i processen. Vattenrådet kan erbjuda att bekosta att t ex Jordbruksverket tittar på framtagna projekteringshandlingar och handlingar beträffande omprövningen av dikningsföretaget åt den berörda markägaren. Längden på de tvåstegsdiken som föreslås är så stor att det ska kunna bli aktuellt med stöd från Länsstyrelsen. Per Persson, ordförande i ett av dikningsföretagen är positiv till åtgärderna.

#### *Höje å vid Lilla Bjällerup*

Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en ca 600 m lång sträcka. Eventuellt kan miljöinvesteringsstöd sökas för åtgärden. Även domkyrkan som har mark nedströms är intresserade, besked från kyrkan inväntas.

#### *Önnerupsbäcken*

Fortfarande trögt med åtgärder i Önnerupsbäcken p g a att den lokala LRF föreningen först vill att det görs något åt Höje å i mynningen vid Lomma, det man vill ska göras handlar t ex om muddring och rivning av bryggor.

#### *Dynnbäck/Knästorp*

Fortsatt intresse för tvåstegsdike på en kortare sträcka. I dagsläget en för liten åtgärd för att berättiga till stöd. Inte jobbat vidare med sen senast.

#### *Stora Råby 36:22*

Föreningar finns i det gamla diket, sanering bekostas av Mark- och exploateringskontoret i Lund. Omgrävning av diket bekostas av vattenrådet. Inget stöd kan sökas till projektet. Nytt framför allt för biologisk mångfald och rekreation. Dikningsföretaget är nedlagt. Inga träd planteras med hänsyn till landskapsbilden.

#### *Kalkfilter och fosfordammar*

Kalkfiltret och fosfordammen strax söder om Höje å vid Källby/Trolleberg anlades i vintras. Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar beträffande de övriga projekten samt beslutat att det inte behövs någon fördjupande undersökning av kulturmiljö vid projektet i Bjällerup.

#### **Köpa ekosystemtjänster**

Jonas har kommit med en idé om att man istället för att betala ut markersättning skulle kunna köpa ekosystemtjänster av markägarna som anlägger våtmarker. Det

finns många frågetecken kring detta som behöver redas ut och troligen behöver juridisk kompetens involveras. Jonas skriver ner idéerna och försöker formulera problemställningarna samt skickar runt till övriga i beredningsgruppen för synpunkter. Viktigt att detta arbete prioriteras eftersom frågan om markersättning är angelägen.

**BG beslutar:**

- att fortsätta arbetet enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

### 3.3 Reparation och underhåll

### Bilaga 3.3

Lägesrapport för arbetet med reparation och underhåll. Ekologgruppen håller på och sammanställer upphandlingsunderlag för åtgärder i ca 10-12 dammar. Åtgärderna genomförs under sommarhalvåret 2016. Inga stöd kommer troligen att kunna sökas för dessa åtgärder. En grov kostnadsuppskattning är 600-700 tkr.

**BG beslutar:**

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

## 4. Dagvattengruppen

### 4.1 Lägesrapport

Ekologgruppens rapport om fördröjning av dagvatten i befintliga områden i östra Lund är klar och ska behandlas av Dagvattengruppen nästa vecka. Kristna Hall från VA-syd, som jobbar med Lunds dagvattenplan för bebyggda områden, kommer att vara med på mötet.

**BG beslutar:**

- att lägga informationen till handlingarna

## 5. Vattenförvaltning

### 5.1 Helhetsperspektiv Höje å

Projektet har fått alla medel som vi räknat med. Jonas för diskussioner med Ekologgruppen om hur man bäst ska gå vidare med den del av projektet som Ekologgruppen tar över från Rolf Larsson på LTH. Det senaste konkreta som kommit ut av projektet är Nina Svennbros examensarbete om avbördningskapacitet som bestämmande faktor för dikesrensning.

**BG beslutar:**

- att godkänna fortsatt arbete enligt planering, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

## 5.2

### CatchPlast

### Bilaga 5.2

Vattenrådet har fått en förfrågan från Geraldine Thiere om support till ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om urbana källor till utsläpp av mikroplaster. För vattenrådets del handlar projektet om att gå in med befintlig kunskap om området, bli in-data till VattenAtlas, bidra med nätverk och kontakter, samordna provtagning med recipientkontrollen samt hjälpa till att sprida resultaten från projektet. Resultatet av projektet är framförallt ökad kännedom om omfattning på och källor till plastföroreningar i Höje å.

#### **BG beslutar:**

- att godkänna efterfrågad support i samband med forskningsprojektet CatchPlast, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

## 5.3

### Övriga forskningsprojekt

Lägesrapport för övriga forskningsprojekt.

- *SURF (Sustainable Urban Flooding)*: Ett Formas-projekt som drivs av LTH, många olika parter i projektet. Jonas har varit på ett startmöte och betonat vikten av att det görs studier med Höje å-systemet som modell. Ännu inga konkreta resultat.
- *CleacTech TIPP*: Jonas har haft ett möte med koordinatör och projektledare, tvådagars startmöte i slutet av april. Jonas går båda dagarna och Helena följer med första dagen.

#### **BG beslutar:**

- att lägga informationen till handlingarna

## 5.4

### Habo Golf AB:s samråd om vattenverksamhet

Jonas har haft dialog med golfklubben angående kompletterande uppgifter till utredningen. Samrådet diskuteras. Jonas har tagit fram ett yttrande som AU ställt sig bakom och översänt till Golfklubben.

#### **BG beslutar:**

- att lägga informationen till handlingarna

## 6. Recipientkontroll

## 6.1

### Jämförande elfiskeundersökning

### Bilaga 6.1

Rapporten från Anders Eklöv är klar. Det är inga stora förändringar i fiskbestånden som skett sedan samma undersökning gjordes på 1990-talet. De stora förändringarna till det bättre skedde mellan 1960-talet och 1990-talet. Anders informera om undersökningen på årsstämman.

#### **BG beslutar:**

- att lägga informationen till handlingarna

## 6.2 Grundvatten och bekämpningsmedel

Jonas ger kort lägesrapport för samarbetsprojektet med SGU. SGU håller i projektet helt och har valt ut ett tiotal lokaler för provtagning. Man har även varit i kontakt med olika markägare och satt ut egna grundvattenrör. Provtagning görs första gången nu till våren.

### **BG beslutar:**

- att lägga informationen till handlingarna

## 7. Administration/övrigt

### 7.1 Arbetsplan och budget 2017 och reviderad budget 2016 Bilaga 7.1

Jonas presenterar förslag till arbetsplan och budget för 2017 samt reviderad budget för 2016. Arbetsplanen bygger på planen för 2016 men med ett par förtydliganden. Den reviderade budgeten för 2016 för recipientkontroll samt reparation och underhåll behöver justeras innan förslaget skickas ut med kallelsen till styrelsen.

### **BG beslutar:**

- att godkänna förslag till arbetsplan och budget för 2017 samt reviderad budget för 2016 med mindre justeringar, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

### 7.2 Övriga frågor

*Plast från konstgräsplaner* - Christel informerar om att Sege å vr fått medel till från HaV till olika projekt. Bland annat ett projekt där man ska titta på problematiken kring spridning av små plastpartiklar (granulat) från konstgräsplaner. I projektet ska konstgräsplanerna i avrinningsområdet lokaliseras, dräneringen runt dessa klargöras och kommunerna ska få svara på hur mycket granulat de fyller på per år. Detta ska sedan leda till rekommendationer om hur dränering runt konstgräsplaner ska fungera.

*Program årsstämma* – Björn Abelson har efterlyst en exkursion i samband med årsstämman. Ett förslag kan vara att åka till den nya dammen i Bjärred och prata kompensationsåtgärder och närrekreation samt stanna vid Värpinge och Ö Kannik på vägen tillbaka till Lund. Jonas fortsätter att arbeta med programmet för stämman.

### **BG beslutar:**

- att lägga informationen till handlingarna

### 7.3 Sammanträdestider 2016

<b>Styrelsen</b>		
09:00 i Lund (om inte annat anges	2016-05-03	Meteoriten
Stämma	2016-05-31	Meteoriten

	2016-09-13	Diamanten
	2016-11-08	Diamanten
<b>Arbetsutskottet</b>		
09:00 i Lund	2016-04-19	Flintan
	2016-09-06	Gnejsen
	2016-10-25	Gnejsen
<b>Beredningsgruppen</b>		
08:30 i Lund		
	2016-08-30	Diabasen
	2016-10-11	Gnejsen
<b>Dagvattengruppen</b>		
13:30 i Lund	2016-04-11	Kalkstenen
	2016-08-29	Kalkstenen
	2016-10-17	Kalkstenen

**BG beslutar:**

- att lägga informationen till handlingarna

Jonas Johansson  
Vattenrådssamordnare